

Сводная информация о реализации региональных проектов, входящих в структуру национального проекта «Здравоохранение» по итогам 2024 года

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

1. Сроки реализации: 2019-2024 гг.

2. Финансирование проекта:

Источники финансирования	2024 год		
	план год, млн. руб.	факт год, млн. руб.	исполнение, %
Объем финансирования, всего:	49,8	49,8	100
федеральный бюджет	20,1	20,1	100
областной бюджет	29,7	29,7	100
муниципальный бюджет			
внебюджетные источники (с расшифровкой)			

3. Результат «Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации.»

Объем финансирования для заключения контрактов по результату 1 в 2024 году 47,3 млн. рублей (95% от общего объема финансирования регионального проекта в 2024 году).

Фактически заключено контрактов по результату 1 на 31.12.2024 - 47,3 млн. руб. (100% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году).

Фактически исполнено контрактов по результату 1 на 31.12.2024 – 47,3 млн. руб. (100% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году).

Контракт на авиационные работы в целях оказания медицинской помощи на территории Российской Федерации заключен 25.12.2023.

4. Показатели проекта:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год		2024 год		
			план	факт	план	факт	исполнение, %
1	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду	тысяча посещений	3	3	3,5	3,5	100

2	Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя	посещение	4,35	4,35	4,43	4,43	100
3	Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания	процент	97,8	99,667	99,17	99,667	100,5
4	Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году	процент	65	65	100	100	100
5	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения	процент	58,2	58,9	70	70	100
6	Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи»	тысяча посещений	2 498,7	4 400,9	2 792,7	2 792,7	100
7	Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций	процент	52,3	59,2	58,5	59,2	102,2
8	Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов)	процент	98	100	98,5	100	101,5
9	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	процент	90	100	90	100	111,1
10	Число лиц (пациентов), дополнительно	человек	88	90	96	101	105,2

эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек)							
--	--	--	--	--	--	--	--

По итогам 2024 года все показатели проекта выполнены.

5. Основные результаты и мероприятия:

№ п/п	Наименование результата, единица измерения	2023 год		2024 год					
		Значение результата		Значение результата			Финансирование		
		план	факт	план	факт	исполнение, %	план млн. руб.	факт млн.руб.	исполнение, %
1	Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н. Нарастающий итог	49	49	49	49	100	-	-	-
2	Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта. Нарастающий итог	27	27	27	27	100	-	-	-
3	Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", не менее	-	-	44	45	102,3	-	-	-
4	В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи	1	1	1	1	100	2,5	2,5	100
5	Субъектами Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов Российской Федерации	88	89	96	98	102,1	47,3	35,2	74,4
6	Лица, застрахованные в системе обязательного медицинского страхования, проинформированы о правах на получение бесплатной медицинской помощи	-	-	715 696	754000	105,4	-	-	-
7	Страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение при получении медицинской помощи	-	-	175 637	279358	159,1	-	-	-

Все результаты проекта по итогам 2024 года достигнуты.

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

1. Сроки реализации: 2019-2024 гг.

2. Финансирование проекта:

Источники финансирования	2024 год		
	план млн. руб.	факт млн. руб.	исполне- ние, %
Объем финансирования, всего:	204,9	204,9	100
федеральный бюджет	198,6	198,6	100
областной бюджет	6,3	6,3	100
муниципальный бюджет			
внебюджетные источники (с расшифровкой)			

3. Заключение контрактов:

Объем финансирования для заключения контрактов в 2024 году 204,9 млн. руб. (100% от общего объема финансирования регионального проекта в 2024 году).

Фактически заключено контрактов на 31.12.2024 204,9 млн. руб. (100% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году).

Фактически исполнено контрактов на 31.12.2024 204,8 млн. руб. (100% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году).

Результат 1. «Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении».

Объем финансирования для заключения контрактов по результату 1 в 2024 году 106,8 млн. руб. (52,1% от общего объема финансирования регионального проекта в 2024 году).

Фактически заключено контрактов по результату 1 на 31.12.2024 106,8 млн. руб. (52,1% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году).

Фактически исполнено контрактов по результату 1 на 31.12.2024 106,8 млн. руб. (52,1% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году).

Описание фактически заключенных контрактов по результату 1 (предмет закупки, сумма, сроки исполнения, муниципальное образование - см. Форму 2.

Результат 2. «Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации».

Объем финансирования для заключения контрактов по результату 2 в 2024 году 98,1 млн. руб. (47,9% от общего объема финансирования регионального проекта в 2024 году).

Фактически заключено контрактов по результату 2 на 31.12.2024 98,1 млн. руб. (47,9% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году).

Фактически исполнено контрактов по результату 2 на 31.12.2024 98,1 млн. руб. (47,9% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году).

4. Показатели проекта:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год		Факт 2024 года		
			план	факт	план	факт	исполнение, %
1	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях	тысяча единиц	1,594	1,598	1,769	1,970	111,4
2	Больничная летальность от инфаркта миокарда	процент	16,5	16,5	15,3	15,3	100
3	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	процент	18,9	18,9	18,1	18,1	100
4	Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением	процент	70	62	80	80	100
5	Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях	процент	90	90	90	90	100
6	Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)	процент	3,03	3,03	2,94	2,93	100,3

По итогам 2024 года все показатели проекта достигнуты.

5. Основные результаты и мероприятия:

№ п/ п	Наименование результата, единица измерения	2023 год		2024 год					
		Значение результата		Значение результата			Финансирование		
		план	факт	план	факт	испол- нение, %	план млн. руб.	факт млн.ру б.	испол- нение, %
1	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	90%	90,5%	5017	6521	158,1	106,8	106,8	100
2	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской Федерации	3	3	3	3	100	98,1	98,1	100
3.	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	1	1	1	1	100	-	-	-

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

1. Сроки реализации: 2019-2024 гг.

2. Финансирование проекта:

Источники финансирования	2024 год		
	план год, млн. руб.	факт год, млн. руб.	исполне- ние, %
Объем финансирования, всего:	3 458,9	3 370,7	97,5
федеральный бюджет	1 278,1	1 266,9	99,1
областной бюджет	680,6	603,6	88,7
муниципальный бюджет			
внебюджетные источники (с расшифровкой)	1 500,2	1 500,2	100

3. Заключение контрактов:

Объем финансирования для заключения контрактов в 2024 году 1 958,7 млн. руб. (56,6% от общего объема финансирования регионального проекта в 2024 году).

Фактически заключено контрактов на 31.12.2024 1 726,0 млн. руб. (88,1% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году).

Фактически исполнено контрактов на 31.12.2024 1 707,1 млн. руб. (87,2% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году).

Результат «Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)».

Объем финансирования для заключения контрактов по результату 2 в 2024 году 93,2 млн. руб. (4,8% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году).

Фактически заключено контрактов по результату 2 на 31.12.2024 32,1 млн. руб. (1,6% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году).

Фактически исполнено контрактов по результату 2 на 31.12.2024 32,1 млн. руб. (1,6% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году).

Описание фактически заключенных контрактов по результату 2 – см. Форму 2.

Описание планируемых закупок по результату 2: 61,1 млн. рублей (средства областного бюджета), выделенные дополнительно для оснащения нового диспансера в декабре 2024 год, будут законтрактованы в январе-феврале 2025 года.

Результат «Создана современная инфраструктура оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями (новое строительство и реконструкция)».

Объем финансирования для заключения контрактов по результату 3 в 2024 году 1 865,5 млн. руб. (95,2% от общего объема финансирования регионального проекта в 2024 году).

Фактически заключено контрактов по результату 3 на 31.12.2024 1 693,9 млн. руб. (86,5% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году).

Фактически исполнено контрактов по результату 3 на 31.12.2024 1 675,0 млн. руб. (89,8% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году).

Описание фактически заключенных контрактов по результату 3 – см. Форму 2.

Описание планируемых закупок по результату 3: 102,3 млн. рублей (средства областного бюджета), выделенные дополнительно для нового диспансера в декабре 2024 год, будут законтрактованы в январе-феврале 2025 года.

4. Показатели проекта:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год		2024 года		
			план	факт	план	факт	исполнение, %
1	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением	процент	57,2	57,7	60	60	100
2	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под	процент	21,6	21,6	21,5	21,5	100

	диспансерное наблюдение в предыдущем году)						
3	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях	процент	57,5	57,5	59	59	100
4	Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением	процент	75	79,6	80	80	100

Все показатели по итогам 2024 года достигнуты.

5. Основные результаты и мероприятия:

№ п/п	Наименование результата, единица измерения	2023 год		2024 год					
		Значение результата		Значение результата			Финансирование		
		план	факт	план на 2024 год			план млн. руб.	факт млн.руб.	исполнение, %
					факт	исполнение, %			
1	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	1	1	1	1	100	1500,2	1500,2	100
2	Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)	2	2	2	10	50	93,2	93,2	100
3	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи	2	1	2	2	100	-	-	-
4	Создана современная инфраструктура оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями (новое строительство и реконструкция)	0	0	1	0	0	1 965,5	1 777,3	90,4
5	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями»	1	1	1	1	100	-	-	-

Значение результата «Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)» не достигнуто: не поставлено оборудование, финансирование для приобретения которого выделено в декабре 2024 года. Планируется завершение мероприятия в 1 квартале 2025 года.

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»

1. Сроки реализации: 2019-2024 гг.

2. Финансирование проекта:

Источники финансирования	2024 год		
	план год, млн. руб.	факт год, млн. руб.	исполнение, %
Объем финансирования, всего:	60,0	50,041	84
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
областной бюджет	0,00	0,00	0,00
муниципальный бюджет	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники (с расшифровкой)	60,0	50,041	84

3. Показатели проекта:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год		9 месяцев 2024 год			
			план	факт	план год	план	факт	исполнение, %
1	Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям, возрастающий	Процент	95,0	100	95	95	100	105
2	Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%), возрастающий	Процент	90,0	95,1	95	95	100	105
3	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами, возрастающий	Процент	90,1	97,2	90,1	90,1	100	111
4	Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах (%), возрастающий	Процент	77,5	93,5	78	78,0	89,86	115
5	Смертность детей в возрасте 0	Промилле	5,8	5,2		5,5	5,1	108

	-4 года на 1000 родившихся живыми, убывающий	(0,1 процента)			5,5			
6	Смертность детей в возрасте 0 -17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста, убывающий	Число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста	44,0	28,6	43,5	43,5	37	128
7	Младенческая смертность, убывающий	Промилле (0,1 процента)	4,6	4,1	4,5	4,5	3,9	115
8	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, возрастающий	Процент	90,0	92,3	90	90	92	102
9	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата, возрастающий	Процент	80,0	84,9	90	90	91,0	101
10	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения, возрастающий	Процент	90,3	92,6	90	90	93,8	104
11	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения, возрастающий	Процент	90,0	97,5	90	90	96,3	107
12	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ, возрастающий	Процент	85	91,6	90	90	93,2	104
13	Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, возрастающий	Процент	50,5	52,3	51	51	52	102

По итогам 2024 года все показатели достигнуты.

4. Основные результаты и мероприятия:

№ п/п	Наименование результата, единица измерения	2023 год		9 месяцев 2024 года						
		Значение результата		Значение результата				Финансирование		
		план	факт	план год	план	факт	исполнение, %	план млн. руб.	факт млн.руб.	исполнение, %
1	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей	95%	100%	14	14	15	100	-	-	-
2	Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации дооснащены медицинскими изделиями	95%	100%	14	14	15	100	-	-	-
3	Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах, тыс. человек нарастающим итогом	0,3	0,303	0,371	0,371	0,373	101	-	-	-
4	Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов	29	32,8	34,4	34,4	35,1	102	60,0	50,041	83
5	Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья, тыс. чел	-	-	20,1	20,1	23,64	118	-	-	-
6	Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами, тыс. чел.	-	-	150,9	150,9	166,14	110	-	-	-

По итогам 2024 года все показатели достигнуты.

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

1. Сроки реализации: 2019-2024 гг.

2. Финансирование проекта:

Источники финансирования	2024 год		
	план год, млн. руб.	факт год, млн. руб.	исполне- ние, %
Объем финансирования, всего:	100,211	99,85	99,64
федеральный бюджет	0,00	0,00	0
областной бюджет	100,211	99,85	99,64
муниципальный бюджет	0,00	0,00	-
внебюджетные источники (с расшифровкой)	0,00	0,00	-

3. Заключение контрактов:

Объем финансирования для заключения контрактов в 2024 году 1,91 млн. руб. (2,05% от общего объема финансирования регионального проекта в 2024 году).

Фактически заключено контрактов в 2024 году 1,89 млн. руб. (99% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году).

Фактически исполнено контрактов в 2024 году 1,89 млн. руб. (99% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году).

Результат «Обеспечение деятельности аккредитационного центра».

Объем финансирования для заключения контрактов по результату в 2024 году 1,61 млн. руб. (84% от общего объема финансирования регионального проекта для заключения контрактов в 2024 году).

Фактически заключено контрактов по результату в 2024 году 1,61 млн. руб. (100% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году).

Фактически исполнено контрактов по результату в 2024 года 1,61 млн. руб. (100% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году).

Результат «Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом».

Объем финансирования для заключения контрактов по результату в 2023 году – 0,3 млн. руб. (16 % от общего объема финансирования регионального проекта для заключения контрактов в 2024 году).

Фактически заключено контрактов по результату в 2024 году – 0,29 млн. руб. (97% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году).

Фактически исполнено контрактов по результату в 2024 году – 0,29 млн. руб. (97% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году).

4. Показатели проекта:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год		2024 год		
			план	факт	план	факт	исполнение, %
1	Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками, возрастающий	процент	77,8	82,6	80	92,9	116
2	Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий	условная единица	23,3	22,32	23,9	23,21	97
3	Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий	условная единица	7,4	6,14	7,5	6,03	81
4	Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий	условная единица	18	16,93	17	17,03	100
5	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения, возрастающий	условная единица	91,9	83,91	92,55	84,77	92
6	Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий	условная единица	45,7	40,89	47	41,91	89
7	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами, возрастающий	процент	92,5	94,67	95	97,02	102
8	Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками, возрастающий	процент	77,5	87,41	95	97,47	103
9	Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом, возрастающий	тысяча человек	11,812	11,815	12,717	12,841	101

Показатель выполнен:

- Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками, возрастающий;
- Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий;
- Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами, возрастающий;
- Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками, возрастающий
- Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом, возрастающий.

Не достижение значений показателей:

- Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий;
- Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий;
- Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел на 10 тыс. населения, возрастающий;
- Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения, возрастающий;

Причины не достижения показателей:

- 1) отток специалистов на территорию соседней Московской области и в г. Москву, высококвалифицированные специалисты уходят из учреждений туда, где выше материальное обеспечение и социальная защищенность;
- 2) учащение случаев досрочного расторжения лицами, получающими высшее медицинское образование в соответствии с договорами о целевом обучении, указанных договоров и возвращение средств заказчика, связанных с оказанием ему мер социальной поддержки;
- 3) подготовка квалифицированного специалиста – продолжительный процесс (8 (7) лет);
- 4) снижение популярности программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»;
- 5) отсутствие у медицинских организаций служебного жилья;

б) высокая доля медицинских работников старше трудоспособного возраста, увольнение с целью перерасчета пенсии;

7) получение дополнительной профессии вне системы здравоохранения.

5. Основные результаты и мероприятия:

№ п/п	Наименование результата, единица измерения	2023 год		2024 год					
		Значение результата		Значение результата			Финансирование		
		план	факт	план	факт	исполнение, %	план млн. руб.	факт млн.руб.	исполнение, %
1	Увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом	4,181	3,57	4,276	3,612	85	98,6	98,3	98,7
2	Увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях, тыс. человек нарастающим итогом	8,413	7,326	8,679	7,324	84	-	-	-
3	Обеспечение деятельности аккредитационного центра	0	0	1	1	100	1,61	1,61	100
4	Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом	11,812	11,815	12,717	12,841	101	-	-	-

1. Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении Минздрава России, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья и муниципальных образований.

Плановые значения на 2024 год составляют:

- врачи – 4,276 тыс. человек (факт – 3,621 тыс. человек);
- средние медицинские работники – 8,679 тыс. человек (факт – 7,324 тыс. человек).

Причина недостижения планового результата:

- отток специалистов на территорию соседней Московской области и в г. Москва. Высококвалифицированные специалисты уходят из учреждений туда, где выше материальное обеспечение;
- учащение случаев досрочного расторжения лицами, получающими высшее медицинское образование в соответствии с договорами о целевом обучении, указанных договоров и возмещение расходов, связанных с предоставлением мер поддержки гражданином;
- подготовка квалифицированного специалиста продолжительный процесс: 8 (7) лет;
- снижение популярности программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»;

- высокая доля медицинских работников старше трудоспособного возраста;
- увольнение медицинских работников с целью перерасчета пенсии;
- получение дополнительной профессии вне системы здравоохранения

2. Обеспечение деятельности аккредитационного центра.

Результат выполнен.

3. Число специалистов, совершенствующих свои знания в рамках системы непрерывного медицинского образования, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, путем освоения дополнительных образовательных программ, разработанных с учетом порядков оказания медицинской помощи, клинических рекомендаций и принципов доказательственной медицины, с использованием портала непрерывного медицинского образования.

Плановое значение результата на 2024 год – 12,717 тыс. человек, фактическое – 12,841.

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

1. Сроки реализации: 2019-2024 гг.

2. Финансирование проекта:

Источники финансирования	2024 год		
	план год, млн. руб.	факт год, млн. руб.	исполнение, %
Объем финансирования, всего:	97,841	97,841	100
федеральный бюджет	60,757	60,757	100
областной бюджет	37,084	37,084	100
муниципальный бюджет	0,00	0,00	0
внебюджетные источники (с расшифровкой)	0,00	0,00	0

3. Заключение контрактов:

Объем финансирования для заключения контрактов в 2024 году 97,841 млн. руб. (100,0% от общего объема финансирования регионального проекта в 2024 году).

Фактически заключено контрактов на 97,614 млн. руб. (99,77% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году).

Результат «85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава

России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ»

Объем финансирования для заключения контрактов по результату в 2024 году 97,841 млн. руб. (100,0% от общего объема финансирования регионального проекта в 2024 году).

Фактически заключено контрактов на 97,614 млн. руб. (99,77% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году).

Фактически исполнено контрактов в 2024 году 97,11 млн. руб. (99,25% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году).

4. Показатели проекта:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год		2024 год		
			план	факт	план	факт	исполнение, %
1	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ	процент	100	100	100	100	100
2	Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно	процент	48	45,2	63	93,7	148
3	Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период	процент	32	56,2	85	74,9	88
4	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций	тысяча	227,1	215,2	302,59	341	113
5	Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период	процент	73	154,3	100	100	100
6	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	процент	100	100	100	100	100

Показатели достигнуты:

1. Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций
Плановое значения на 2024 год – 302,59, исполнение – 341.

2. Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно.
Плановое значение на 2024 год – 63, исполнение – 93,7.

3. Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период.

Плановое значения на 2024 год – 100, исполнение – 100.

4. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации.

Плановое значения на 2024 год – 100, исполнение – 100.

5. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ». Плановое значения на 2024 год – 100, исполнение – 100.

Показатели не достигнуты:

1. Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи за период.

Плановое значение на 2024 год – 85, исполнение – 74,9.

5. Основные результаты и мероприятия:

№ п/п	Наименование результата, единица измерения	2023 год		2024 год					
		Значение результата		Значение результата			Финансирование		
		план	факт	план	факт	исполнение, %	план млн. руб.	факт млн.руб.	исполнение, %
1	85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ	1	1	1	1	100	97,84	97,84	100
2	Медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.	100	100	100	100	100	0,00	0,00	0

3	В субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения Телемедицинские консультации, к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней.	1	1	1	1	100	0,00	0,00	0
4	Субъекты Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов	1	1	1	1	100	0,00	0,00	0
5	Медицинские организации обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента Мое здоровье на Едином портале государственных и муниципальных услуг.	100	100	100	100	100	0,00	0,00	0
6	Организованы автоматизированные рабочие места медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения субъектов российской Федерации	6257	7393	6257	7393	100	0,00	0,00	0

Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»

1. Сроки реализации: 2019-2024 гг.

2. Финансирование проекта:

Источники финансирования	2024 год		
	план год, млн. руб.	факт год, млн. руб.	исполнение, %
Объем финансирования, всего:	0,00	0,00	0,00
федеральный бюджет			
областной бюджет			
муниципальный бюджет			
внебюджетные источники (с расшифровкой)			

3. Показатели проекта:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2023 год		План 2024	2024 год		
			план	факт		план	факт	исполнение, %

1	Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)	тысяча человек	11,8	42,867	11,8	13,3	58,06	436
2	Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год)	миллион долларов	0,24	0,64	0,24	0,27	0,73	271

Значения показателей достигнуты.

Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Смоленская область)»

1. Сроки реализации: 2019-2024 гг.

2. Финансирование проекта:

Источники финансирования	2024 год		
	план год, млн. руб.	факт 4 квартал, млн. руб.	исполнение, %
Объем финансирования, всего:	181,35	180,97	99,8
федеральный бюджет	117,91	117,54	99,7
областной бюджет	63,44	63,43	99,9
муниципальный бюджет			
внебюджетные источники (с расшифровкой)			

4. Заключение контрактов:

Объем финансирования для заключения контрактов в 2024 году **181,35** млн. руб. (100% от общего объема финансирования регионального проекта в 2024 году).

Фактически заключено контрактов на 31.12.2024 **180,97** млн. руб. (99,8% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году) *(включая муниципальные контракты)*.

Фактически исполнено контрактов на 31.12.2024 **180,97** млн. руб. (95,9% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году) *(включая муниципальные контракты)*.

Результат 1. «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций»

Объем финансирования для заключения контрактов по результату 1 в 2024 году **0,61** млн. руб. (0,0034% от общего объема финансирования регионального проекта в 2024 году). Это связано с тем, что сумма, запланированная на 2024 год, была законтрактована в рамках опережающего финансирования в 2023 году.

Объем финансирования для заключения контрактов во 1 квартале 2024 года **0,61** млн. руб. (100% от объема финансирования для заключения контрактов в 2023 году) *(включая муниципальные контракты)*.

Контракты завершены, разрешение на ввод в эксплуатацию получено 26.12.2023. Лицензия получена 27.04.2024.

Результат 2 «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек»

Объем финансирования для заключения контрактов по результату 2 в 2024 году **78,1** млн. руб. (43% от общего объема финансирования регионального проекта в 2024 году).

Также средства экономии по мероприятию 1 были перенесены на данное мероприятие и добавлены два капитальных ремонта на сумму **78,1** тыс. рублей.

Существует риск неисполнения результата, плановая дата достижения – 28.02.2025 года.

Кассовый расход – **77,72** тыс. рублей (99,5%). Невостребованная часть средств планируется в федеральный бюджет.

Результат 3 «Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медикосанитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек»

Объем финансирования для заключения контрактов по результату 3 в 2023 году **95,13** млн. руб. (52,5% от общего объема финансирования регионального проекта в 2023 году).

Фактически заключено контрактов по результату 3 на 31.12.2024 **95,13** млн. руб. (100% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году).

Фактически исполнено контрактов по результату 3 на 31.12.2024 **95,13** млн. руб. (100% от объема финансирования для заключения контрактов в 2024 году).

Все контракты заключены и исполнены.

Результат 4 «Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций»

Объем финансирования для заключения контрактов по результату 4 в 2024 году **0,00** млн. руб. (0% от общего объема финансирования регионального проекта в 2024 году).

По состоянию на 31.12.2024 заключены 6 контракта из 6. Все строительномонтажные работы по объектам завершены, лицензии получены.

Результат 5 «Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медикосанитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов»

Объем финансирования для заключения контрактов по результату 5 в 2024 году **7,5** млн. руб. (7,0 % от общего объема финансирования регионального проекта в 2024 году).

Фактически заключено контрактов по результату 5 на 31.12.2024 **7,5** млн. руб. (100% от объема финансирования для заключения контрактов в 2023 году).

Фактически исполнено контрактов по результату 5 на 31.12.2024 **7,5** млн. руб. (100% от объема финансирования для заключения контрактов в 2023 году).

Все контракты заключены и исполнены.

8. Показатели проекта:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2021 год		2024 год	4 квартал 2024 года		
			план	факт	план	план	факт	исполнение, %
1	Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год	ед.	-	-	4,86	4,86	4,86	100
2	Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования	процент	-	-	36,2	36,2	36,2	100
3	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	процент	-	-	16,7	16,7	16,7	100
4	Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью, процент	Процент	-	-	46,0	46,0	49,6	107,8

Показатель «Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта» достигнут.

Показатель «Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования» достигнут.

Показатель «Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год» достигнут.

Показатель «Оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью» достигнут.

9. Основные результаты и мероприятия:

№ п/п	Наименование результата, единица измерения	2021 год		2024 год						
		Значение результата		Значение результата				Финансирование		
		план	факт	план на 2024 год	4 квартал			4 квартал		
					план	факт	исполнение, %	план млн. руб.	факт млн.руб.	исполнение, %
1	Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций. Нарастающий итог	-	-	1	1	1	100	0,61	0,61	100
2	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Нарастающий итог	-	-	117	117	115	98,3	78,1	77,72	99,5
3	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медикосанитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Нарастающий итог	-	-	771	771	771	100	95,13	95,13	100
4	Приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций. Нарастающий итог	-	-	6	6	6	100	-	-	-
5	Приобретен	-	-	6	6	6	100	7,5	7,5	100

автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медикосанитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. Нарастающий итог										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Достижение результата «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций» планируется в 2024 году. Контракт на строительство заключен в 2021 году между ОГБУ «Управление капитального строительства Смоленской области» и ООО «АРХСтрой». Лицензия получена 27.04.2024.