

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с сахарным диабетом (Смоленская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с сахарным диабетом (Смоленская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сахарным диабетом (Смоленская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой пациентам с сахарным диабетом			
4.	Куратор регионального проекта	Макарова В.Н.	Заместитель председателя Правительства Смоленской обл-министр здравоохранения Смоленской обл		
5.	Руководитель регионального проекта	Стунжас О.С.	Первый заместитель министра		
6.	Администратор регионального проекта	Гладков В.А.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Областная государственная программа "Развитие здравоохранения в Смоленской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.													
1.1.	Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	18,0000	31,4000	44,8000	58,2000	71,6000	85,0000		Нет
1.2.	Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	80,0000	81,0000	82,0000	83,0000	84,0000	85,0000		Нет
1.3.	Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год	ФП, Указ 309	Процент	12,8000	2023	-	16,2000	19,6000	23,0000	26,3000	29,6000	33,0000		Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.													
1.1.	Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению	Процент	2,6000	5,2000	7,9000	10,5000	13,1000	15,7000	18,3000	20,9000	23,6000	26,2000	28,8000	31,4000
1.2.	Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся	Процент	80,0000	80,1000	80,1000	80,2000	80,3000	80,4000	80,5000	80,6000	80,8000	80,8000	80,9000	81,0000
1.3.	Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год	Процент	1,6000	3,3000	4,9000	6,5000	8,2000	9,8000	11,4000	13,1000	14,7000	16,3000	18,0000	19,6000

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

1	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.													
1.1	Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями	-	Тысяча человек	4,9600	2024	-	5,4220	5,4220	5,4220	5,4220	5,4220	5,4220	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
Во всех субъектах Российской Федерации на постоянной основе функционируют "Школы для пациентов с сахарным диабетом" как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 820 тысяч пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в "Школах для пациентов с сахарным диабетом" в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.														
1.2	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федерального проекта (результат	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	сахарным диабетом"												а федеральн ого проекта)	
В 89 субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом", предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря реализации региональных программ повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета.														
1.3	Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
В 2023-2024 во всех субъектах Российской Федерации реализованы мероприятия по оснащению региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом во всех субъектах Российской Федерации, разработаны и утверждены требования к построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего высокотехнологичную помощь пациентам с эндокринными заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации разработаны и приняты нормативно-правовые акты, утверждающие единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Осуществляется организационно-методическая поддержка субъектов Российской Федерации по построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Дальнейшее поддержание и развитие инфраструктуры не предусматривает софинансирование из федерального бюджета.														
1.4	Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17	-	Человек	0,0000	2023	-	322,000 0	335,000 0	348,000 0	362,000 0	376,000 0	391,000 0	Приобретение товаров,	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

	лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства													работ, услуг	
В 89 субъектах Российской Федерации дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.															
1.5	Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	-	Человек	0,0000	2024	-	234,000 0	234,000 0	234,000 0	234,000 0	234,000 0	234,000 0	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет	
В 89 субъектах Российской Федерации беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.															
1.6	Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями	-	Единица	0,0000	2024	-	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	Приобрете ние товаров, работ, услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

	углеводного обмена и сахарным диабетом. Нарастающий итог													
К 2030 году в субъектах Российской Федерации оснащены 262 региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом на базе региональных медицинских организаций. Организации оснащены современным оборудованием для оказания медицинской помощи эндокринологическим больным с целью предотвращения возникновения осложнений сахарного диабета, включая диабетическую ретинопатию и ампутации нижних конечностей.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.								
1.1	Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	0,00	38 005,15	19 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 951,95
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	38 005,15	19 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 951,95
1.1.1.1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	38 005,15	19 946,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 951,95
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	0,00	19 072,06	7 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26 858,86
1.2.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	19 072,06	7 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26 858,86

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.2.1. 1.	бюджет субъекта, из них	0,00	19 072,06	7 786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26 858,86
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543,40	0,00	0,00	10 543,40
1.3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543,40	0,00	0,00	10 543,40
1.3.1. 1.	бюджет субъекта, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543,40	0,00	0,00	10 543,40
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	57 077,21	27 733,60	0,00	10 543,40	0,00	0,00	95 354,21
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	57 077,21	27 733,60	0,00	10 543,40	0,00	0,00	95 354,21

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ИТОГО:	0,00	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00	14 000,00	17 786,80	22 786,80	22 786,80	27 733,60	27 733,60	27 733,60
--------	------	------	------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сахарным диабетом (Смоленская
область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Повышение качества и доступности медицинской помощи для профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета. Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом к 2030 году.						
1.1.	Мероприятие (результат) "Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Во всех субъектах Российской Федерации на постоянной основе функционируют "Школы для пациентов с сахарным диабетом" как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных с сахарным диабетом 1 и 2 типа, не менее 820 тысяч пациентов с сахарным диабетом ежегодно будут охвачены занятиями в "Школах для пациентов с сахарным диабетом" в соответствии со стандартами медицинской помощи и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							рекомендациями.
1.1.1.	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 кв. текущего года"	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.2.	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1-2 кварталы текущего года"	-	25.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.3.	Контрольная точка "Главным внештатным специалистом эндокринологом Министерства здравоохранения Смоленской области оказана организационно-методическая помощь медицинским организациям по	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет Главного внештатного специалиста эндокринолога Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	вопросам организации работы кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом"						
1.1.4.	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1-3 кварталы текущего года "	-	25.10.2025	03	05	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.5.	Контрольная точка "Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1-4 кварталы текущего года "	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.6.	Контрольная точка "Проведен анализ эффективности организации обеспечения больных сахарным диабетом прохождением школ для	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Дударева Ю.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями"				точками отсутствует		
1.1.7.	Контрольная точка" Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 кв. текущего года"	-	25.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.8.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1-2 кварталы текущего года"	-	25.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.9.	Контрольная точка"Главным внештатным специалистом эндокринологом Министерства	-	31.07.2026	02	04	Дударева Ю.А.	Отчет Главного внештатного специалиста

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	здравоохранения Смоленской области оказана организационно-методическая помощь медицинским организациям по вопросам организации работы кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом"						эндокринолога Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.10.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1-3 кварталы текущего года"	-	25.10.2026	03	05	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.11.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1-4 кварталы текущего года"	-	29.12.2026	04	06	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.12.	Контрольная точка"Проведен	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Дударева Ю.А.	Отчет Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	анализ эффективности организации обеспечения больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Смоленской области
1.1.13.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 кв. текущего года"	-	25.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.14.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1-2 кварталы	-	25.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	текущего года"						
1.1.15.	Контрольная точка"Главным внештатным специалистом эндокринологом Министерства здравоохранения Смоленской области оказана организационно- методическая помощь медицинским организациям по вопросам организации работы кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом""	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет Главного внештатного специалиста эндокринолога Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.16.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1-3 кварталы текущего года"	-	25.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.17.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в	-	25.12.2027	04	06	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствии с клиническими рекомендациями за 1-4 кварталы текущего года"						
1.1.18.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности организации обеспечения больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.19.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 кв. текущего года"	-	25.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.20.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного	-	25.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1-2 кварталы текущего года"				точками отсутствует		
1.1.21.	Контрольная точка"Главным внештатным специалистом эндокринологом Министерства здравоохранения Смоленской области оказана организационно-методическая помощь медицинским организациям по вопросам организации работы кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом"	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Главного внештатного специалиста эндокринолога Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.22.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1-3 кварталы текущего года"	-	25.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.23.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1-4 кварталы текущего года"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.24.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности организации обеспечения больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.25.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1 кв. текущего года"	-	25.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.26.	Контрольная точка"Отчет об	-	25.07.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Иванова Г.А.	Отчет Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1-2 кварталы текущего года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Смоленской области
1.1.27.	Контрольная точка"Главным внештатным специалистом эндокринологом Министерства здравоохранения Смоленской области оказана организационно-методическая помощь медицинским организациям по вопросам организации работы кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом"	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Главного внештатного специалиста эндокринолога Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.28.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1-3 кварталы	-	25.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	текущего года"						
1.1.29.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1-4 кварталы текущего года"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.30.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности организации обеспечения больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.31.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в	-	25.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствии с клиническими рекомендациями за 1 кв. текущего года"						
1.1.32.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1-2 кварталы текущего года"	-	25.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.33.	Контрольная точка"Главным внештатным специалистом эндокринологом Министерства здравоохранения Смоленской области оказана организационно-методическая помощь медицинским организациям по вопросам организации работы кабинетов "Школа для пациентов с сахарным диабетом"	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Главного внештатного специалиста эндокринолога Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.34.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного	-	25.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1-3 кварталы текущего года"				точками отсутствует		
1.1.35.	Контрольная точка"Отчет об обеспечении больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями за 1-4 кварталы текущего года"	-	21.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.36.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности организации обеспечения больных сахарным диабетом прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения в соответствии с клиническими рекомендациями"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Стунжас О.С.	В 89 субъектах Российской Федерации на основании

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		требований разработаны и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом", предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики, раннее выявление и лечение сахарного диабета и его осложнений, снижение инвалидности, подготовку специалистов в сфере профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета и обеспечение специализированных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом, квалифицированными кадрами. Благодаря

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							реализации региональных программ повышена доступность и качество медицинской помощи для граждан, страдающих сахарным диабетом, и обеспечено раннее выявление сахарного диабета.
1.2.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал "	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.2.	Контрольная точка"Подготовлен проект региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" "	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.3.	Контрольная точка"Проект региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" согласован с главным внештатным специалистом эндокринологом Минздрава	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4.	Контрольная точка" Утверждена региональная программа "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Постановление Правительства Смоленской области
1.2.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-2 кварталы "	-	01.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-3 кварталы "	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.7.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сахарным диабетом" за 2025 год согласован Министерством здравоохранения Российской Федерации"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Иванова Г.А.	1 О согласовании отчета по итогам 2025 года
1.2.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий	-	01.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал "			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Смоленской области
1.2.9.	Контрольная точка"Проект актуализированной региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" согласован с главным внештатным специалистом эндокринологом Минздрава России"	-	15.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2.10.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Постановление Правительства Смоленской области
1.2.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-2 кварталы "	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-3	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	кварталы "			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сахарным диабетом" за 2026 год"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал"	-	01.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.15.	Контрольная точка"Проект актуализированной региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" согласован с главным внештатным специалистом эндокринологом Минздрава России"	-	15.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2.16.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Постановление Правительства Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-2 кварталы"	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-3 кварталы"	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сахарным диабетом" за 2027 год"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал"	-	01.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.21.	Контрольная точка"Проект актуализированной региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" согласован с главным	-	15.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Иванова Г.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внештатным специалистом эндокринологом Минздрава России"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.22.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Постановление Правительства Смоленской области
1.2.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-2 кварталы"	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-3 кварталы"	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сахарным диабетом" за 2028 год"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал"	-	01.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.27.	Контрольная точка"Проект актуализированной региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" согласован с главным внештатным специалистом эндокринологом Минздрава России"	-	15.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2.28.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Постановление Правительства Смоленской области
1.2.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-2 кварталы"	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-3 кварталы"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Смоленской области
1.2.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сахарным диабетом" за 2029 год"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональных программ "Борьба с сахарным диабетом" за 1 квартал"	-	01.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.33.	Контрольная точка"Проект актуализированной региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" согласован с главным внештатным специалистом эндокринологом Минздрава России"	-	15.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2.34.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сахарным диабетом""	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Стунжас О.С.	Постановление Правительства Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.35.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-2 кварталы"	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.36.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сахарным диабетом" за 1-3 кварталы"	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.	Мероприятие (результат) "Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	В 2023-2024 во всех субъектах Российской Федерации реализованы мероприятия по оснащению региональных эндокринологических центров и школ для пациентов с сахарным диабетом. На базе созданной инфраструктуры выстроена целевая модель службы оказания

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							помощи пациентам с сахарным диабетом во всех субъектах Российской Федерации, разработаны и утверждены требования к построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего высокотехнологичную помощь пациентам с эндокринными заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации разработаны и приняты нормативно-правовые акты, утверждающие единую маршрутизацию пациентов с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Осуществляется организационно- методическая поддержка субъектов Российской Федерации по построению единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом. Дальнейшее поддержание и развитие инфраструктуры не предусматривает софинансирование из федерального бюджета.
1.3.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании регионального эндокринологического центра и школ для пациентов с сахарным диабетом за 1 квартал"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.2.	Контрольная точка"Выстроена	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	целевая модель службы оказания помощи пациентам с сахарным диабетом "			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании регионального эндокринологического центра и школ для пациентов с сахарным диабетом за 1-2 кварталы"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.4.	Контрольная точка"Утвержден нормативно-правовой акт, отражающий единую маршрутизацию пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями"	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.5.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании регионального эндокринологического центра и	-	15.10.2025	04	06	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	школ для пациентов с сахарным диабетом за 1-3 кварталы"						
1.3.6.	Контрольная точка"Осуществлена организационно методическая поддержка медицинских организаций по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями за отчетный год"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа главного внештатного специалиста-эндокринолога Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании регионального эндокринологического центра и школ для пациентов с сахарным диабетом за 2025 год"	-	15.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании регионального эндокринологического центра и	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	школ для пациентов с сахарным диабетом за 1 квартал"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании регионального эндокринологического центра и школ для пациентов с сахарным диабетом за 1-2 кварталы"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.10.	Контрольная точка"Осуществлена организационно методическая поддержка медицинских организаций по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями по итогам 6 мес."	-	25.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет главного внештатного специалиста-эндокринолога Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании регионального эндокринологического центра и	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	школ для пациентов с сахарным диабетом за 1-3 кварталы"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.12.	Контрольная точка"Осуществлена организационно методическая поддержка медицинских организаций по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями за отчетный год"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет главного внештатного специалиста-эндокринолога Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании регионального эндокринологического центра и школ для пациентов с сахарным диабетом за 2026 год"	-	15.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании регионального эндокринологического центра и	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	школ для пациентов с сахарным диабетом за 1 квартал"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании регионального эндокринологического центра и школ для пациентов с сахарным диабетом за 1-2 кварталы"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.16.	Контрольная точка"Осуществлена организационно методическая поддержка медицинских организаций по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями по итогам 6 мес."	-	25.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет главного внештатного специалиста-эндокринолога Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании регионального эндокринологического центра и	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	школ для пациентов с сахарным диабетом за 1-3 кварталы"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.18.	Контрольная точка"Осуществлена организационно методическая поддержка медицинских организаций по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями за отчетный год"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет главного внештатного специалиста-эндокринолога Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании регионального эндокринологического центра и школ для пациентов с сахарным диабетом за 2027 год"	-	15.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании регионального эндокринологического центра и	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	школ для пациентов с сахарным диабетом за 1 квартал"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании регионального эндокринологического центра и школ для пациентов с сахарным диабетом за 1-2 кварталы"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.22.	Контрольная точка"Осуществлена организационно методическая поддержка медицинских организаций по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями по итогам 6 мес."	-	25.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет главного внештатного специалиста-эндокринолога Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании регионального эндокринологического центра и	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	школ для пациентов с сахарным диабетом за 1-3 кварталы"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.24.	Контрольная точка"Осуществлена организационно методическая поддержка медицинских организаций по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями за отчетный год"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет главного внештатного специалиста-эндокринолога Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании регионального эндокринологического центра и школ для пациентов с сахарным диабетом за 2028 год"	-	15.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании регионального эндокринологического центра и	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	школ для пациентов с сахарным диабетом за 1 квартал"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании регионального эндокринологического центра и школ для пациентов с сахарным диабетом за 1-2 кварталы"	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.28.	Контрольная точка"Осуществлена организационно методическая поддержка медицинских организаций по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями по итогам 6 мес."	-	25.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет главного внештатного специалиста-эндокринолога Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании регионального эндокринологического центра и	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	школ для пациентов с сахарным диабетом за 1-3 кварталы"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.30.	Контрольная точка"Осуществлена организационно методическая поддержка медицинских организаций по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями за отчетный год"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет главного внештатного специалиста-эндокринолога Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании регионального эндокринологического центра и школ для пациентов с сахарным диабетом за 2029 год"	-	15.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании регионального эндокринологического центра и	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	школ для пациентов с сахарным диабетом за 1 квартал"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании регионального эндокринологического центра и школ для пациентов с сахарным диабетом за 1-2 кварталы"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.34.	Контрольная точка"Осуществлена организационно методическая поддержка медицинских организаций по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями по итогам 6 мес."	-	25.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет главного внештатного специалиста-эндокринолога Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о функционировании регионального эндокринологического центра и	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	школ для пациентов с сахарным диабетом за 1-3 кварталы"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.36.	Контрольная точка"Осуществлена организационно методическая поддержка медицинских организаций по выстраиванию единой маршрутизации пациентов с заболеваниями эндокринной системы, в том числе с сахарным диабетом, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с эндокринными заболеваниями за отчетный год"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет главного внештатного специалиста-эндокринолога Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.	Мероприятие (результат) "Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	В 89 субъектах Российской Федерации дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.
1.4.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.2.	Контрольная точка "Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал"	-	10.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.3.	Контрольная точка "Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно"	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал"						
1.4.4.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал"	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипова Е.Ю.	Соглашение О предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.6.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 4 квартал"						
1.4.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.8.	Контрольная точка" Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал"	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.9.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч.	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	российского производства за 2 квартал"						
1.4.10.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал"	-	10.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипова Е.Ю.	Соглашение О предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.12.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч.	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	российского производства за 4 квартал"						
1.4.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.14.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал"	-	10.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.15.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал"	-	10.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.16.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал"	-	10.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.17.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипова Е.Ю.	Соглашение О предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.18.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 4 квартал"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.19.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.20.	Контрольная точка "Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал"	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.21.	Контрольная точка "Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал"	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.22.	Контрольная точка "Отчет о ходе реализации соглашений о	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Смоленской области
1.4.23.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипова Е.Ю.	Отчет О предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.24.	Контрольная точка" Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 4 квартал"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.25.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы)	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Смоленской области
1.4.26.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал"	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.27.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал"	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.28.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.29.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипова Е.Ю.	Соглашение О предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.30.	Контрольная точка" Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 4 квартал"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.31.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.32.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал"	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.33.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал"	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.34.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал"						
1.4.35.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипова Е.Ю.	Соглашение О предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.4.36.	Контрольная точка" Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 4 квартал"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.5.	Мероприятие (результат) "Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	В 89 субъектах Российской Федерации беременные женщины с сахарным диабетом 1 и 2 типа, а также с гестационным сахарным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	российского производства"						диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, в соответствии со стандартами медицинской помощи и клиническими рекомендациями.
1.5.1.	Контрольная точка" Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства здравоохранения смоленской области
1.5.2.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал"	-	10.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.5.3.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение беременных женщин	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.5.4.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал"	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.5.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипова Е.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.5.6.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 4 квартал"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.7.	Контрольная точка" Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства здравоохранения Смоленской области
1.5.8.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал"	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.5.9.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал"	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.5.10.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга	-	10.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал"						
1.5.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.11.2026	06	07	Осипова Е.Ю.	Соглашение Министерства здравоохранения Смоленской области
1.5.12.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 4 квартал"	-	31.12.2026	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.5.13.	Контрольная точка" Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства здравоохранения Смоленской области
1.5.14.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на	-	10.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.15.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал"	-	10.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.5.16.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал"	-	10.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.5.17.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	15.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипова Е.Ю.	Соглашение О предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений)"						
1.5.18.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 4 квартал"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.5.19.	Контрольная точка" Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства здравоохранения Смоленской области
1.5.20.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал"	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.5.21.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение беременных женщин	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.5.22.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал"	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.5.23.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипова Е.Ю.	Соглашение О предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.24.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 4 квартал"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.25.	Контрольная точка" Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства здравоохранения Смоленской области
1.5.26.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал"	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.5.27.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал"	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения смоленской области
1.5.28.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал"						
1.5.29.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипова Е.Ю.	Соглашение О предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.5.30.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 4 квартал"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.5.31.	Контрольная точка" Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства здравоохранения Смоленской области
1.5.32.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 1 квартал"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.33.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 2 квартал"	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.5.34.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 3 квартал"	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.5.35.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	15.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипова Е.Ю.	Соглашение О предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений)"						
1.5.36.	Контрольная точка"Отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии на обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы, в т.ч. российского производства за 4 квартал"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.6.	Мероприятие (результат) "Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладков В.А.	К 2030 году в субъектах Российской Федерации оснащены 262 региональных, межрайонных (районных) центров, оказывающих медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом на базе региональных медицинских организаций. Организации оснащены современным оборудованием для оказания медицинской помощи эндокринологомическим

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							больным с целью предотвращения возникновения осложнений сахарного диабета, включая диабетическую ретинопатию и ампутации нижних конечностей.
1.6.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства здравоохранения Смоленской области
1.6.2.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2028	03	04	Осипова Е.Ю.	Соглашение О предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.6.3.	Контрольная точка "Отчет о реализации мероприятия «Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие	-	10.04.2028	08	05	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом» по итогам 1 квартала"						
1.6.4.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия «Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом» по итогам 1-2 кварталов"	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.6.5.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия «Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом» по итогам 1-3 кварталов"	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.6.6.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)"						
1.6.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	
1.6.8.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия «Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом» по итогам 1-4 кварталов"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.6.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства здравоохранения Смоленской области
1.6.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Осипова Е.Ю.	Соглашение О предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.6.11.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия «Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом» по итогам 1 квартала"	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.6.12.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия «Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом» по итогам 1-2 кварталов"	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.6.13.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия «Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом» по итогам 1-3 кварталов"						
1.6.14.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	
1.6.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	
1.6.16.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия «Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом» по итогам 1-4 кварталов"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.6.17.	Контрольная точка"Утверждены	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Смоленской области
1.6.18.	Контрольная точка" Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипова Е.Ю.	Соглашение О предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
1.6.19.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия «Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом» по итогам 1 квартала"	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.6.20.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия «Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом» по итогам 1-2 кварталов"						
1.6.21.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятия «Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом» по итогам 1-3 кварталов"	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.6.22.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	
1.6.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	
1.6.24.	Контрольная точка"Отчет о	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализации мероприятия «Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом» по итомам 1-4 кварталов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Смоленской области

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
Борьба с сахарным диабетом (Смоленская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделений от числа лиц, подлежащих такому наблюдению", Влияние на достижение (процентов)	"Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год", Влияние на достижение (процентов)	
1	Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	5,00	20,00	5,00	30,00
2	Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом	35,00	5,00	20,00	60,00
3	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сахарным диабетом"	35,00	10,00	20,00	65,00
4	Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства	10,00	50,00	10,00	70,00
5	Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом	5,00	5,00	5,00	15,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		"Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделений от числа лиц, подлежащих такому наблюдению", Влияние на достижение (процентов)	"Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся", Влияние на достижение (процентов)	"Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год", Влияние на достижение (процентов)	
6	Больные сахарным диабетом обеспечены проведением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями	5,00	5,00	35,00	45,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	95,00	95,00	95,00	285,00