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регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Смоленская область)

1. Основные положения

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Смоленская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Смоленская область)

Срок реализации

проекта

01.10.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Макарова В.Н. Заместитель Губернатора Смоленской области

Стунжас О.С.Руководитель регионального проекта Начальник Департамента

Степаненко О.С.Администратор регионального проекта Заместитель начальника Департамента

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

областная государственная программа "Развитие

здравоохранения в Смоленской области"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1.

Доля лиц с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением,

получивших в текущем году

медицинские услуги в

рамках диспансерного

наблюдения от всех

пациентов с болезнями

системы кровообращения,

состоящих под

диспансерным наблюдением

0,0000 2019

0,0000 0,0000 0,0000 50,0000 60,0000 70,0000 80,0000

ПроцентФП Государственн

ая

информационн

ая система

обязательного

медицинского

страхования

--

1.2.

Доля лиц, которые перенесли

острое нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда, а также которым

были выполнены

аортокоронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием и

катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых

0,0000 2019

0,0000 0,0000 50,0000 80,0000 85,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП ASMMS,

данные

федерального

статистическо

го наблюдения

по форме N 12

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

заболеваний, бесплатно

получавших в отчетном году

необходимые лекарственные

препараты в амбулаторных

условиях

1.3.

Количество рентген-

эндоваскулярных

вмешательств в лечебных

целях

0,5820 2017

0,0000 0,7080 0,6840 1,3040 1,5780 1,5940 1,7690

Тысяча

единиц

ФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

1.4.

Больничная летальность от

инфаркта миокарда

17,5000 2017

0,0000 15,6000 15,5000 13,6000 11,7000 16,5000 15,3000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

1.5.

Больничная летальность от

острого нарушения

мозгового кровообращения

19,2000 2017

0,0000 18,3000 19,0000 18,1000 17,2000 18,9000 18,1000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

--

1.6.

Летальность больных с

болезнями системы

3,3200 2020

0,0000 0,0000 0,0000 3,2300 3,1300 3,0300 2,9400

ПроцентФП Единая

межведомстве

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

кровообращения среди лиц с

болезнями системы

кровообращения, состоящих

под диспансерным

наблюдением (умершие от

БСК / число лиц с БСК,

состоящих под

диспансерным наблюдением)

нная

информационн

о-

статистическа

я система
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Доля лиц с болезнями системы

кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением, получивших в

текущем году медицинские услуги в рамках

диспансерного наблюдения от всех пациентов

с болезнями системы кровообращения,

состоящих под диспансерным наблюдением

61,00

00

62,00

00

63,00

00

64,00

00

64,50

00

65,00

00

Процент 70,0000

69,00

00

68,00

00

67,50

00

67,00

00

66,00

00

ФП

1.2. Доля лиц, которые перенесли острое

нарушение мозгового кровообращения,

инфаркт миокарда, а также которым были

выполнены аортокоронарное шунтирование,

ангиопластика коронарных артерий со

стентированием и катетерная абляция по

поводу сердечно-сосудистых заболеваний,

бесплатно получавших в отчетном году

необходимые лекарственные препараты в

амбулаторных условиях

85,40

00

85,80

00

86,20

00

86,80

00

87,20

00

87,80

00

Процент 90,0000

89,60

00

89,20

00

89,00

00

88,60

00

88,20

00

ФП

1.3. Количество рентген-эндоваскулярных

вмешательств в лечебных целях

0,132

0

0,265

0

0,397

0

0,530

0

0,662

0

0,795

0

Тысяча

единиц

1,5940

1,458

0

1,326

0

1,193

0

1,060

0

0,928

0

ФП

1.4. Больничная летальность от инфаркта миокарда

17,60

00

17,50

00

17,40

00

17,30

00

17,20

00

17,10

00

Процент 16,5000

16,60

00

16,70

00

16,80

00

16,90

00

17,00

00

ФП

1.5. Больничная летальность от острого нарушения

мозгового кровообращения

19,60

00

19,55

00

19,50

00

19,40

00

19,35

00

19,30

00

Процент 18,9000

18,90

00

18,95

00

19,00

00

19,10

00

19,20

00

ФП

1.6. Летальность больных с болезнями системы

3,120

0

3,110

0

3,100

0

3,100

0

3,090

0

3,080

0

Процент 3,0300

3,040

0

3,050

0

3,050

0

3,060

0

3,070

0

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

кровообращения среди лиц с болезнями

системы кровообращения, состоящих под

диспансерным наблюдением (умершие от БСК

/ число лиц с БСК, состоящих под

диспансерным наблюдением)
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Завершено

переоснащение/доосн

ащение медицинским

оборудованием

региональных

сосудистых центров и

первичных

сосудистых

отделений в

субъектах Российской

Федерации.

Нарастающий итог.

. Нарастающий итог

Единиц

а

- 2,0

000

4,0

000

4,0

000

-

  Дооснащение в

2019 – 2024 годах

двух первичных

сосудистых

отделений

оборудованием для

проведения

рентгенэндоваскул

ярных методов

лечения:

ОГБУЗ

«Клиническая

больница скорой

медицинской

помощи»  (г.

Смоленск, ул.

Тенишевой, д.9);

ОГБУЗ

«Рославльская

центральная

районная

больница» (г.

Рославль, 4

Красноармейский

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

пер., д. 6а)

1.2

Переоснащены/доосн

ащены  медицинским

оборудованием

региональные

сосудистые центры и

первичные

сосудистые отделения

в субъектах

Российской

Федерации

Единиц

а

- 2,0

000

2,0

000

2,0

000

3,0

000

 Переоснащение в

2019 – 2024 годах

регионального

сосудистого центра

ОГБУЗ

«Смоленская

областная

клиническая

больница» (г.

Смоленск,   пр.

Гагарина, д. 27)

Переоснащение в

2019 – 2024 годах

первичных

сосудистых

отделений в

соответствии с

порядками

оказания

медицинской

помощи, в том

числе

оборудованием для

ранней

медицинской

реабилитации:

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -3,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ОГБУЗ

«Клиническая

больница скорой

медицинской

помощи» (г.

Смоленск, ул.

Тенишевой, д.9);

ОГБУЗ

«Клиническая

больница № 1» (г.

Смоленск, ул.

Фрунзе, д. 40);

ОГБУЗ «Вяземская

центральная

районная

больница» (г.

Вязьма, ул.

Комсомольская, д.

29);

ОГБУЗ

«Рославльская

центральная

районная

больница» (г.

Рославль, 4

Красноармейский

пер., д. 6а);

ОГБУЗ



10

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

«Руднянская

центральная

районная

больница» (г.

Рудня, ул.

Пирогова, д. 2);

ОГБУЗ

«Сафоновская

центральная

районная

больница» (г.

Сафоново, ул.

Октябрьская, д.66).

1.3

Разработаны,

утверждены и

реализуются

региональные

программы «Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Разработана

региональная

программа «Борьба

с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями» в

Смоленской

области.

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2017

- -1,0

000

1,0

000

-

1.4

Обеспечена Процен

- - 50,

000

80,

000

85,

000

Приобре

0,0000 2020

- -90,

000

90,

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профилактика

развития сердечно-

сосудистых

заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у

пациентов высокого

риска, находящихся

на диспансерном

наблюдении

т

0 0 0

В рамках

национального

проекта

«Здравоохранение»

будут реализованы

мероприятия

федерального

проекта «Борьба с

сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

направленные на

обеспечение в

амбулаторных

условиях

лекарственными

препаратами

граждан, которым

были выполнены

аорто-коронарное

шунтирование,

ангиопластика

коронарных

артерий со

стентированием и

катетерная

аблация,

перенесших острое

тение

товаров,

работ,

услуг

0 0
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

нарушение

мозгового

кровообращения,

инфаркт миокарда.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний 0

Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

1.1

101 701,4089 289,90 100 922,700,00 97 798,70 487 511,4097 798,70

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

101 701,4089 289,90 100 922,700,00 97 798,70 487 511,4097 798,70

бюджет субъекта1.1.1.1.

101 701,4089 289,90 100 922,700,00 97 798,70 487 511,4097 798,70

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры и

первичные сосудистые отделения в

субъектах Российской Федерации

1.2

123 442,20110 412,90 84 938,3089 652,50 119 094,12 590 757,1263 217,10

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

123 442,20110 412,90 84 938,3089 652,50 119 094,12 590 757,1263 217,10

бюджет субъекта1.2.1.1.

123 442,20110 412,90 84 938,3089 652,50 119 094,12 590 757,1263 217,10

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00



14

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

89 652,50 199 702,80 185 861,00 225 143,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

161 015,80 216 892,82 1 078 268,52

89 652,50 225 143,60199 702,80 185 861,00 161 015,80 216 892,82 1 078 268,52

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1. Обеспечена профилактика развития

сердечно-сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых осложнений у

пациентов высокого риска, находящихся

на диспансерном наблюдении

0,00 0,00 15 000,00 30 000,00 45 000,00 60 000,00

97 798,70

80 000,0080 000,0070 000,0070 000,0060 000,00

1.2. Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры и

первичные сосудистые отделения в

субъектах Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00

63 217,10

22 000,0022 000,0022 000,0022 000,0022 000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 15 000,00 30 000,00 45 000,00 70 000,00

161 015,80

102 000,0

0

102 000,0

0

92 000,0092 000,0082 000,00
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7. Дополнительная информация

 Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – Региональный проект) направлен на снижение смертности от болезней

системы кровообращения с 652,3 в 2017 г. до 523,9 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, а также снижение больничной летальности от острого

коронарного синдрома (ОКС) с 13,3% в 2017 г. до 9,1% в 2024 году и от острого нарушения мозгового кровообращения с 19,2% в 2017 г. до 15,3% в 2024

году, увеличение доли охвата больных с ОКС рентгенэндоваскулярными вмешательствами в лечебных целях в 2024 году до 60%. В рамках реализации

Регионального проекта планируется разработать и реализовать Региональную программу борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, осуществлять

мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений

этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания специализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми

заболеваниями путем обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), переоснащения

медицинским оборудованием Регионального сосудистого центра на базе ОГБУЗ «Смоленская областная клиническая больница» и 6 первичных сосудистых

отделений, включая оборудование для проведения ранней медицинской реабилитации, а также дооснащение 2-х первичных сосудистых отделений

оборудованием для выполнения рентгенэндоваскулярных вмешательств. Региональный проект предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках

других региональных проектов Национального проекта «Здравоохранение», в том числе популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых

заболеваний, кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Таким образом, реализация Регионального

проекта носит системный характер, обеспечивая достижение  целевых показателей проекта, и опосредованно влияет  на достижение других целевых

показателей национального проекта «Здравоохранение».
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями (Смоленская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний

1.1

Результат "Разработаны,

утверждены и реализуются

региональные программы

«Борьба с сердечно-сосудистыми

заболеваниями»"

Разработана региональная

программа «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями» в

Смоленской области.

Стунжас О.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Разработаны

85 проектов региональных

программ борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Постановление

Администрации

Смоленской области "Об

утверждении региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" в

Смоленской области"

(проект)

-

Ковалев С.Н.

01.05.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Акты

субъектов Российской Федерации

об утверждении региональных

программ борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями"

Постановление

Администрации

Смоленской области "Об

утверждении региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" в

Смоленской области"

-

Ковалев С.Н.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.1.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Входящее письмо О

согласовании проекта

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями" в

Смоленской области

-

Ковалев С.Н.

01.07.2019

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2021

года"

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Дроздова Н.А.

01.05.2021

05 07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.5

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниям""

Постановление

Администрации

Смоленской области "О

внесении изменений в

региональную программу

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

-

Дроздова Н.А.

01.07.2021

06 08 --

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2021 года"

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Дроздова Н.А.

01.08.2021

07 09 --

1.1.7

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2021 года"

Отчет О реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями"

-

Дроздова Н.А.

01.11.2021

08 10 --

1.1.8

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы "Борьба с

сердечно-сосудистыми

-

Дроздова Н.А.

31.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2021 ",

значение: 0.0000

заболеваниями"атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2022

года", значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями»

-

Дроздова Н.А.

01.05.2022

05 07 --

1.1.10

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями»",

значение: 0.0000

Постановление

Администрации

Смоленской области "О

внесении изменений в

региональную программу

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

-

Дроздова Н.А.

01.07.2022

06 08 --

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями»

-

Дроздова Н.А.

01.08.2022

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2022 года", значение:

0.0000

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2022 года", значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями»

-

Дроздова Н.А.

01.11.2022

08 10 --

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2022 год",

значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями»

-

Дроздова Н.А.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями",

значение: 0.0000

Приказ об актуализации

маршрутизации пациентов

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

-

Дроздова Н.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2023

года", значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями»

-

Дроздова Н.А.

01.05.2023

05 07 --

1.1.16

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ «Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями",

значение: 0.0000

Постановление

Администрации

Смоленской области "О

внесении изменений в

региональную программу

"Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями"

-

Дроздова Н.А.

01.07.2023

06 08 --

1.1.17

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за первый 1-2

кварталы 2023 года", значение:

0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями»

-

Дроздова Н.А.

01.08.2023

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 квартал

2023 года", значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями»

-

Дроздова Н.А.

01.11.2023

08 10 --

1.1.19

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2023 год",

значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями»

-

Дроздова Н.А.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка

"Актуализация маршрутизации

пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями",

значение: 0.0000

Приказ об актуализации

маршрутизации пациентов

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями

-

Дроздова Н.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.21

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1 квартал 2024

года", значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями»

-

Дроздова Н.А.

01.05.2024

05 07 --

1.1.22

Контрольная точка

"Актуализация региональных

программ Борьба с сердечно-

сосудистыми заболеваниями",

Условная единица

Приказ Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Дроздова Н.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-2 кварталы

2024 года", значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями»

-

Дроздова Н.А.

01.08.2024

06 08 --

1.1.24

Контрольная точка Отчет о реализации

-

Дроздова Н.А.

01.11.2024

07 09 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 1-3 кварталы

2024 года", значение: 0.0000

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями»

1.1.25

Контрольная точка

"Предоставлены отчеты

субъектов Российской Федерации

о реализации мероприятий

региональных программ «Борьба

с сердечно-сосудистыми

заболеваниями" за 2024 ",

значение: 0.0000

Отчет о реализации

мероприятий региональной

программы «Борьба с

сердечно-сосудистыми

заболеваниями»

-

Дроздова Н.А.

31.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Обеспечена

профилактика развития сердечно-

сосудистых заболеваний и

сердечно-сосудистых

осложнений у пациентов

высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении"

В рамках национального

проекта «Здравоохранение»

будут реализованы

мероприятия федерального

проекта «Борьба с сердечно-

сосудистыми

заболеваниями»,

направленные на

обеспечение в

амбулаторных условиях

лекарственными

Стунжас О.С.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

препаратами граждан,

которым были выполнены

аорто-коронарное

шунтирование,

ангиопластика коронарных

артерий со стентированием

и катетерная аблация,

перенесших острое

нарушение мозгового

кровообращения, инфаркт

миокарда.

1.2.1

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Ильин Н.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.2.2

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Копылова Н.А.

31.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--



27

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приема-передачи

-

Гладков В.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.2.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Копылова Н.А.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Добров С.С.

10.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

08 --



28

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Гладков В.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Добров С.С.

10.07.2022

01 05 --

1.2.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Осипова Е.Ю.

01.10.2022

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашений)", значение: 0.0000

1.2.9

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Добров С.С.

10.10.2022

05 10 --

1.2.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Гладков В.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.2.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Копылова Н.А.

31.12.2022

03 05 --

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Копылова Н.А.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Добров С.С.

31.12.2022

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Таранова С.Ф.

10.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Таранова С.Ф.

10.07.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов", значение: 1.0000,

Условная единица

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Условная единица

Прочий тип документа

План закупок

-

Гладков В.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.2.17

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Таранова С.Ф.

10.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.18

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Осипова Е.Ю.

31.12.2023

04 06 --

1.2.19

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Копылова Н.А.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.20

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Таранова С.Ф.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.21

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Гладков В.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.2.22

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Гладков В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.2.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Копылова Н.А.

31.12.2024

03 05 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.24

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Осипова Е.Ю.

31.12.2024

04 06 --

1.2.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Копылова Н.А.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат

"Переоснащены/дооснащены

медицинским оборудованием

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения в субъектах

Российской Федерации "

 Переоснащение в 2019 –

2024 годах регионального

сосудистого центра ОГБУЗ

«Смоленская областная

клиническая больница» (г.

Смоленск,   пр. Гагарина, д.

27)

Переоснащение в 2019 –

2024 годах первичных

сосудистых отделений в

соответствии с порядками

Степаненко

О.С.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания медицинской

помощи, в том числе

оборудованием для ранней

медицинской

реабилитации:

ОГБУЗ «Клиническая

больница скорой

медицинской помощи» (г.

Смоленск, ул. Тенишевой,

д.9);

ОГБУЗ «Клиническая

больница № 1» (г.

Смоленск, ул. Фрунзе, д.

40);

ОГБУЗ «Вяземская

центральная районная

больница» (г. Вязьма, ул.

Комсомольская, д. 29);

ОГБУЗ «Рославльская

центральная районная

больница» (г. Рославль, 4

Красноармейский пер., д.

6а);

ОГБУЗ «Руднянская

центральная районная

больница» (г. Рудня, ул.

Пирогова, д. 2);

ОГБУЗ «Сафоновская

центральная районная

больница» (г. Сафоново, ул.

Октябрьская, д.66).
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Ковешников

К.Г.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Ковешников

К.Г.

31.12.2019

01 03 --

1.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Ковешников

К.Г.

31.12.2019

02 04 --

1.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Ковешников

К.Г.

31.12.2019

03 05 --

1.3.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Осипова Е.Ю.

31.12.2019

04 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

1.3.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Копылова Н.А.

31.12.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Ильин Н.М.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.3.8

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Копылова Н.А.

31.12.2020

03 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Платежное поручениесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Гладков В.А.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 --

1.3.10

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Осипова Е.Ю.

01.09.2021

02 06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.11

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Акт приема-передачи

-

Гладков В.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 --

1.3.12

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Копылова Н.А.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Копылова Н.А.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Определены

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинскими изделиями"

Приказ Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Гладков В.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.3.15

Контрольная точка "Утверждены

дорожные карты

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений за счет иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации"

Прочий тип документа

Департамента Смоленской

области по

здравоохранению

-

Гладков В.А.

01.03.2022

07 01 --

1.3.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Гладков В.А.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Добров С.С.

30.04.2022

08 02 --

1.3.18

Контрольная точка "Отчеты

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Добров С.С.

30.07.2022

09 11 --

1.3.19

Контрольная точка "Заключены Прочий тип документа

-

Гладков В.А.

10.08.2022

10 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контракты не менее, чем на 70 %

единиц медицинских изделий,

запланированных к

переоснащению/дооснащению в

рамках реализации мероприятия

по переоснащению/дооснащению

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений"

Департамента Смоленской

области по

здравоохранению

1.3.20

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Гладков В.А.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 ЕИС в сфере

закупок

-

1.3.21

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Осипова Е.Ю.

30.10.2022

04 06 --

1.3.22

Контрольная точка "Отчеты Прочий тип документа

-

Добров С.С.

30.10.2022

05 Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

о ходе реализации соглашений о

представлении иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской Федерации

на переоснащение/дооснащение

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений медицинским

оборудованием"

Департамента Смоленской

области по

здравоохранению

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.23

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Гладков В.А.

31.10.2022

02 04 --

1.3.24

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Копылова Н.А.

30.11.2022

03 05 --

1.3.25

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

-

Копылова Н.А.

31.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--



44

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.3.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Добров С.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.27

Контрольная точка "Определены

региональные сосудистые центры

и первичные сосудистые

отделения для участия в

переоснащении/дооснащении

медицинскими изделиями",

значение: 1.0000, Условная

единица

Приказ Департамента

Смоленской области по

здравоохранению

-

Дроздова Н.А.

28.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.28

Контрольная точка "Утверждены

дорожные карты

переоснащения/дооснащения

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

Прочий тип документа

Департамента Смоленской

области по

здравоохранению

-

Гладков В.А.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отделений за счет иных

межбюджетных трансферов

субъектам Российской

Федерации"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.29

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Гладков В.А.

30.06.2023

10 03 --

1.3.30

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Гладков В.А.

31.12.2023

02 04 --

1.3.31

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Копылова Н.А.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.32

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Соглашение о

предоставлении из

областного бюджета

областному

государственному

бюджетному или

-

Осипова Е.Ю.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

07 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

областному

государственному

автономному учреждению

субсидии

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет о расходах,

источником финансового

обеспечения которых

является субсидия

-

Копылова Н.А.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.34

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Гладков В.А.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.35

Контрольная точка "Сведения о

государственном

Прочий тип документа

Реестр контрактов

-

Гладков В.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

03 ЕИС в сфере

закупок

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.36

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт приема-передачи

-

Гладков В.А.

31.12.2024

02 04 --

1.3.37

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Копылова Н.А.

31.12.2024

03 05 --

1.3.38

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Осипова Е.Ю.

31.12.2024

04 06 --

1.3.39

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

Отчет о выполнении

соглашения о

-

Копылова Н.А.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

предоставлении субсидиииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Завершено

переоснащение/дооснащение

медицинским оборудованием

региональных сосудистых

центров и первичных сосудистых

отделений в субъектах

Российской Федерации.

Нарастающий итог. "

  Дооснащение в 2019 – 2024

годах двух первичных

сосудистых отделений

оборудованием для

проведения

рентгенэндоваскулярных

методов лечения:

ОГБУЗ «Клиническая

больница скорой

медицинской помощи»  (г.

Смоленск, ул. Тенишевой,

д.9);

ОГБУЗ «Рославльская

центральная районная

больница» (г. Рославль, 4

Красноармейский пер., д.

6а)

Степаненко

О.С.

01.01.2019 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.4.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

50

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Стунжас О. С. Начальник Департамента Макарова В. Н. 9

2 Администратор регионального

проекта

Степаненко О. С. Заместитель начальника

Департамента

Стунжас О. С. 7

Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Стунжас О. С. Начальник Департамента Макарова В. Н. 10

4 Участник регионального

проекта

Дроздова Н. А. Начальник управления Стунжас О. С. 10

Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на

диспансерном наблюдении

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Стунжас О. С. Начальник Департамента Макарова В. Н. 10

6 Участник регионального

проекта

Стунжас О. С. Начальник Департамента Макарова В. Н. 10

Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъектах Российской

Федерации

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степаненко О. С. Заместитель начальника

Департамента

Стунжас О. С. 1

8 Участник регионального

проекта

Копылова Н. А. Начальник отдела Стунжас О. С. 10

9 Участник регионального

проекта

Осипова Е. Ю. Начальник отдела Стунжас О. С. 20



10 Участник регионального

проекта

Гладков В. А. Начальник отдела Стунжас О. С. 10

Завершено переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах

Российской Федерации. Нарастающий итог.

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Степаненко О. С. Заместитель начальника

Департамента

Стунжас О. С. 1

12 Участник регионального

проекта

Гладков В. А. Начальник отдела Стунжас О. С. 10


