

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Смоленская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Смоленская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Смоленская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой пациентам с онкологическими заболеваниями			
4.	Куратор регионального проекта	Макарова В.Н.	Заместитель председателя Правительства Смоленской обл-министр здравоохранения Смоленской обл		
5.	Руководитель регионального проекта	Стунжас О.С.	Первый заместитель министра		
6.	Администратор регионального проекта	Гладков В.А.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Пациенты с онкологическими заболеваниями, их родственники, Все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Областная государственная программа "Развитие здравоохранения в Смоленской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет													
1.1.	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования	НП, Указ 309	Процент	66,2000	2023	-	67,4000	68,6000	69,9000	71,1000	72,3000	73,5000		Нет
1.2.	Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	70,0000	73,0000	78,0000	82,0000	86,0000	90,0000		Нет
1.3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	ФП, Указ 309	Процент	21,6000	2023	-	20,4000	19,5000	18,6000	18,0000	17,2000	16,7000		Нет
1.4.	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных	ФП, Указ 309	Процент	51,5000	2023	-	52,5000	53,4000	54,3000	55,3000	56,2000	57,2000		Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	новообразований визуальных локализаций													

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет													
1.1.	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования	Процент	67,5000	67,6000	67,7000	67,8000	67,9000	68,0000	68,1000	68,2000	68,3000	68,4000	68,5000	68,6000
1.2.	Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение	Процент	4,4000	10,0000	16,5000	23,0000	28,3000	34,4000	41,2000	47,4000	53,9000	60,3000	66,2000	73,0000
1.3.	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году)	Процент	20,3000	20,3000	20,2000	20,1000	20,0000	20,0000	19,9000	19,8000	19,7000	19,7000	19,6000	19,5000

медицинскую помощь. Порядки маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядки маршрутизации обеспечили соблюдение сроков проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроки установления диспансерного наблюдения врача-онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

1.3	Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием	-	Единица	0,0000	2023	-	-	1,0000	-	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
-----	--	---	---------	--------	------	---	---	--------	---	---	---	---	------------------------------------	-----

[illegible]

В 2026 году модернизировано, дооснащено и переоснащено современным медицинским и/или иным оборудованием существующее) структурное подразделение региональной медицинской организации (ОГБУЗ "Смоленская областная клиническая больница"), оказывающей медицинскую помощь с применением радиологических методов, необходимых для проведения диагностики (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, позитронная эмиссионная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, сцинтиграфия и пр.), и оказания специализированной медицинской помощи с применением радиофармпрепаратов. Данные технологии используются для диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринологическими и неврологическими заболеваниями. Материально-техническая база структурного подразделения приведена в соответствие с современными требованиями к организации оказания медицинской с применением радиологических методов, что позволит повысить доступность и качество проведения диагностики, оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на более высоком качественном уровне и обеспечит оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, а также обеспечить развитие методов тераностики.

1.4	Проведение информационно-коммуникационной компании, направленной на	-	Условная единица	0,0000	2024	-	1,0000	-	-	-	-	-	Проведение информационно-коммуник	Нет
-----	---	---	------------------	--------	------	---	--------	---	---	---	---	---	-----------------------------------	-----

[illegible]

На территории Смоленской области проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на повышение раннего выявления онкологических заболеваний и повышения приверженности к лечению с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий, организована поддержка и развитие горячей линии и интернета

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет								
1.1	Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения	0,00	0,00	72 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72 061,50

	региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)								
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	72 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72 061,50
1.1.1.1.	бюджет субъекта, из них	0,00	0,00	72 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72 061,50
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	0,00	72 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72 061,50
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта		0,00	0,00	72 061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	72 061,50

10

[illegible]

6. Помесичный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс.)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет												
1.1.	Мероприятие (результат) "Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 061,50	72 061,50	72 061,50
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 061,50	72 061,50	72 061,50

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями
(Смоленская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году доступность диагностики и лечения онкологических заболеваний позволит увеличить на 7 % количество пациентов со злокачественными новообразованиями, живущих более 5 лет						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	89 субъектами Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями", которые включают комплекс мероприятий до 2030 года, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							новообразований в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиотерапевтов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с онкологическими заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации онкологических больных, в том числе за счет внедрения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							современных программ медицинской реабилитации и программ психосоциальной поддержки онкологических больных.
1.1.1.	Контрольная точка "Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1 квартал 2025 года"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.2.	Контрольная точка "Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации согласованы проекты региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.1.3.	Контрольная точка "Утверждена региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями" "	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Постановление Правительства Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.4.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-2 кварталы 2025 года"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.5.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 1-3 кварталы 2025 года"	-	31.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2025 года"	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.7.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2025 год"	-	28.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.8.	Контрольная точка"Отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими	-	01.03.2026	01	03	Васильева Л.И.	1 О согласовании отчета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваниями" за 2025 год согласован Минздравом Российской Федерации"						
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет и о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2026 года"	-	01.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.10.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Постановление Правительства Смоленской области
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет и о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2026 года"	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет и о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с	-	01.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2026 года"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.13.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2026 год"	-	28.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2026 год"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2027 года"	-	01.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.16.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Постановление Правительства Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет и о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2027 года"	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет и о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2027 года"	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.19.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2027 год"	-	28.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2027 год"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.21.	Контрольная точка"Предоставлен	-	01.05.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Васильева Л.И.	Отчет Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2027 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Смоленской области
1.1.22.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Постановление Правительства Смоленской области
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет и о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2028 года"	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет и о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2028 года"	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.25.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров	-	28.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	амбулаторной онкологической помощи за 2028 год"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Смоленской области
1.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2028 год"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2029 года"	-	01.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.28.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Постановление Правительства Смоленской области
1.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет и о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваниями" за 1-2 кварталы 2029 года"				точками отсутствует		
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет и о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2029 года"	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.31.	Контрольная точка"Представлен отчет по деятельности центров амбулаторной онкологической помощи за 2029 год"	-	28.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 2029 год"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1 квартал 2030 года"	-	01.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.34.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Постановление Правительства Смоленской области
1.1.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет и о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-2 кварталы 2030 года"	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет и о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" за 1-3 кварталы 2030 года"	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и актуализированы порядки маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, в том

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	территориальной доступности медицинской помощи"						числе проживающих на сельских территориях. Субъектами Российской Федерации на постоянной основе совершенствуется схема маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания медицинской помощи: с момента выявления подозрения на онкологическое заболевание до момента снятия с диспансерного наблюдения. Установленные схемы маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь в амбулаторных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию и паллиативную медицинскую помощь. Порядки маршрутизации включают перечень заболеваний, при которых в обязательном порядке проводятся консультации с применением телемедицинских технологий как между медицинскими организациями субъекта, в том числе расположенными в сельской местности, так и с федеральными медицинскими организациями. Порядки

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							маршрутизации обеспечили соблюдение сроков проведения консультаций врачей- специалистов в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроков проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологическое заболевание, сроки установления диспансерного наблюдения врача- онколога за пациентом с выявленным онкологическим заболеванием, а также сроки ожидания пациентами начала оказания специализированной медицинской помощи с момента гистологической

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							верификации опухоли или со дня установления предварительного диагноза заболевания, установленных Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
1.2.1.	Контрольная точка"Сформирован паспорт онкологической службы региона"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.2.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями за 1-2 кварталы отчетного года"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.3.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации согласованы проекты порядков маршрутизации пациентов с	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения "						
1.2.4.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	01.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.5.	Контрольная точка"На официальном сайте Министерства здравоохранения в Смоленской области размещен утвержденный нормативный правовой акт о порядке маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления	-	01.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа О размещении информации на сайте Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"						
1.2.6.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями за 1-4 кварталы отчетного года"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.7.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт онкологической службы региона"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.8.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями за 1 квартал отчетного года"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.9.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями за 1-2 кварталы отчетного года"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.10.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями за 1-3 кварталы отчетного года"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.11.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями за 11 мес. отчетного года"	-	15.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.12.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями за 1-4 кварталы отчетного года"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.13.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт онкологической службы региона"	-	03.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.14.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации согласован проект порядка маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения "			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации
1.2.15.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.16.	Контрольная точка"На официальном сайте Министерства здравоохранения в Смоленской области размещен утвержденный нормативный правовой акт о порядке маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические	-	15.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа О размещении информации на сайте Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"						
1.2.17.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями за 1-2 кварталы отчетного года"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.18.	Контрольная точка" Осуществлен мониторинг маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями за 1-4 кварталы отчетного года"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.19.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт онкологической службы региона"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.20.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации согласован проект порядка маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения "			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации
1.2.21.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	01.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.22.	Контрольная точка"На официальном сайте Министерства здравоохранения в Смоленской области размещен утвержденный нормативный правовой акт о порядке маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические	-	15.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"						
1.2.23.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями за 1-2 кварталы отчетного года"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.24.	Контрольная точка" Осуществлен мониторинг маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями за 1-4 кварталы отчетного года"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.25.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт онкологической службы региона"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.26.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации согласован проект порядка маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения "			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации
1.2.27.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	01.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.28.	Контрольная точка"На официальном сайте Министерства здравоохранения в Смоленской области размещен утвержденный нормативный правовой акт о порядке маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические	-	15.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа О размещении информации на сайте Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"						
1.2.29.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями за 1-2 кварталы отчетного года"	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.30.	Контрольная точка" Осуществлен мониторинг маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями за 1-4 кварталы отчетного года"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.31.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт онкологической службы региона"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.32.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации согласован проект порядка маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения "			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Российской Федерации
1.2.33.	Контрольная точка "Утвержден актуализированный порядок маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.34.	Контрольная точка "На официальном сайте Министерства здравоохранения в Смоленской области размещен утвержденный нормативный правовой акт о порядке маршрутизации пациентов с подозрением на онкологические	-	15.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа О размещении информации на сайте Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболевания и пациентов с онкологическими заболеваниями от момента выявления подозрения заболевания до момента прекращения диспансерного наблюдения"						
1.2.35.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями за 1-2 кварталы отчетного года"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.36.	Контрольная точка" Осуществлен мониторинг маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями за 1-4 кварталы отчетного года"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.	Мероприятие (результат) "Модернизированы, дооснащены или переоснащены медицинским оборудованием существующие и/или новые (организуемые) структурные подразделения региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением	01.01.2026	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	В 2026 году модернизировано, дооснащено и переоснащено современным медицинским и/или иным оборудованием существующее) структурное подразделение

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	радиологических методов (диагностики и/или терапии)"						региональной медицинской организации (ОГБУЗ "Смоленская областная клиническая больница"), оказывающей медицинскую помощь с применением радиологических методов, необходимых для проведения диагностики (однофотонная эмиссионная компьютерная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, позитронная эмиссионная томография, в том числе совмещенная с компьютерной томографией, сцинтиграфия и пр.), и оказания специализированной медицинской помощи с применением

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							радиофармпрепаратов. Данные технологии используются для диагностики и лечения пациентов с сердечно-сосудистыми, онкологическими, эндокринологическими и неврологическими заболеваниями. Материально-техническая база структурного подразделения приведена в соответствие с современными требованиями к организации оказания медицинской с применением радиологических методов, что позволит повысить доступность и качество проведения диагностики, оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							более высоком качественном уровне и обеспечит оказание медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями, а также обеспечить развитие методов тераностики.
1.3.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Смоленской области", значение: 1.0000, Единица	-	01.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Гладков В.А.	Соглашение О предоставлении субсидии
1.3.2.	Контрольная точка"Утверждена дорожная карта по дооснащению (переоснащению) медицинским оборудованием региональной медицинской организации за счет субсидий субъектам Российской Федерации", значение: 1.0000, Единица	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на (дооснащение) переоснащение региональных	-	15.04.2026	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"						
1.3.4.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на (дооснащение) переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"	-	15.07.2026	05	07	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.5.	Контрольная точка"Заключены контракты не менее, чем на 100 % единиц медицинских изделий, запланированных к дооснащению (переоснащению) в рамках реализации мероприятия по дооснащению (переоснащению) региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Гладков В.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	терапии)"						
1.3.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о ходе реализации соглашений о предоставлении субсидии субъектам Российской Федерации на (дооснащение) переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь с применением радиологических методов (диагностики и/или терапии)"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.	Мероприятие (результат) "Проведение информационно-коммуникационной компании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению"	20.11.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	На территории Смоленской области проведена информационно-коммуникационная кампания, направленная на повышение раннего выявления онкологических заболеваний и повышения приверженности к лечению с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							целевых аудиторий, организована поддержка и развитие горячей линии и интернета
1.4.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Васильева Л.И.	Отчет ОГБУЗ "Смоленский областной онкологический клинический диспансер"

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
Борьба с онкологическими заболеваниями (Смоленская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ пп	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (результатов)				Суммарный эффект (баллы)
		Показатели регионального проекта				
		"Для граждан Смоленской области созданы условия для оказания высокотехнологичной медицинской помощи", Влияние на достижение (результата)	"Для граждан Смоленской области созданы условия для оказания высокотехнологичной медицинской помощи", Влияние на достижение (результата)	"Для граждан Смоленской области созданы условия для оказания высокотехнологичной медицинской помощи", Влияние на достижение (результата)	"Для граждан Смоленской области созданы условия для оказания высокотехнологичной медицинской помощи", Влияние на достижение (результата)	
1	Проведение информационно-образовательных мероприятий по профилактике онкологических заболеваний населения, включая проведение лекций, семинаров, выставок, участие в акциях и т.д.	1000	500	500	500	2500
2	Модернизация диагностических методов обследования онкологических больных (внедрение современных методов диагностики, включая высокотехнологичные методы)	400	200	100	100	800
3	Разработка и внедрение стандартов оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями"	300	400	300	300	1300

