

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Смоленская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Смоленская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Смоленская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Увеличение ожидаемой продолжительности жизни за счет повышения качества и доступности медицинской помощи, оказываемой пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями			
4.	Куратор регионального проекта	Макарова В.Н.	Заместитель председателя Правительства Смоленской обл-министр здравоохранения Смоленской обл		
5.	Руководитель регионального проекта	Стунжас О.С.	Первый заместитель министра		
6.	Администратор регионального проекта	Гладков В.А.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, их родственники			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Областная государственная программа "Развитие здравоохранения в Смоленской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий													
1.1.	Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий	НП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	5,0000	6,0000	7,0000	8,0000	9,0000	10,0000	Стунжас О.С. Первый заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.2.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	ФП, Указ 309	Процент	15,9000	2023	-	14,7000	13,5000	12,3000	11,1000	9,9000	8,7000	Стунжас О.С. Первый заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.3.	Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания	ФП, Указ 309	Процент	90,1000	2023	-	90,9000	91,7000	92,5000	93,3000	94,1000	95,0000	Стунжас О.С. Первый заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	(охват реперфузионной терапией)													
1.4.	Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара	ФП, Указ 309	Процент	0,0000	2023	-	2,0000	2,4000	2,8000	3,2000	3,6000	5,0000	Стунжас О.С. Первый заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.5.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	ФП, Указ 309	Процент	18,9000	2023	-	17,4000	16,7000	16,1000	15,4000	14,7000	14,0000	Стунжас О.С. Первый заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
1.6.	Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами	ФП, Указ 309	Процент	90,0000	2023	-	91,4000	92,8000	94,2000	95,6000	97,0000	98,0000	Стунжас О.С. Первый заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий													
1.1.	Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий	Процент	5,0000	5,1000	5,1000	5,2000	5,3000	5,4000	5,5000	5,6000	5,8000	5,8000	5,9000	6,0000
1.2.	Больничная летальность от инфаркта миокарда	Процент	14,7000	14,6000	14,6000	14,5000	14,4000	14,3000	14,1000	14,0000	13,8000	13,7000	13,6000	13,5000
1.3.	Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией)	Процент	90,9000	91,0000	91,0000	91,1000	91,1000	91,2000	91,3000	91,4000	91,5000	91,6000	91,6000	91,7000
1.4.	Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара	Процент	2,0000	2,0000	2,1000	2,1000	2,1000	2,2000	2,2000	2,3000	2,3000	2,3000	2,4000	2,4000
1.5.	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения	Процент	17,4000	17,3000	17,3000	17,3000	17,2000	17,1000	17,1000	17,0000	16,9000	16,8000	16,8000	16,7000
1.6.	Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и/или перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными	Процент	91,5000	91,5000	91,6000	91,7000	91,8000	91,9000	92,1000	92,3000	92,5000	92,6000	92,7000	92,8000

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица	Плановые значения по месяцам	На конец 2026
-------	----------------------------------	---------	------------------------------	---------------

		измерения (по ОКЕИ)	янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	лекарственными препаратами													

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий														
1.1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	Единица	1,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации и федерального проекта (результат а федерального проекта)	Нет	

89 субъектами Российской Федерации с учетом демографических, социально-экономических и географических особенностей каждого региона разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Региональные программы содержат комплекс мероприятий, направленный на совершенствование профилактики и раннего выявления болезней системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие мероприятий реабилитации сердечно-сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно-сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению.

1.2	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация	-	Единица	1,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Обеспечение реализации федерального	Нет
-----	---	---	---------	--------	------	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------------------------------------	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи												ого проекта (результат а федерального проекта)	

В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и ежегодно актуализируются порядки маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Порядки маршрутизации предусматривают случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями, в том числе в целях обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории.

1.3	На основе своевременной и современной диагностики обеспечена	-	Человек	1 316,000 0	2024	-	1 711,0 000	2 106,0 000	2 501,0 000	2 896,0 000	3 422,0 000	3 948,0 000	Обеспечение реализации и федеральн	Нет
-----	--	---	---------	-------------	------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------------------------	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением												ого проекта (результат а федерального проекта)	
Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия.														
1.4	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и	-	Человек	5 017,000 0	2024	-	4 800,0 000	5 086,0 000	5 086,0 000	5 086,0 000	5 086,0 000	5 086,0 000	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет

	сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении													
Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получают лечение, что позволит профилактировать развитие повторных острых сердечно-сосудистых событий.														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий								
1.1	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	0,00	154 292,50	105 095,90	106 672,00	107 801,20	0,00	0,00	473 861,60
1.1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	154 292,50	105 095,90	106 672,00	107 801,20	0,00	0,00	473 861,60

1.1.1. 1.	бюджет субъекта, из них	0,00	154 292,50	105 095,90	106 672,00	107 801,20	0,00	0,00	473 861,60
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	внебюджетные источники, из них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	154 292,50	105 095,90	106 672,00	107 801,20	0,00	0,00	473 861,60
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	154 292,50	105 095,90	106 672,00	107 801,20	0,00	0,00	473 861,60
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12

6. Помесячный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс.
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1.	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий												
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	0,00	0,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00	100 000,00	105 095,90	105 095,90	105 095,90
ИТОГО:		0,00	0,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	80 000,00	80 000,00	90 000,00	100 000,00	105 095,90	105 095,90	105 095,90

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Смоленская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний позволит в 2,5 раза увеличить число лиц с БСК, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	89 субъектами Российской Федерации с учетом демографических, социально-экономических и географических особенностей каждого региона разработаны, утверждены и реализуются региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Региональные программы содержат комплекс мероприятий, направленный на совершенствование профилактики и раннего

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							выявления болезней системы кровообращения, повышение эффективности диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в соответствии с клиническими рекомендациями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-кардиологов, врачей-сердечно-сосудистых хирургов и других специалистов, участвующих в оказании специализированной медицинской помощи населению с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятий реабилитации сердечно- сосудистых больных, повышения эффективности диспансерного наблюдения, повышение информированности населения о сердечно- сосудистых заболеваниях и приверженности к лечению
1.1.1.	Контрольная точка "Подготовлен проект региональной программы"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.2.	Контрольная точка "Главными внештатными специалистами Минздрава России согласован проект региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	01.06.2025	01	04	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Минздрава Российской Федерации
1.1.3.	Контрольная точка "Утверждена региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Стунжас О.С.	Постановление Правительства Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.4.	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.08.2025	04	06	Иванова Г.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.5.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2025 года"	-	01.11.2025	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.6.	Контрольная точка "Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Смоленской области проанализированы итоги реализации региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в 2025 году"	-	25.12.2025	01	03	Иванова Г.А.	Прочий тип документа Об итогах реализации региональной программы
1.1.7.	Контрольная точка "Отчет Смоленской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2025 год"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Иванова Г.А.	Прочий тип документа О согласовании годового отчета

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	согласован Министерством здравоохранения Российской Федерации"						
1.1.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Смоленской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2026 года"	-	01.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.9.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Минздрава России согласован проект актуализации региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	01.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа О согласовании актуализированного проекта региональной программы
1.1.10.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	01.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Постановление Правительства Смоленской области
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Смоленской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба	-	01.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2026 года"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Смоленской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2026 года"	-	01.11.2026	05	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Смоленской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2026 год"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Смоленской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2027 года"	-	01.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.15.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Минздрава России согласован проект актуализации	-	01.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа О согласовании актуализированного проекта региональной

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		программы
1.1.16.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	01.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Постановление Правительства Смоленской области
1.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Смоленской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2027 года"	-	01.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Смоленской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2027 года"	-	01.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Смоленской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2027 год"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Смоленской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2028 года", Единица	-	01.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.21.	Контрольная точка" Главными внештатными специалистами Минздрава России согласован проект актуализации региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	01.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа О согласовании актуализированного проекта региональной программы
1.1.22.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	01.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Постановление Правительства Смоленской области
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Смоленской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми	-	01.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваниями" за 1-2 кварталы 2028 года"				точками отсутствует		
1.1.24.	Контрольная точка" Предоставлен отчет Смоленской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2028 года"	-	01.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Смоленской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 2028 год"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Смоленской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2029 года"	-	01.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.27.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Минздрава России согласован проект актуализации региональной программы "Борьба	-	01.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа О согласовании актуализированного проекта региональной программы

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	с сердечно-сосудистыми заболеваниями""				точками отсутствует		
1.1.28.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	01.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Постановление Правительства Смоленской области
1.1.29.	Контрольная точка" Предоставлен отчет Смоленской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы 2029 года"	-	01.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Смоленской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2029 года"	-	01.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Смоленской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваниями" за 2029 год"				точками отсутствует		
1.1.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Смоленской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1 квартал 2030 года"	-	01.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.33.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Минздрава России согласован проект актуализации региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	01.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа О согласовании актуализированного проекта региональной программы
1.1.34.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями""	-	01.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Постановление Правительства Смоленской области
1.1.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Смоленской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-2 кварталы	-	01.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	2030 года"						
1.1.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет Смоленской области о реализации мероприятий региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" за 1-3 кварталы 2030 года"	-	01.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.	Мероприятие (результат) "В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и ежегодно актуализируются порядки маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе проживающих на сельских территориях. Установленные схемы маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями включают медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, специализированную, в т.ч. высокотехнологичную, медицинскую помощь в условиях дневного стационара и в стационарных условиях, а также медицинскую реабилитацию. Порядки маршрутизации предусматривают случаи, при которых проводятся консультации с применением телемедицинских технологий, включая консультации между медицинскими организациями субъекта расположенными в сельской местности и областными (республиканскими) медицинскими организациями, в том числе в целях

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обеспечения круглосуточной консультации невролога регионального сосудистого центра для решения вопроса стабилизации пациента и его медицинской эвакуации, консультации врач-пациент с целью динамического контроля за состоянием здоровья пациента, а также обеспечения регулярных выездных форм работы как в части первичной специализированной медицинской помощи, так и специализированной медицинской помощи в целях повышения доступности и качества медицинской помощи пациентам с сердечно- сосудистыми заболеваниями проживающих на сельской территории.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.1.	Контрольная точка" Сформирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	21.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно- сосудистыми заболеваниями
1.2.2.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг маршрутизации пациентов с сердечно- сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно- сосудистыми заболеваниями за 1- 2 кварталы отчетного года"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Главного внештатного специалиста-кардиолога Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.3.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации согласован проект приказа, отражающий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниям включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до	-	15.09.2025	02	04	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа О согласовании проекта нормативно-правового акта Смоленской области, отражающего единую маршрутизацию пациентов с сердечно- сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно- сосудистыми заболеваниями"						(поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно- сосудистыми заболеваниями
1.2.4.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный приказ Министерства здравоохранения Смоленской области, отражающий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно- сосудистыми заболеваниями"	-	27.10.2025	03	05	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.5.	Контрольная точка"На официальном сайте Министерства здравоохранения Смоленской области размещен актуализированный приказ, отражающий единую маршрутизацию пациентов с	-	24.11.2025	04	06	Иванова Г.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						
1.2.6.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями за 1-4 кварталы отчетного года"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Главного внештатного специалиста-кардиолога Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.7.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	02	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.8.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями,	-	15.04.2026	01	03	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями за 1 квартал отчетного года"						
1.2.9.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями за 1-2 кварталы отчетного года"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.10.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями за 1-	-	15.10.2026	03	05	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	3 кварталы отчетного года"						
1.2.11.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями за 10 мес. отчетного года"	-	15.11.2026	04	06	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.12.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями за 1-4 кварталы отчетного года"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.13.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.2.14.	Контрольная точка "Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации согласован проект актуализированного приказа Министерства здравоохранения Смоленской области, отражающего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно- сосудистыми заболеваниями"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2.15.	Контрольная точка "Утвержден актуализированный на основе предложений Главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации приказ Смоленской области, отражающий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						
1.2.16.	Контрольная точка"На официальном сайте Министерства здравоохранения Смоленской области размещен актуализированный приказ, отражающий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	15.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.17.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Главного внештатного специалиста-кардиолога Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями за 1-2 кварталы отчетного года"						
1.2.18.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями за 1-4 кварталы отчетного года"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Главного внештатного специалиста-кардиолога Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.19.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.20.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации согласован проект актуализированного приказа	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Министерства здравоохранения Смоленской области, отражающего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						
1.2.21.	Контрольная точка "Утвержден актуализированный на основе предложений Главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации приказ Смоленской области, отражающий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.22.	Контрольная точка"На официальном сайте Министерства здравоохранения Смоленской области размещен актуализированный приказ, отражающий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	15.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.23.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями за 1-2 кварталы отчетного года"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Главного внештатного специалиста-кардиолога Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.24.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг маршрутизации	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Иванова Г.А.	Отчет Главного внештатного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями за 1-4 кварталы отчетного года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		специалиста-кардиолога Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.25.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.26.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации согласован проект актуализированного приказа Министерства здравоохранения Смоленской области, отражающего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами	-	31.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно- сосудистыми заболеваниями"						
1.2.27.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный на основе предложений Главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации приказ Смоленской области, отражающий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно- сосудистыми заболеваниями"	-	01.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.28.	Контрольная точка"На официальном сайте Министерства здравоохранения Смоленской области размещен актуализированный приказ, отражающий единую	-	15.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						
1.2.29.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями за 1-2 кварталы отчетного года"	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Главного внештатного специалиста-кардиолога Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.30.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Главного внештатного специалиста-кардиолога Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями за 1-4 кварталы отчетного года"						
1.2.31.	Контрольная точка"Актуализирован паспорт службы, оказывающей помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.32.	Контрольная точка"Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации согласован проект актуализированного приказа Министерства здравоохранения Смоленской области, отражающего единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	31.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Российской Федерации
1.2.33.	Контрольная точка"Утвержден	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	актуализированный на основе предложений Главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Российской Федерации приказ Смоленской области, отражающий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Смоленской области
1.2.34.	Контрольная точка"На официальном сайте Министерства здравоохранения Смоленской области размещен актуализированный приказ, отражающий единую маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь	-	15.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями"						
1.2.35.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями за 1-2 кварталы отчетного года"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Главного внештатного специалиста-кардиолога Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.36.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая все этапы наблюдения за пациентами от ФАПа (поликлиники) до федерального учреждения, оказывающего помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями за 1-4 кварталы отчетного года"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Главного внештатного специалиста-кардиолога Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.	Мероприятие (результат) "На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Стунжас О.С.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которым верифицирован диагноз

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		ишемической болезни сердца, проведена соответствующая диагностика прогрессирования заболевания и развития его осложнений в амбулаторных условиях (нагрузочные тесты). В результате проведенной работы увеличено количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, проведенных пациентам с хронической ишемической болезнью сердца, необходимое количество операций аорто-коронарного шунтирования, либо откорректирована лекарственная терапия.
1.3.1.	Контрольная точка"Проведено исследование по вопросу обеспечения профилактики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее	-	01.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Дударева Ю.А.	Отчет Главного внештатного специалиста-кардиолога Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения "				точками отсутствует		Смоленской области
1.3.2.	Контрольная точка"Выстроена целевая модель достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением по поводу болезней системы кровообращения "	-	01.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.3.	Контрольная точка"На основе целевой модели разработаны и согласованы с Главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Российской Федерации нормативно-правовые акты о маршрутизации пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под	-	01.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	диспансерным наблюдением"						
1.3.4.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный нормативно-правовой акт, отражающий маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"	-	01.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.5.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия (результата) по профилактике прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, по итогам 10 месяцев"	-	10.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.6.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия (результата) по профилактике прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, по итогам 1-4 кварталов"						
1.3.7.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный нормативно-правовой акт, отражающий маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.8.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия (результата) по профилактике прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, по итогам по 1 квартала"	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.9.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия (результата) по профилактике прогрессирования	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, по итогам 1-2 кварталов"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.10.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия (результата) по профилактике прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. по итогам по 1-3 кварталов"	-	10.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.11.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия (результата) по профилактике прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. по итогам 10 месяцев"	-	10.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.12.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия (результата) по профилактике прогрессирования ишемической болезни сердца и	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. по итогам по 1-4 кварталов"				точками отсутствует		
1.3.13.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный нормативно-правовой акт, отражающий маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.14.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия (результата) по профилактике прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, по итогам 1 квартала "	-	10.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.15.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия (результата) по	-	10.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	профилактике прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, по итогам 1-2 кварталов"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.16.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия (результата) по профилактике прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. по итогам по 1-3 кварталов"	-	10.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.17.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия (результата) по профилактике прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, по итогам 10 месяцев"	-	10.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.18.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия (результата) по профилактике прогрессирования	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. по итогам по 1-4 кварталов"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.19.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный нормативно-правовой акт, отражающий маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.20.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия (результата) по профилактике прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, по итогам 1 квартала"	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.21.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятия (результата) по профилактике прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, по итогам 1-2 кварталов"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Смоленской области
1.3.22.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия (результата) по профилактике прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. по итогам по 1-3 кварталов"	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.23.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия (результата) по профилактике прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, по итогам 10 месяцев"	-	10.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.24.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия (результата) по	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	профилактике прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. по итогам по 1-4 кварталов"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.25.	Контрольная точка"Утвержден актуализированный нормативно-правовой акт, отражающий маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.26.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия (результата) по профилактике прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, по итогам 1 квартала"	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.27.	Контрольная точка"Осуществлен	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Иванова Г.А.	Отчет Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации мероприятия (результата) по профилактике прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, по итогам 1-2 кварталов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Смоленской области
1.3.28.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия (результата) по профилактике прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. по итогам по 1-3 кварталов"	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.29.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия (результата) по профилактике прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, по итогам 10 месяцев"	-	10.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.30.	Контрольная точка" Осуществлен мониторинг реализации	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятия (результата) по профилактике прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. по итогам по 1-4 кварталов"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Смоленской области
1.3.31.	Контрольная точка" Утвержден актуализированный нормативно-правовой акт, отражающий маршрутизацию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в части достижения эффективной диагностики прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Приказ Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.32.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия (результата) по профилактике прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, по итогам 1 квартала"	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.33.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия (результата) по профилактике прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, по итогам 1-2 кварталов"	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.34.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия (результата) по профилактике прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. по итогам по 1-3 кварталов"	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.35.	Контрольная точка"Осуществлен мониторинг реализации мероприятия (результата) по профилактике прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, по итогам 10 месяцев"	-	10.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Иванова Г.А.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.3.36.	Контрольная точка"Осуществлен	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Иванова Г.А.	Отчет Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мониторинг реализации мероприятия (результата) по профилактике прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением. по итогам по 1-4 кварталов"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Смоленской области
1.4.	Мероприятие (результат) "Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Лицам, находящимся под диспансерным наблюдением, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, а также страдающим ишемической болезнью сердца в сочетании с фибрилляцией

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							предсердий и хронической сердечной недостаточностью с подтвержденным эхокардиографией в течение предшествующих 12 месяцев значением фракции выброса левого желудочка меньшим или равным 40 % (за исключением лиц, имеющих право на получение социальной услуги в виде обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"), проведена вторичная профилактика развития указанных сердечно-сосудистых событий и заболеваний за счет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обеспечения соответствующими лекарственными препаратами в амбулаторных условиях. Ежегодно не менее 90% пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением, получают лечение, что позволит профилактировать развитие повторных острых сердечно-сосудистых событий.
1.4.1.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипова Е.Ю.	Соглашение О предоставлении из областного бюджета областному государственному бюджетному или областному государственному автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.2.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	10.04.2025	01	04	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.4.	Контрольная точка" Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	10.10.2025	04	06	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.5.	Контрольная точка" Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	20.12.2025	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о количестве пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, которым обеспечена	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Макарова Е.В.	Отчет О количестве пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, которым

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений"				точками отсутствует		обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений
1.4.7.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Осипова Е.Ю.	Соглашение О предоставлении из областного бюджета областному государственному бюджетному или областному государственному автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетного	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	трансферта"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.10.	Контрольная точка" Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.11.	Контрольная точка" Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	20.12.2026	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипова Е.Ю.	Отчет О выполнении соглашения
1.4.13.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	01.02.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Осипова Е.Ю.	Соглашение О предоставлении из областного бюджета областному государственному бюджетному или

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лицу включено в реестр соглашений)"						областному государственному автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	10.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	10.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	10.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.17.	Контрольная точка"Предоставлен	-	20.12.2027	02	Взаимосвязь с	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об использовании межбюджетного трансферта"				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Смоленской области
1.4.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипова Е.Ю.	Соглашение О выполнении соглашения
1.4.19.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Осипова Е.Ю.	Соглашение О предоставлении из областного бюджета областному государственному бюджетному или областному государственному автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.20.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.21.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.22.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.23.	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	20.12.2028	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.24.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипова Е.Ю.	Отчет О выполнении соглашения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.25.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Осипова Е.Ю.	Соглашение О предоставлении из областного бюджета областному государственному бюджетному или областному государственному автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	межбюджетного трансферта"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Смоленской области
1.4.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	20.12.2029	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипова Е.Ю.	Отчет О выполнении соглашения
1.4.31.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Осипова Е.Ю.	Соглашение О предоставлении из областного бюджета областному государственному бюджетному или областному государственному автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет об использовании межбюджетного трансферта"	-	20.12.2030	02	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.36.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипова Е.Ю.	Отчет О выполнении соглашения

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Смоленская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (проектируемые)						Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта						
		"Безымянная летальность от инфаркта миокарда", Влияние на достижение (проектируемые)	"Безымянная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения", Влияние на достижение (проектируемые)	"Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых заболеваний и/или переживших операцию на сердце, обеспеченных безоперационным лекарственным препаратом", Влияние на достижение (проектируемые)	"Доля пациентов с инфарктом миокарда, которым выполнена тромбоаспирация, от всех пациентов с инфарктом миокарда, выживших из стационара", Влияние на достижение (проектируемые)	"Доля случаев выполнения тромбоаспирационной терапии и стабилизации коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (с учетом реинфузионной терапии)", Влияние на достижение (проектируемые)	"Увеличение числа лет с безоперационным кровообращением, прошедших предсудебный год без острых сердечно-сосудистых событий", Влияние на достижение (проектируемые)	
1	Разработка, утверждение и реализация региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	25,00	25,00	20,00	35,00	35,00	25,00	165,00
2	На основе совершенствования и оптимизации деятельности обеспечения профилактикой, преемственности, непрерывности оказания помощи и развития ее оказания в условиях у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением	25,00	25,00	5,00	5,00	5,00	25,00	90,00
3	Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении	25,00	25,00	70,00	5,00	5,00	25,00	135,00
4	В субъектах Российской Федерации формирование инициативы по созданию центров оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основе профилактики, оказания помощи и реабилитации пациентов с учетом клинических рекомендаций и обеспечения непрерывности оказания медицинской помощи	25,00	25,00	5,00	55,00	55,00	25,00	190,00

