

П А С П О Р Т
регионального проекта

Федеральный проект "Медицинские кадры" (Смоленская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Федеральный проект "Медицинские кадры" (Смоленская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Медицинские кадры (Смоленская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышение доступности медицинской помощи для граждан Российской Федерации благодаря ликвидации кадрового дефицита			
4.	Куратор регионального проекта	Макарова В.Н.	Заместитель председателя Правительства Смоленской обл-министр здравоохранения Смоленской обл		
5.	Руководитель регионального проекта	Стунжас О.С.	Первый заместитель министра		
6.	Администратор регионального проекта	Гладков В.А.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Областная государственная программа "Развитие здравоохранения в Смоленской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.													
1.1.	Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения	НП, Указ 309	Человек	47,5000	2023	-	47,5000	47,6000	48,1000	48,5000	49,0000	49,4000	Стунжас О.С. Первый заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2	Задача: Повышение доступности медицинской помощи для граждан													
2.1.	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения	ФП, Указ 309	Человек	84,6000	2023	-	84,7000	84,9000	85,1000	85,3000	85,5000	86,7000	Стунжас О.С. Первый заместитель министра МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕНИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.2.	Снижение дефицита врачей в государственных медицинских	ФП	Процент	100,0000	2023	-	95,0000	90,0000	70,0000	50,0000	30,0000	5,0000	Стунжас О.С. Первый заместитель	Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень пока- зателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реа- лизации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	организациях субъектов Российской Федерации												министра МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.													
1.1.	Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения	Человек	47,5100	47,5200	47,5300	47,5300	47,5400	47,5500	47,5600	47,5700	47,5800	47,5800	47,5900	47,6000
2	Повышение доступности медицинской помощи для граждан													

2.1.	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения	Человек	84,7200	84,7300	84,7500	84,7700	84,7800	84,8000	84,8200	84,8300	84,8500	84,8700	84,8800	84,9000
2.2.	Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации	Процент	94,5800	94,1700	93,7500	93,3300	92,9200	92,5000	92,0800	91,6700	91,2500	90,8300	90,4200	90,0000

5

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.													
1.1	Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами	-	Человек	0,0000	2023	-	104,0000	92,0000	54,0000	40,0000	36,0000	21,0000	Обеспечено привлечение квалифицированных кадров	Нет

В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 462-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации дополнена новой частью 5.1, согласно которой лица, обучающиеся по программам ординатуры по одной из специальностей укрупненной группы специальностей Клиническая медицина, могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ординаторы имеют пройденную аккредитацию по специальности по окончании специалитета, а также проходят промежуточную аттестацию, в связи с чем обладают достаточным объемом знаний и навыков, чтобы быть допущенными к медицинской деятельности. Допуск ординаторов к медицинской деятельности позволит увеличить обеспеченность медицинских организаций медицинскими работниками. Также ординаторы смогут получить опыт работы в практическом здравоохранении, овладеть новыми компетенциями, а также получить источник дополнительного дохода во время обучения.

2	Повышение доступности медицинской помощи для граждан													
2.1	Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2023	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Решение задачи укрепления кадровой ситуации в здравоохранении требует внедрения современных подходов к управлению персоналом - трансформации кадровых служб в подразделения по управлению и развитию персонала (HR-подразделения). Способствовать реализации данной задачи будет создание региональных кадровых центров, выступающих в субъекте Российской Федерации в роли организационно-методических центров, осуществляющих мониторинг кадровой ситуации в здравоохранении, выработку основных направлений кадровой политики, формирование предложений по созданию региональной нормативной правовой базы. Существующая практика создания кадровых центров в здравоохранении отдельных субъектов Российской Федерации (г. Москва, Тульская область, Тюменская область, Московская область) подтверждает высокую эффективность деятельности региональных кадровых центров и масштабирование данного опыта на все субъекты Российской Федерации, позволит эффективно внедрять основные направления кадровой политики. Единицей измерения мероприятия является созданный кадровый центр. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.														
2.2	Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации. Нарастающий итог	-	Человек	0,0000	2023	-	7,0000	14,0000	21,0000	28,0000	35,0000	42,0000	Обеспечение привлечение квалифицированных кадров	Нет

При оказании медицинской помощи в труднодоступных (отдаленных) территориях, сельских населенных пунктах, малых городах, где отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты применяются нормы Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 511 и других нормативных правовых актов, предусматривающих установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях. Благодаря мероприятию к 2030 году свыше 6000 врачей (нарастающим итогом) будут направлены в труднодоступные территории. Единицей измерения мероприятия является количество врачей, направленных в медицинские организации субъектов Российской Федерации.														
2.3	Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов	-	Человек	25,0000	2023	-	32,0000	39,0000	46,0000	53,0000	60,0000	67,0000	Социальное обеспечение и иные выплаты	Нет

7

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Российской Федерации. Настоящий итог												населению	
В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам за счет соответственно бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Одной из основных мер социальной поддержки, способствующих закреплению медицинских кадров в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, является обеспечение их жилыми помещениями. Регионами в целях устранения дефицита кадров ежегодно планируются меры социальной поддержки, в том числе по улучшению жилищных условий медицинских работников. Значение показателя рассчитывается нарастающим итогом.														
2.4	Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы . Настоящий итог	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

Министерству здравоохранения Российской Федерации во исполнение пункта 8 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" от 20.07.2024 № ММ-П12-23296 необходимо совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать по каждому региону планы мероприятий по сокращению дефицита медицинских кадров на 2025-2030 годы. Их реализация с учетом региональных особенностей оказания гражданам медицинской помощи позволит достичь к 2030 году 5 % кадрового дефицита как в субъектах Российской Федерации, так и в стране в целом. Единицей измерения мероприятия является количество разработанных и реализуемых региональных кадровых программ. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.

2.5	Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования	-	Единица	355,0000	2023	-	372,000 0	390,000 0	409,000 0	429,000 0	450,000 0	472,000 0	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
-----	---	---	---------	----------	------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------------------	-----

Образовательные организации, осуществляющие подготовку по программам среднего профессионального образования, имеют разную ведомственную принадлежность.

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Таким образом, необходима реализации мероприятия на федеральном уровне. Увеличение КЦП для обучения по программам среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования, ежегодно утверждаемых приказом уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в совокупности с расширением механизмов закрепления выпускников в государственной системе здравоохранения позволит увеличить количество бюджетных мест, а также существенно снизить кадровый дефицит. Единицей измерения мероприятия является количество установленных мест КЦП.														
2.6	Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству. Нарастающий итог	-	Человек	29,0000	2023	-	104,000 0	210,000 0	335,000 0	489,000 0	680,000 0	903,000 0	Проведение образовательных мероприятий	Нет

В условиях дефицита среднего медицинского персонала, в целях привлечения и последующего закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения регионами реализуются различные варианты адресной подготовки: целевая подготовка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. № 555 О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, и иные договоры с обязательством трудоустройства. Медицинская организация, согласно договору, получает специалиста на рабочее место на определенный в соответствии с условиями договора срок. В рамках реализации мероприятия планируется заключение к 2030 году не менее 60000 советующих договоров. Единицей измерения мероприятия является количество специалистов, заключивших договор с обязательством трудоустройства. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.

2.7	Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской	-	Человек	0,0000	2023	-	130,000 0	130,000 0	135,000 0	103,000 0	130,000 0	85,0000	Проведени е образовате льных мероприят ий	Нет
-----	---	---	---------	--------	------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------	--	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	помощи													
Во исполнение пункта 1 "з" перечня поручений по итогам участия Президента Российской Федерации в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учеными от 18.04.2024 Пр-755 профильным национальным медицинским центром разработана дополнительная программм повышения квалификации для работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи. Ежегодно обучение по вопросам оказания экстренной медицинской помощи пройдут не менее 25000 человек. Единицей измерения мероприятия является количество человек, прошедших обучение.														
2.8	Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации	-	Человек	0,0000	2023	-	65,0000	65,0000	65,0000	65,0000	65,0000	65,0000	Проведени е образовате льных мероприят ий	Нет

	медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом												
Проведено обучение медицинских работников региональных эндокринологических центров и медицинских организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными заболеваниями в субъектах Российской Федерации, интерактивные образовательные модули размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России и доступны для свободного освоения врачами первичного звена. Единицей измерения мероприятия является количество человек, которые прошли повышение квалификации, освоили интерактивные образовательные модули.													

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Медицинские кадры (Смоленская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	К 2030 году будет увеличена обеспеченность системы здравоохранения медицинскими кадрами.						
1.1.	Мероприятие (результат) "Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	В соответствии с Федеральным законом от 4 августа 2023 г. № 462- ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации, статья 69 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323- ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации дополнена новой частью 5.1, согласно которой лица, обучающиеся по программам ординатуры по одной из специальностей укрупненной группы специальностей

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Клиническая медицина, могут быть допущены к осуществлению медицинской деятельности на должностях врачей-стажеров в порядке и на условиях, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Ординаторы имеют пройденную аккредитацию по специальности по окончании специалитета, а также проходят промежуточную аттестацию, в связи с чем обладают достаточным объемом знаний и навыков, чтобы быть допущенными к медицинской деятельности. Допуск ординаторов к медицинской деятельности позволит увеличить

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							обеспеченность медицинских организаций медицинскими работниками. Также ординаторы смогут получить опыт работы в практическом здравоохранении, овладеть новыми компетенциями, а также получить источник дополнительного дохода во время обучения.
1.1.1.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова Т.Ю.	Прочий тип документа .
1.1.2.	Контрольная точка" Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова Т.Ю.	Прочий тип документа .
1.1.3.	Контрольная точка"Направлена информация в вузы о вакансиях	-	16.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Филатова Т.Ю.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	врачей-стажеров"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.4.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	14.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова Т.Ю.	Прочий тип документа .
1.1.5.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова Т.Ю.	Прочий тип документа .
1.1.6.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
1.1.7.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.8.	Контрольная точка "Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
1.1.9.	Контрольная точка "Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров"	-	20.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
1.1.10.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
1.1.11.	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Прочий тип документа .
1.1.12.	Контрольная точка "Подготовлен	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.13.	Контрольная точка"Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
1.1.14.	Контрольная точка"Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
1.1.15.	Контрольная точка" Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров"	-	28.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
1.1.16.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.17.	Контрольная точка "Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
1.1.18.	Контрольная точка "Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
1.1.19.	Контрольная точка "Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	20.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа -
1.1.20.	Контрольная точка "Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	20.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.21.	Контрольная точка" Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров"	-	22.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
1.1.22.	Контрольная точка" Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	25.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
1.1.23.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	25.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
1.1.24.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
1.1.25.	Контрольная точка" Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов	-	20.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	на должности врачей-стажеров"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.26.	Контрольная точка"Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	20.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
1.1.27.	Контрольная точка"Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров"	-	21.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
1.1.28.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
1.1.29.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	20.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.30.	Контрольная точка "Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
1.1.31.	Контрольная точка "Сформирован и направлен план по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	20.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
1.1.32.	Контрольная точка "Согласован план мероприятий по трудоустройству ординаторов на должности врачей-стажеров"	-	20.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
1.1.33.	Контрольная точка "Направлена информация в вузы о вакансиях врачей-стажеров"	-	20.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
1.1.34.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о промежуточных итогах трудоустройства ординаторов на"	-	22.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	должностях врачей-стажеров"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.35.	Контрольная точка"Созданы условия по закреплению привлеченных работников (персонала) на рабочих местах"	-	23.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
1.1.36.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах трудоустройства ординаторов на должностях врачей-стажеров"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.	Повышение доступности медицинской помощи для граждан						
2.1.	Мероприятие (результат) "Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Решение задачи укрепления кадровой ситуации в здравоохранении требует внедрения современных подходов к управлению персоналом - трансформации кадровых служб в подразделения по управлению и развитию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							персонала (HR-подразделения). Способствовать реализации данной задачи будет создание региональных кадровых центров, выступающих в субъекте Российской Федерации в роли организационно-методических центров, осуществляющих мониторинг кадровой ситуации в здравоохранении, выработку основных направлений кадровой политики, формирование предложений по созданию региональной нормативной правовой базы. Существующая практика создания кадровых центров в здравоохранении отдельных субъектов Российской Федерации (г. Москва, Тульская область, Тюменская область, Московская

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							область) подтверждает высокую эффективность деятельности региональных кадровых центров и масштабирование данного опыта на все субъекты Российской Федерации, позволит эффективно внедрять основные направления кадровой политики. Единицей измерения мероприятия является созданный кадровый центр. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.
2.1.1.	Контрольная точка"Подготовлен план мероприятий по созданию кадрового центра."	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.1.2.	Контрольная точка"Утвержден план мероприятий по созданию кадрового центра"	-	11.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.3.	Контрольная точка"План мероприятий по созданию кадрового центра согласованы Минздравом России"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.1.4.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадрового центра"	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.1.5.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадрового центра"	-	09.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.1.6.	Контрольная точка"Создан региональный кадровый центр"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.7.	Контрольная точка "Принят в работу направленный в субъекты Российской Федерации обзор лучших практик функционирования кадрового центра"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.1.8.	Контрольная точка "Подготовлены и утверждены планы мероприятий по созданию (функционированию) кадровых центров."	-	23.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа ,
2.1.9.	Контрольная точка "Планы мероприятий по созданию (функционированию) кадровых центров согласованы Минздравом России"	-	28.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.1.10.	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадрового центра"	-	09.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.1.11.	Контрольная точка "Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий"	-	08.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	по созданию кадрового центра"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении планов мероприятий кадрового центра"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.1.13.	Контрольная точка"Принят в работу направленный в субъекты Российской Федерации обзор лучших практик функционирования кадрового центра"	-	25.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.1.14.	Контрольная точка"Подготовлены и утверждены планы мероприятий по созданию (функционированию) кадровых центров."	-	24.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.1.15.	Контрольная точка"Планы мероприятий по созданию (функционированию) кадровых центров согласованы "	-	20.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадрового центра"	-	09.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.1.17.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадрового центра"	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении планов мероприятий кадрового центра"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.1.19.	Контрольная точка"Принят в работу направленный в субъекты Российской Федерации обзор лучших практик функционирования кадрового центра"	-	25.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.1.20.	Контрольная точка"Подготовлены и утверждены планы мероприятий по созданию	-	25.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(функционированию) кадровых центров."			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.21.	Контрольная точка"Планы мероприятий по созданию (функционированию) кадровых центров согласованы"	-	20.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадрового центра"	-	09.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадрового центра"	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении планов мероприятий кадрового центра"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.25.	Контрольная точка"Принят в работу направленный в субъекты Российской Федерации обзор лучших практик функционирования кадрового центра"	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.1.26.	Контрольная точка"Подготовлены и утверждены планы мероприятий по созданию (функционированию) кадровых центров."	-	25.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.1.27.	Контрольная точка"Планы мероприятий по созданию (функционированию) кадровых центров согласованы"	-	20.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий по созданию кадрового центра"	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен промежуточный отчет о выполнении планов мероприятий	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	по созданию кадрового центра"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.30.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о выполнении планов мероприятий кадрового центра"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.2.	Мероприятие (результат) "Обеспечено направление врачей, в том числе "вахтовым методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	При оказании медицинской помощи в труднодоступных (отдаленных) территориях, сельских населенных пунктах, малых городах, где отсутствуют квалифицированные медицинские специалисты применяются нормы Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ, Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							от 30.03.2022 № 511 и других нормативных правовых актов, предусматривающих установление случаев и порядка организации оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также в иных медицинских организациях. Благодаря мероприятию к 2030 году свыше 6000 врачей (нарастающим итогом) будут направлены в труднодоступные территории. Единицей измерения мероприятия является количество врачей, направленных в медицинские организации субъектов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Российской Федерации.
2.2.1.	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации"	-	25.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова Т.Ю.	Прочий тип документа .
2.2.2.	Контрольная точка "Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова Т.Ю.	Прочий тип документа .
2.2.3.	Контрольная точка "Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	16.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова Т.Ю.	Прочий тип документа .
2.2.4.	Контрольная точка "Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	14.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова Т.Ю.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.5.	Контрольная точка "Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова Т.Ю.	Прочий тип документа .
2.2.6.	Контрольная точка "Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	22.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.2.7.	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации"	-	25.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.2.8.	Контрольная точка "Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	28.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.2.9.	Контрольная точка "Подготовлен отчет за I квартал о	-	16.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.2.10.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	14.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.2.11.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	10.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.2.12.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.2.13.	Контрольная точка"Минздравом России согласован план	-	20.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.2.14.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации"	-	25.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.2.15.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	16.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.2.16.	Контрольная точка" Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	14.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.2.17.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах	-	10.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.2.18.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.2.19.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации"	-	20.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.2.20.	Контрольная точка"Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	27.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.2.21.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации"	-	16.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации"				точками отсутствует		
2.2.22.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.2.23.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.2.24.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.2.25.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации"	-	26.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.2.26.	Контрольная точка "Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	28.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.2.27.	Контрольная точка "Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	16.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.2.28.	Контрольная точка "Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	14.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.2.29.	Контрольная точка "Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Федерации"						
2.2.30.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.2.31.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации сформирован и направлен план по направлению врачей в медицинские организации"	-	25.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.2.32.	Контрольная точка"Минздравом России согласован план мероприятий по направлению врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	28.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.2.33.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за I квартал о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	16.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
			14.07.2030				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.34.	Контрольная точка" Подготовлен отчет за I полугодие о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.2.35.	Контрольная точка"Подготовлен отчет за 9 месяцев о промежуточных итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.2.36.	Контрольная точка"Подготовлен отчет об итогах направления врачей в медицинские организации субъектов Российской Федерации"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.3.	Мероприятие (результат) "Обеспечены мерами социальной поддержки в виде жилья медицинские работники субъектов Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							самоуправления вправе устанавливать дополнительные гарантии и меры социальной поддержки медицинским работникам за счет соответственно бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Одной из основных мер социальной поддержки, способствующих закреплению медицинских кадров в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, является обеспечение их жилыми помещениями. Регионами в целях устранения дефицита кадров ежегодно планируются меры социальной поддержки, в том числе по

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							улучшению жилищных условий медицинских работников. Значение показателя рассчитывается нарастающим итогом.
2.3.1.	Контрольная точка"Направлены в медицинские организации формы потребности о количестве медицинских работников, нуждающихся в жилых помещениях "	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова Т.Ю.	Отчет по Формам МЗ РФ
2.3.2.	Контрольная точка"Сформирована потребность в части предоставления жилых помещений в субъекте на основании рекомендательного письма о повышении эффективности реализации мер социальной поддержки Минздрава России "	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова Т.Ю.	Прочий тип документа .
2.3.3.	Контрольная точка"Актуализирована и утверждена потребность о количестве медицинских работников, нуждающихся в получении жилых помещения в	-	10.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова Т.Ю.	Отчет Форма МЗ РФ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	текущем периоде"						
2.3.4.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года"	-	29.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова Т.Ю.	Отчет отчет на 01.07.2025
2.3.5.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года"	-	28.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет данные на 01.10.2025
2.3.6.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 12 месяцев текущего года"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет данные за 2025 год
2.3.7.	Контрольная точка"Направлены в медицинские организации формы потребности о количестве медицинских работников, нуждающихся в жилых помещениях"	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.3.8.	Контрольная	-	30.05.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Сформирована потребность в части предоставления жилых помещений в субъекте на основании рекомендательного письма о повышении эффективности реализации мер социальной поддержки Минздрава России"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.3.9.	Контрольная точка"Актуализирована и утверждена потребность о количестве медицинских работников, нуждающихся в получении жилых помещения в текущем периоде"	-	10.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.3.10.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года"	-	28.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.3.11.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года"	-	28.11.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.12.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 12 месяцев текущего года"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.3.13.	Контрольная точка "Направлены в медицинские организации формы потребности о количестве медицинских работников, нуждающихся в жилых помещениях"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.3.14.	Контрольная точка "Сформирована потребность в части предоставления жилых помещений в субъекте на основании рекомендательного письма о повышении эффективности реализации мер социальной поддержки Минздрава России"	-	30.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.3.15.	Контрольная точка "Актуализирована и утверждена потребность о количестве медицинских работников, нуждающихся в получении жилых помещений в"	-	10.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	текущем периоде"						
2.3.16.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года"	-	28.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.3.17.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года"	-	28.11.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.3.18.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 12 месяцев текущего года"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.3.19.	Контрольная точка"Направлены в медицинские организации формы потребности о количестве медицинских работников, нуждающихся в жилых помещениях"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.3.20.	Контрольная	-	30.05.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Сформирована потребность в части предоставления жилых помещений в субъекте на основании рекомендательного письма о повышении эффективности реализации мер социальной поддержки Минздрава России"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.3.21.	Контрольная точка"Актуализирована и утверждена потребность о количестве медицинских работников, нуждающихся в получении жилых помещения в текущем периоде"	-	10.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.3.22.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года"	-	28.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.3.23.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года"	-	28.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.24.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 12 месяцев текущего года"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.3.25.	Контрольная точка "Направлены в медицинские организации формы потребности о количестве медицинских работников, нуждающихся в жилых помещениях"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.3.26.	Контрольная точка "Сформирована потребность в части предоставления жилых помещений в субъекте на основании рекомендательного письма о повышении эффективности реализации мер социальной поддержки Минздрава России"	-	30.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.3.27.	Контрольная точка "Актуализирована и утверждена потребность о количестве медицинских работников, нуждающихся в получении жилых помещения в"	-	10.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	текущем периоде"						
2.3.28.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года"	-	28.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.3.29.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года"	-	28.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.3.30.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 12 месяцев текущего года"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.3.31.	Контрольная точка"Направлены в медицинские организации формы потребности о количестве медицинских работников, нуждающихся в жилых помещениях"	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.3.32.	Контрольная	-	30.05.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Сформирована потребность в части предоставления жилых помещений в субъекте на основании рекомендательного письма о повышении эффективности реализации мер социальной поддержки Минздрава России"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.3.33.	Контрольная точка"Актуализирована и утверждена потребность о количестве медицинских работников, нуждающихся в получении жилых помещения в текущем периоде"	-	10.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.3.34.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за первое полугодие текущего года"	-	28.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.3.35.	Контрольная точка"Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 9 месяцев текущего года"	-	28.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.3.36.	Контрольная точка "Подготовлен отчет о количестве медицинских работников, получивших жилые помещения за 12 месяцев текущего года"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.4.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Министерству здравоохранения Российской Федерации во исполнение пункта 8 перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина по итогам стратегической сессии по национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь" от 20.07.2024 № ММ-П12-23296 необходимо совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации разработать по каждому региону планы мероприятий по сокращению дефицита

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							медицинских кадров на 2025-2030 годы. Их реализация с учетом региональных особенностей оказания гражданам медицинской помощи позволит достичь к 2030 году 5 % кадрового дефицита как в субъектах Российской Федерации, так и в стране в целом. Единицей измерения мероприятия является количество разработанных и реализуемых региональных кадровых программ. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.
2.4.1.	Контрольная точка "Сформирован проект региональной кадровой программы"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова Т.Ю.	Прочий тип документа проект
			30.04.2025				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.2.	Контрольная точка "Согласована региональная кадровая программа"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова Т.Ю.	Прочий тип документа .
2.4.3.	Контрольная точка "Утверждена региональная кадровая программа"	-	15.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова Т.Ю.	Прочий тип документа .
2.4.4.	Контрольная точка "Отчет об исполнении региональной кадровой программы по итогам 6 месяцев текущего года"	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова Т.Ю.	Отчет .
2.4.5.	Контрольная точка "Отчет об исполнении региональной кадровой программы по итогам 9 месяцев текущего года"	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова Т.Ю.	Отчет .
2.4.6.	Контрольная точка "Отчет об исполнении региональной кадровой программы по итогам"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Стунжас О.С.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	12 месяцев текущего года"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.4.7.	Контрольная точка"Сформирован проект региональной кадровой программы"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.4.8.	Контрольная точка"Согласована региональная кадровая программа"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.4.9.	Контрольная точка" Утверждена региональная кадровая программа"	-	15.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.4.10.	Контрольная точка"Отчет об исполнении региональной кадровой программы по итогам 6 месяцев текущего года"	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.11.	Контрольная точка" Отчет об исполнении региональной кадровой программы по итогам 9 месяцев текущего года"	-	10.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.4.12.	Контрольная точка" Отчет об исполнении региональной кадровой программы по итогам 12 месяцев текущего года"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.4.13.	Контрольная точка"Сформирован проект региональной кадровой программы"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.4.14.	Контрольная точка" Согласована региональная кадровая программа"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.4.15.	Контрольная точка" Утверждена региональная кадровая программа"	-	15.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.4.16.	Контрольная точка"Отчет об исполнении региональной кадровой программы по итогам 6 месяцев текущего года"	-	10.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.4.17.	Контрольная точка" Отчет об исполнении региональной кадровой программы по итогам 9 месяцев текущего года"	-	10.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.4.18.	Контрольная точка" Отчет об исполнении региональной кадровой программы по итогам 12 месяцев текущего года"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.4.19.	Контрольная точка"Сформирован проект региональной кадровой программы"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.20.	Контрольная точка" Согласована региональная кадровая программа"	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.4.21.	Контрольная точка" Утверждена региональная кадровая программа"	-	15.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.4.22.	Контрольная точка"Отчет об исполнении региональной кадровой программы по итогам 6 месяцев текущего года"	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.4.23.	Контрольная точка" Отчет об исполнении региональной кадровой программы по итогам 9 месяцев текущего года"	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.4.24.	Контрольная точка" Отчет об исполнении региональной кадровой программы по итогам	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Стунжас О.С.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	12 месяцев текущего года"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.4.25.	Контрольная точка"Сформирован проект региональной кадровой программы"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.4.26.	Контрольная точка" Согласована региональная кадровая программа"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.4.27.	Контрольная точка" Утверждена региональная кадровая программа"	-	15.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.4.28.	Контрольная точка"Отчет об исполнении региональной кадровой программы по итогам 6 месяцев текущего года"	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.4.29.	Контрольная точка "Отчет об исполнении региональной кадровой программы по итогам 9 месяцев текущего года"	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.4.30.	Контрольная точка "Отчет об исполнении региональной кадровой программы по итогам 12 месяцев текущего года"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет -
2.4.31.	Контрольная точка "Сформирован проект региональной кадровой программы"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.4.32.	Контрольная точка "Согласована региональная кадровая программа"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.4.33.	Контрольная точка " Утверждена региональная кадровая программа"	-	15.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.4.34.	Контрольная точка "Отчет об исполнении региональной кадровой программы по итогам 6 месяцев текущего года"	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.4.35.	Контрольная точка "Отчет об исполнении региональной кадровой программы по итогам 9 месяцев текущего года"	-	10.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.4.36.	Контрольная точка "Отчет об исполнении региональной кадровой программы по итогам 12 месяцев текущего года"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.5.	Мероприятие (результат) "Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования "	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Образовательные организации, осуществляющие подготовку по программам среднего профессионального

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							образования, имеют разную ведомственную принадлежность. Таким образом, необходима реализации мероприятия на федеральном уровне. Увеличение КЦП для обучения по программам среднего профессионального медицинского и фармацевтического образования, ежегодно утверждаемых приказом уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в совокупности с расширением механизмов закрепления выпускников в государственной системе здравоохранения позволит увеличить количество бюджетных мест, а также существенно снизить кадровый дефицит. Единицей измерения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятия является количество установленных мест КЦП.
2.5.1.	Контрольная точка"Сбор предложений к контрольным цифрам приема граждан по программам среднего профессионального образования"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова Т.Ю.	Прочий тип документа .
2.5.2.	Контрольная точка"Приказ Министерства образования и науки Смоленской области об утверждении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	30.05.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова Т.Ю.	Приказ .
2.5.3.	Контрольная точка"Проведена публикация на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	10.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова Т.Ю.	Прочий тип документа .
2.5.4.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Филатова Т.Ю.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	подведомственными образовательными учреждениями контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования на 01 сентября учебного года"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.5.5.	Контрольная точка"Сводный отчет о выполнении подведомственными образовательными учреждениями контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования на конец календарного года"	-	30.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.5.6.	Контрольная точка"Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области об увеличении контрольных цифр приема по программам среднего профессионального образования"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.5.7.	Контрольная точка"Сбор предложений к контрольным цифрам приема граждан по программам среднего профессионального образования"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.8.	Контрольная точка" Приказ Министерства образования и науки Смоленской области об утверждении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	30.05.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Приказ .
2.5.9.	Контрольная точка"Проведена публикация на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	10.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.5.10.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения подведомственными образовательными учреждениями контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования на 01 сентября учебного года"	-	10.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.5.11.	Контрольная точка"Сводный отчет о выполнении подведомственными образовательными учреждениями	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Стунжас О.С.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования на конец календарного года"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.5.12.	Контрольная точка"Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области об увеличении контрольных цифр приема по программам среднего профессионального образования"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.5.13.	Контрольная точка"Сбор предложений к контрольным цифрам приема граждан по программам среднего профессионального образования"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.5.14.	Контрольная точка" Приказ Министерства образования и науки Смоленской области об утверждении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	30.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Приказ .
2.5.15.	Контрольная точка"Проведена публикация на официальных сайтах в информационно-	-	10.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	телекоммуникационной сети "Интернет" контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.5.16.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения подведомственными образовательными учреждениями контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования на 01 сентября учебного года"	-	10.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.5.17.	Контрольная точка"Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области об увеличении контрольных цифр приема по программам среднего профессионального образования"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.5.18.	Контрольная точка"Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области об увеличении контрольных цифр приема по программам среднего профессионального образования"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.5.19.	Контрольная точка"Сбор	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предложений к контрольным цифрам приема граждан по программам среднего профессионального образования"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.5.20.	Контрольная точка"Приказ Министерства образования и науки Смоленской области об утверждении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	30.05.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Приказ .
2.5.21.	Контрольная точка"Проведена публикация на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	10.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.5.22.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения подведомственными образовательными учреждениями контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования на 01 сентября	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	учебного года"						
2.5.23.	Контрольная точка"Сводный отчет о выполнении подведомственными образовательными учреждениями контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования на конец календарного года"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.5.24.	Контрольная точка"Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области об увеличении контрольных цифр приема по программам среднего профессионального образования"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.5.25.	Контрольная точка"Сбор предложений к контрольным цифрам приема граждан по программам среднего профессионального образования"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.5.26.	Контрольная точка"Приказ Министерства образования и науки Смоленской области об утверждении контрольных цифр приема по образовательным	-	30.05.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Стунжас О.С.	Приказ .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программам среднего профессионального образования"				точками отсутствует		
2.5.27.	Контрольная точка"Проведена публикация на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	10.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.5.28.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг выполнения подведомственными образовательными учреждениями контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования на 01 сентября учебного года"	-	30.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.5.29.	Контрольная точка"Сводный отчет о выполнении подведомственными образовательными учреждениями контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования на конец календарного года"	-	30.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Сергеева К.Ю.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.30.	Контрольная точка "Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области об увеличении контрольных цифр приема по программам среднего профессионального образования"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.5.31.	Контрольная точка "Сбор предложений к контрольным цифрам приема граждан по программам среднего профессионального образования"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа -
2.5.32.	Контрольная точка "Приказ Министерства образования и науки Смоленской области об утверждении контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	30.05.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Приказ .
2.5.33.	Контрольная точка "Проведена публикация на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования"	-	10.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.5.34.	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг выполнения подведомственными образовательными учреждениями контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования на 01 сентября учебного года"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Прочий тип документа .
2.5.35.	Контрольная точка "Сводный отчет о выполнении подведомственными образовательными учреждениями контрольных цифр приема по образовательным программам среднего профессионального образования на конец календарного года"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.5.36.	Контрольная точка "Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области об увеличении контрольных цифр приема по программам среднего профессионального образования"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.6.	Мероприятие (результат) "Обучено по программам среднего профессионального образования	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Стунжас О.С.	В условиях дефицита среднего медицинского персонала, в целях привлечения и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		последующего закрепления выпускников среднего звена по медицинским специальностям на рабочих местах в государственной системе здравоохранения регионами реализуются различные варианты адресной подготовки: целевая подготовка в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. № 555 О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, и иные договоры с обязательством трудоустройства. Медицинская организация, согласно договору, получает специалиста на рабочее место на определенный в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							соответствии с условиями договора срок. В рамках реализации мероприятия планируется заключение к 2030 году не менее 60000 советующих договоров. Единицей измерения мероприятия является количество специалистов, заключивших договор с обязательством трудоустройства. Значение мероприятия рассчитывается нарастающим итогом.
2.6.1.	Контрольная точка "Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении по программам среднего профессионального образования за прошлый год"	-	30.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова Т.Ю.	Отчет .
2.6.2.	Контрольная точка "Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении по программам среднего профессионального образования"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Стунжас О.С.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	за 3 месяца текущего года"				точками отсутствует		
2.6.3.	Контрольная точка"Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении по программам среднего профессионального образования за 6 месяцев текущего года"	-	30.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова Т.Ю.	Отчет .
2.6.4.	Контрольная точка"Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении по программам среднего профессионального образования за 9 месяцев текущего года"	-	30.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова Т.Ю.	Отчет .
2.6.5.	Контрольная точка"Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении по программам среднего профессионального образования за 12 месяцев текущего года"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.6.6.	Контрольная точка"Подготовлен аналитический отчет о трудоустройстве выпускников текущего года, обучавшихся по договорам о целевом обучении "	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.6.7.	Контрольная точка"Отчет о	-	30.03.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Стунжас О.С.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	количестве заключенных договоров о целевом обучении по программам среднего профессионального образования за прошлый год"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.6.8.	Контрольная точка"Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении по программам среднего профессионального образования за 3 месяца текущего года"	-	30.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.6.9.	Контрольная точка"Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении по программам среднего профессионального образования за 6 месяцев текущего года"	-	30.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.6.10.	Контрольная точка"Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении по программам среднего профессионального образования за 9 месяцев текущего года"	-	30.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.6.11.	Контрольная точка"Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении по программам среднего	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Стунжас О.С.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	профессионального образования за 12 месяцев текущего года"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.6.12.	Контрольная точка"Подготовлен аналитический отчет о трудоустройстве выпускников текущего года, обучавшихся по договорам о целевом обучении"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.6.13.	Контрольная точка" Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении по программам среднего профессионального образования за прошлый год"	-	30.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.6.14.	Контрольная точка"Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении по программам среднего профессионального образования за 3 месяца текущего года"	-	30.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.6.15.	Контрольная точка"Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении по программам среднего профессионального образования за 6 месяцев текущего года"	-	30.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.6.16.	Контрольная точка "Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении по программам среднего профессионального образования за 9 месяцев текущего года"	-	30.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.6.17.	Контрольная точка "Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении по программам среднего профессионального образования за 12 месяцев текущего года"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.6.18.	Контрольная точка "Подготовлен аналитический отчет о трудоустройстве выпускников текущего года, обучавшихся по договорам о целевом обучении"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.6.19.	Контрольная точка "Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении по программам среднего профессионального образования за прошлый год"	-	30.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.6.20.	Контрольная точка "Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении по	-	30.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Стунжас О.С.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программам среднего профессионального образования за 3 месяца текущего года"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.6.21.	Контрольная точка"Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении по программам среднего профессионального образования за 6 месяцев текущего года"	-	30.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.6.22.	Контрольная точка"Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении по программам среднего профессионального образования за 9 месяцев текущего года"	-	30.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.6.23.	Контрольная точка"Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении по программам среднего профессионального образования за 12 месяцев текущего года"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.6.24.	Контрольная точка"Подготовлен аналитический отчет о трудоустройстве выпускников текущего года, обучавшихся по договорам о целевом обучении"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.6.25.	Контрольная точка "Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении по программам среднего профессионального образования за прошлый год"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.6.26.	Контрольная точка "Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении по программам среднего профессионального образования за 3 месяца текущего года"	-	30.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.6.27.	Контрольная точка "Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении по программам среднего профессионального образования за 6 месяцев текущего года"	-	30.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.6.28.	Контрольная точка "Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении по программам среднего профессионального образования за 9 месяцев текущего года"	-	30.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.6.29.	Контрольная точка "Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении по	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Стунжас О.С.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программам среднего профессионального образования за 12 месяцев текущего года"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.6.30.	Контрольная точка"Подготовлен аналитический отчет о трудоустройстве выпускников текущего года, обучавшихся по договорам о целевом обучении"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.6.31.	Контрольная точка"Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении по программам среднего профессионального образования за прошлый год"	-	30.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.6.32.	Контрольная точка"Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении по программам среднего профессионального образования за 3 месяца текущего года"	-	30.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.6.33.	Контрольная точка"Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении по программам среднего профессионального образования за 6 месяцев текущего года"	-	30.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.6.34.	Контрольная точка "Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении по программам среднего профессионального образования за 9 месяцев текущего года"	-	30.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.6.35.	Контрольная точка "Отчет о количестве заключенных договоров о целевом обучении по программам среднего профессионального образования за 12 месяцев текущего года"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.6.36.	Контрольная точка "Подготовлен аналитический отчет о трудоустройстве выпускников текущего года, обучавшихся по договорам о целевом обучении"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.7.	Мероприятие (результат) "Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Во исполнение пункта 1 "з" перечня поручений по итогам участия Президента Российской Федерации в пленарном заседании Форума будущих технологий и его встречи с учеными от 18.04.2024 Пр-755 профильным

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							национальным медицинским центром разработана дополнительная программ повышения квалификации для работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи. Ежегодно обучение по вопросам оказания экстренной медицинской помощи пройдут не менее 25000 человек. Единицей измерения мероприятия является количество человек, прошедших обучение.
2.7.1.	Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за I квартал"	-	10.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова Т.Ю.	Отчет .
2.7.2.	Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за	-	10.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Филатова Т.Ю.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	II квартал "			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.7.3.	Контрольная точка "Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи"	-	30.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова Т.Ю.	Прочий тип документа .
2.7.4.	Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал "	-	10.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова Т.Ю.	Отчет .
2.7.5.	Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за IV квартал"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.7.6.	Контрольная точка "Предварительный отчет об обучении за истекший год"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Стунжас О.С.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.7.7.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за I квартал"	-	10.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.7.8.	Контрольная точка" Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал"	-	10.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.7.9.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи"	-	30.08.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.7.10.	Контрольная точка" Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал"	-	10.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.7.11.	Контрольная точка"Отчет о	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Стунжас О.С.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	реализованных мероприятиях за IV квартал"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.7.12.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за истекший год"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.7.13.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за I квартал"	-	10.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.7.14.	Контрольная точка" Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал"	-	10.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.7.15.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой	-	30.08.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Стунжас О.С.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинской помощи"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.7.16.	Контрольная точка" Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал"	-	10.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.7.17.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за IV квартал"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.7.18.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за истекший год"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.7.19.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за I квартал"	-	10.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7.20.	Контрольная точка" Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал"	-	10.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.7.21.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи"	-	30.08.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.7.22.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал"	-	10.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.7.23.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за IV квартал"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.7.24.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за истекший год"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Стунжас О.С.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.7.25.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за I квартал"	-	10.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.7.26.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал"	-	10.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.7.27.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи"	-	30.08.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.7.28.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал"	-	10.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.7.29.	Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за IV квартал"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.7.30.	Контрольная точка "Предварительный отчет об обучении за истекший год"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.7.31.	Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за I квартал"	-	10.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.7.32.	Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал"	-	10.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.7.33.	Контрольная точка "Определена потребность в повышении квалификации медицинских	-	30.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Стунжас О.С.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работников бригад скорой медицинской помощи"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.7.34.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников бригад скорой медицинской помощи"	-	30.08.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.7.35.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за IV квартал"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.7.36.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за истекший год"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.8.	Мероприятие (результат) "Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Проведено обучение медицинских работников региональных эндокринологических центров и медицинских

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом"						организаций, оказывающих помощь больным с эндокринными заболеваниями в субъектах Российской Федерации, интерактивные образовательные модули размещены на портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России и доступны для свободного освоения врачами первичного звена. Единицей измерения мероприятия является количество человек, которые прошли повышение квалификации, освоили интерактивные образовательные модули.
2.8.1.	Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за I квартал "	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Филатова Т.Ю.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.8.2.	Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал "	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова Т.Ю.	Отчет .
2.8.3.	Контрольная точка "Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом"	-	02.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова Т.Ю.	Прочий тип документа .
2.8.4.	Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал "	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Филатова Т.Ю.	Отчет .
2.8.5.	Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за IV квартал "	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.8.6.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за истекший год"	-	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.8.7.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за I квартал"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.8.8.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.8.9.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом"	-	02.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.8.10.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Стунжас О.С.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.8.11.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за IV квартал"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.8.12.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за истекший год"	-	31.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.8.13.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за I квартал"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.8.14.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал"	-	15.07.2027	03	05	Стунжас О.С.	Отчет .
2.8.15.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении	-	02.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Стунжас О.С.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.8.16.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.8.17.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за IV квартал"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.8.18.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за истекший год"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.8.19.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за I квартал"	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
2.8.20.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.8.21.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом"	-	02.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.8.22.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал"	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.8.23.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за IV квартал"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.8.24.	Контрольная	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Стунжас О.С.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Предварительный отчет об обучении за истекший год"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.8.25.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за I квартал"	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.8.26.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал"	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.8.27.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом"	-	02.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.8.28.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Стунжас О.С.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
2.8.29.	Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за IV квартал"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.8.30.	Контрольная точка "Предварительный отчет об обучении за истекший год"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.8.31.	Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за I квартал"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.8.32.	Контрольная точка "Отчет о реализованных мероприятиях за II квартал"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.8.33.	Контрольная точка"Определена потребность в повышении квалификации медицинских работников по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом"	-	02.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.8.34.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за III квартал"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.8.35.	Контрольная точка"Отчет о реализованных мероприятиях за IV квартал"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .
2.8.36.	Контрольная точка"Предварительный отчет об обучении за истекший год"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет .

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
Медицинские кадры (Смоленская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		* Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	
1	Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству	25,00	15,00	5,00	45,00
2	Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание скорой медицинской помощи	5,00	5,00	10,00	20,00
3	Созданы и функционируют региональные кадровые центры для организации управления персоналом	5,00	5,00	10,00	20,00
4	Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом	5,00	5,00	10,00	20,00
5	Реработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы	5,00	5,00	10,00	20,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (процентов)			Сводный рейтинг (баллов)
		Показатели регионального проекта			
		* Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Обеспеченность населения врачами, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения", Влияние на достижение (процентов)	"Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации", Влияние на достижение (процентов)	
6	Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования	25,00	15,00	5,00	45,00
7	Обеспечено направление врачей, в том числе "наставным методом", в медицинские организации субъектов Российской Федерации	20,00	5,00	20,00	45,00
8	Обеспечены меры социальной поддержки в сфере жизни медицинских работников субъектов Российской Федерации	10,00	25,00	10,00	45,00
9	Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачам-стажерами	0,00	20,00	20,00	40,00
	ИТОГО обеспеченность показателей регионального проекта, %	100,00	100,00	100,00	300,00