

П А С П О Р Т
регионального проекта

Охрана материнства и детства (Смоленская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Охрана материнства и детства (Смоленская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Охрана материнства и детства (Смоленская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Повышение качества и доступности медицинской помощи гражданам, планирующим ребенка, беременным женщинам, детям, укрепление репродуктивного здоровья граждан			
4.	Куратор регионального проекта	Макарова В.Н.	Заместитель председателя Правительства Смоленской обл-министр здравоохранения Смоленской обл		
5.	Руководитель регионального проекта	Стунжас О.С.	Первый заместитель министра		
6.	Администратор регионального проекта	Гладков В.А.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта				
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Областная государственная программа "Развитие здравоохранения в Смоленской области"	

2. Показатели регионального проекта

[illegible]

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

[illegible]

1.1.	Младенческая смертность	Промилле (0,1 процента)	4,4000	4,3900	4,3800	4,3700	4,3600	4,3500	4,3500	4,3400	4,3300	4,3200	4,3100	4,3000
1.2.	Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической и медико-социальной помощи, и вставших на учет по беременности	Процент	1,0000	2,5000	3,7500	5,0000	6,2500	7,5000	8,7500	10,0000	11,2500	12,5000	13,7500	15,0000
1.3.	Охват граждан репродуктивного возраста (18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья	Процент	1,0000	3,0000	7,0000	11,0000	14,0000	17,0000	20,0000	23,0000	26,0000	29,0000	32,0000	35,0000
1.4.	Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах	Процент	2,0000	4,5000	6,7500	9,0000	11,2500	13,5000	15,7500	18,0000	20,2500	22,5000	24,7500	27,0000
1.5.	Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0–17 лет с	Процент	5,0000	13,0000	20,0000	28,0000	34,0000	40,0000	47,0000	54,0000	61,0000	68,0000	75,0000	82,0000

5

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

	впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров													
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья													
1.1	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации	-	Единица	0,0000	2023	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В 89 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы Охрана материнства и детства, которые включают комплекс мероприятий, направленных на охрану материнства, сбережение здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья (предусмотрена ежегодная актуализация региональных программ с учетом достигнутых результатов за отчетный год) для достижения общественно значимого результата Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья														
1.2	Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	469,0000	943,0000	1 422,0000	1 908,0000	2 400,0000	2 898,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

В рамках мероприятия планируется оказать медицинскую помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, что позволит повысить охват лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), повысить эффективность проведения экстракорпорального оплодотворения и дальнейшего вынашивания беременности. К 2030 году планируется обеспечить более 180 тыс. дополнительных рождений благодаря применению ВРТ. Под плановыми значениями результата понимается количество проведенных циклов ЭКО. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение														
1.3	Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет

В женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданных, реализовано мероприятие по внедрению новых подходов с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, включающее формирование положительных репродуктивных установок у женщин, повышение эффективности доабортного консультирования с использованием мотивационного анкетирования и освоению медицинскими работниками речевых модулей по работе с семьями в состоянии репродуктивного выбора, внедрение бережливых технологий повышения производительности труда

1.4	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими	-	Единица	0,0000	2023	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Приобретение товаров, работ,	Нет
-----	---	---	---------	--------	------	---	---	---	--------	--------	--------	--------	------------------------------	-----

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций. Нарастающий итог												услуг	

Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) перинатальных центров и/или родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации (дооснащение родовых отделений с операционными, отделений анестезиологии-реанимации для женщин, операционного блока родового отделения с экспресс-лабораторией, отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных с экспресс-лабораторией, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, выездных бригад акушерских и неонатальных дистанционных консультативных центров) позволит улучшить оказание медицинской помощи женщинам и новорожденным в критических состояниях, в том числе при ранних и сверхранних преждевременных родах, дооснастить медицинскими изделиями перинатальные центры в соответствии с современными медицинскими технологиями и нивелировать риски, связанные с износом оборудования, что в свою очередь приведет к дальнейшему снижению младенческой смертности. Под плановыми значениями результата понимается количество перинатальных центров и родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья								
1.1	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций	0,00	0,00	0,00	252 089,00	0,00	0,00	0,00	252 089,00

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Охрана материнства и детства (Смоленская
область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья						
1.1.	Мероприятие (результат) "Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макарова В.Н.	В 89 субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы Охрана материнства и детства, которые включают комплекс мероприятий, направленных на охрану материнства, сбережение здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья (предусмотрена ежегодная актуализация региональных программ с учетом достигнутых результатов за отчетный год) для достижения общественно значимого

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							результата Обеспечена доступность и квалифицированная помощь женщинам и детям, в том числе по охране репродуктивного здоровья
1.1.1.	Контрольная точка"Разработан проект региональной программы по охране материнства и детства"	-	30.08.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа проект региональной программы по охране материнства
1.1.2.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации соответствующего проекта (в части мероприятия (результата) соответствующего проекта)"	-	29.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа прочее
1.1.3.	Контрольная точка"Согласована региональная программа по охране материнства и детства"	-	29.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа прочее
1.1.4.	Контрольная точка"Проект региональной программы по	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа прочее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	охране материнства и детства согласован с профильным НМИЦ"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.5.	Контрольная точка" Утверждена региональная программа по охране материнства и детства"	-	10.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа прочее
1.1.6.	Контрольная точка"Направление информации об утверждении региональной программы в Минздрав России"	-	15.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа прочее
1.1.7.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа по охране материнства и детства"	-	15.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа прочее
1.1.8.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональной программы по охране материнства и детства"	-	01.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа прочее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	20.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет ежеквартальный
1.1.10.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	20.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет ежеквартальный
1.1.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	20.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет ежеквартальный
1.1.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	27.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет ежеквартальный
1.1.13.	Контрольная	-	15.03.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа .

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Актуализирована региональная программа по охране материнства и детства"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.14.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональной программы по охране материнства и детства"	-	01.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа .
1.1.15.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	20.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.1.16.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	20.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Таранова С.Ф.	Отчет квартальный
1.1.17.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране	-	20.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Таранова С.Ф.	Отчет квартальный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	материнства и детства за отчетный период"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.1.19.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа по охране материнства и детства"	-	15.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа прочее
1.1.20.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональной программы по охране материнства и детства"	-	01.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа прочее
1.1.21.	Контрольная точка" Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	20.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.22.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	20.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.1.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	20.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальная
1.1.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.1.25.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа по охране материнства и детства"	-	15.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа прочее
1.1.26.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональной программы по	-	01.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа прочее

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	охране материнства и детства"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	20.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.1.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	20.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.1.29.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	20.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.1.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.31.	Контрольная точка"Актуализирована региональная программа по охране материнства и детства"	-	15.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа прочее
1.1.32.	Контрольная точка"Обеспечен мониторинг реализации региональной программы по охране материнства и детства"	-	01.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа прочее
1.1.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	20.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.1.34.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	20.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.1.35.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной	-	20.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	программы по охране материнства и детства за отчетный период"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.36.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятий региональной программы по охране материнства и детства за отчетный период"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.2.	Мероприятие (результат) "Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макарова В.Н.	В рамках мероприятия планируется оказать медицинскую помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, что позволит повысить охват лечения бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ),

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							повысить эффективность проведения экстракорпорального оплодотворения и дальнейшего вынашивания беременности. К 2030 году планируется обеспечить более 180 тыс. дополнительных рождений благодаря применению ВРТ. Под плановыми значениями результата понимается количество проведенных циклов ЭКО. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оплодотворение
1.2.1.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	15.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.2.2.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.2.3.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.2.4.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	лечения бесплодия за соответствующий период"				точками отсутствует		
1.2.5.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности ЭКО"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа -
1.2.6.	Контрольная точка" Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа -
1.2.7.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.2.8.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соответствующий период"						
1.2.9.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.2.10.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.2.11.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности ЭКО"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа -
1.2.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.13.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.2.14.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.2.15.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.2.16.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.17.	Контрольная точка "Проведен анализ эффективности ЭКО"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа -
1.2.18.	Контрольная точка " Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа -
1.2.19.	Контрольная точка "Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.2.20.	Контрольная точка "Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальная
1.2.21.	Контрольная точка "Представлен	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.22.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.2.23.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности ЭКО"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа -
1.2.24.	Контрольная точка" Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа -
1.2.25.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.26.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.2.27.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.2.28.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.2.29.	Контрольная точка"Проведен	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	анализ эффективности ЭКО"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.30.	Контрольная точка" Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа -
1.2.31.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.2.32.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.2.33.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.2.34.	Контрольная точка"Представлен отчет об оказанной медицинской помощи с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия за соответствующий период"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.2.35.	Контрольная точка"Проведен анализ эффективности ЭКО"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Положение -
1.2.36.	Контрольная точка" Услуга оказана (работы выполнены)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа -
1.3.	Мероприятие (результат) "Женские консультации, расположенные в	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Макарова В.Н.	В женских консультациях, расположенных в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданных, реализовано мероприятие по внедрению новых подходов с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, включающее формирование положительных репродуктивных установок у женщин, повышение эффективности доабортного консультирования с использованием мотивационного анкетирования и освоению медицинскими работниками речевых модулей по работе с семьями в состоянии репродуктивного выбора, внедрение бережливых технологий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							повышения производительности труда
1.3.1.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 1 квартал"	-	18.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -
1.3.2.	Контрольная точка"Актуализированы методические рекомендации по внедрению новых подходов в работе женских консультаций с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин"	-	25.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа -
1.3.3.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 2 квартал"	-	18.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.3.4.	Контрольная точка"Представлен	-	18.10.2025	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет за 3 квартал"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.5.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.3.6.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа -
1.3.7.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 1 квартал"	-	18.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -
1.3.8.	Контрольная точка"Актуализированы методические рекомендации по внедрению новых подходов в	-	25.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работе женских консультаций с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.3.9.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 2 квартал"	-	18.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.3.10.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал"	-	18.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.3.11.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	26.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.3.12.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 1 квартал"	-	18.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -
1.3.14.	Контрольная точка"Актуализированы методические рекомендации по внедрению новых подходов в работе женских консультаций с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин"	-	25.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа -
1.3.15.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 2 квартал"	-	18.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.16.	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал"	-	18.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.3.17.	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.3.18.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа -
1.3.19.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 квартал"	-	18.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -
1.3.20.	Контрольная точка "Актуализированы методические рекомендации по	-	25.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внедрению новых подходов в работе женских консультаций с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.21.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 2 квартал"	-	18.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.3.22.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал"	-	18.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.3.23.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.3.24.	Контрольная точка"Услуга	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 1 квартал"	-	18.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -
1.3.26.	Контрольная точка"Актуализированы методические рекомендации по внедрению новых подходов в работе женских консультаций с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин"	-	25.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа -
1.3.27.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 2 квартал"	-	18.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.28.	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал"	-	18.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.3.29.	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.3.30.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа -
1.3.31.	Контрольная точка "Предоставлен отчет за 1 квартал"	-	18.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -
1.3.32.	Контрольная точка "Актуализированы методические рекомендации по	-	25.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внедрению новых подходов в работе женских консультаций с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.3.33.	Контрольная точка"Предоставлен отчет за 2 квартал"	-	18.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.3.34.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал"	-	18.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.3.35.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет квартальный
1.3.36.	Контрольная точка"Услуга	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказана (работы выполнены)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.	Мероприятие (результат) "Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макарова В.Н.	Оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) перинатальных центров и/или родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации (дооснащение родовых отделений с операционными, отделений анестезиологии- реанимации для женщин, операционного блока родового отделения с экспресс-лабораторией, отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных с экспресс-лабораторией, отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, выездных бригад

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							акушерских и неонатальных дистанционных консультативных центров) позволит улучшить оказание медицинской помощи женщинам и новорожденным в критических состояниях, в том числе при ранних и сверхранних преждевременных родах, дооснастить медицинскими изделиями перинатальные центры в соответствии с современными медицинскими технологиями и нивелировать риски, связанные с износом оборудования, что в свою очередь приведет к дальнейшему снижению младенческой смертности. Под плановыми значениями результата понимается

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							количество перинатальных центров и родильных домов (отделений) субъектов Российской Федерации, оснащенных (дооснащенных и (или) переоснащенных) медицинскими изделиями.
1.4.1.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"	-	15.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -
1.4.2.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.3.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -
1.4.4.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"	-	26.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -
1.4.5.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Соглашение
1.4.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения	-	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерство

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Смоленской области
1.4.7.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"	-	15.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -
1.4.8.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -
1.4.9.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"						
1.4.10.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -
1.4.11.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа соглашение
1.4.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерство здравоохранения Смоленской области
1.4.13.	Контрольная	-	15.04.2029	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Дударева Ю.А.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.14.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -
1.4.15.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -
1.4.16.	Контрольная точка"Представлены сведения об	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Дударева Ю.А.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.4.17.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа соглашение
1.4.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерство здравоохранения Смоленской области
1.4.19.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	субъектов Российской Федерации за отчетный период"						
1.4.20.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -
1.4.21.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -
1.4.22.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении (дооснащении и (или) переоснащении) перинатальных центров и родильных домов (отделений), в том числе в составе других организаций субъектов Российской Федерации за отчетный период"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	за отчетный период"						
1.4.23.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Соглашение
1.4.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Положение Министерство здравоохранения Смоленской области
1.5.	Мероприятие (результат) "Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макарова В.Н.	Расширение сети женских консультаций в субъектах Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения женских консультаций, в том числе сельской местности, поселках городского типа, малых городах, повысит доступность акушерско-гинекологической

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							помощи женщинам, проживающим, в том числе в сельской местности, обеспечит профилактику осложнений беременности, в том числе прерывания беременности, высокий уровень диагностики заболеваний, что создаст благоприятные условия для роста рождаемости и снижения младенческой смертности. Предполагается два варианта создания женских консультаций в медицинских организациях: на базе существующих площадей (оснащение медицинским оборудованием), а также с возведением стандартной модульной конструкции (приобретение модульной конструкции, оснащение медицинским

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							оборудованием). Под плановым значением результата понимается количество созданных (в том числе с использованием модульных конструкций) женских консультаций в субъектах Российской Федерации для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах.
1.5.1.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия за отчетный период"	-	15.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -
1.5.2.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия за отчетный период"	-	15.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.3.	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	26.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерство здравоохранения Смоленской области
1.5.4.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Соглашение
1.5.5.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерство здравоохранения Смоленской области
1.5.6.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия за отчетный период"	-	29.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -
1.5.7.	Контрольная точка "Предоставлен	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Дударева Ю.А.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о реализации мероприятия за отчетный период"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.8.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за отчетный период"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -
1.5.9.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерство здравоохранения Смоленской области
1.5.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа соглашение
1.5.11.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерство здравоохранения

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	юридическому (физическому) лицу"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Смоленской области
1.5.12.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за отчетный период"	-	29.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -
1.5.13.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за отчетный период"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -
1.5.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за отчетный период"	-	15.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -
1.5.15.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерство здравоохранения Смоленской области

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.16.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа соглашение
1.5.17.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерство здравоохранения Смоленской области
1.5.18.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за отчетный период"	-	29.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -
1.5.19.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за отчетный период"	-	15.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -
1.5.20.	Контрольная точка"Предоставлен	-	15.10.2028	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Дударева Ю.А.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о реализации мероприятия за отчетный период"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.21.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерство здравоохранения Смоленской области
1.5.22.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Соглашение
1.5.23.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерство здравоохранения Смоленской области
1.5.24.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Дударева Ю.А.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	за отчетный период"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.5.25.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за отчетный период"	-	15.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -
1.5.26.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за отчетный период"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -
1.5.27.	Контрольная точка"Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Положение Министерство здравоохранения Смоленской области
1.5.28.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за отчетный период"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Дударева Ю.А.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.5.29.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Соглашение
1.5.30.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Макарова В.Н.	Прочий тип документа Министерство здравоохранения Смоленской области
1.5.31.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за отчетный период"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -
1.5.32.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о реализации мероприятия за отчетный период"	-	15.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5.33.	Контрольная точка "Обеспечена деятельность организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерство здравоохранения Смоленской области
1.5.34.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о реализации мероприятия за отчетный период"	-	27.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет -
1.5.35.	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Соглашения
1.5.36.	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Прочий тип документа Министерство здравоохранения Смоленской области

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
Охрана материнства и детства (Смоленская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

