

П А С П О Р Т
регионального проекта

Здоровье для каждого (Смоленская область)

1. Основные положения

1.	Наименование регионального проекта	Здоровье для каждого (Смоленская область)			
2.	Краткое наименование регионального проекта	Здоровье для каждого (Смоленская область)	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
3.	Цель регионального проекта	Формирование системы укрепления общественного здоровья путем разработки новых подходов в работе системы профилактики хронических неинфекционных заболеваний			
4.	Куратор регионального проекта	Макарова В.Н.	Заместитель председателя Правительства Смоленской обл-министр здравоохранения Смоленской обл		
5.	Руководитель регионального проекта	Стунжас О.С.	Первый заместитель министра		
6.	Администратор регионального проекта	Гладков В.А.	Заместитель министра		
7.	Целевые группы регионального проекта	все граждане РФ			
8.	Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Областная государственная программа "Развитие здравоохранения в Смоленской области"	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
1	ОЗР: Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
1.1.	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни	НП	Процент	6,3000	2023	-	7,3000	7,9000	8,6000	9,2000	9,8000	10,5000	Полякова О.О. Начальник отдела МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2	Задача: Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья													
2.1.	Распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше	ФП	Процент	23,7000	2024	-	23,1300	22,5700	22,0200	21,4800	20,9200	20,3700	Полякова О.О. Начальник отдела МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.2.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	ФП	Литр чистого (100%) спирта	10,7400	2023	-	10,4900	10,3700	10,2600	10,1500	10,0300	9,9200	Полякова О.О. Начальник отдела МИНИСТЕРСТВ О ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	Нет
2.3.	Доля граждан,	ФП	Процент	0,0000	2023	-	0,0000	20,0000	50,0000	60,0000	80,0000	95,0000		Нет

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Ответственный за достижение	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	14
	прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания													
2.4.	Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья	ФП	Процент	6,2000	2023	-	15,0000	20,0000	30,0000	40,0000	50,0000	60,0000		Нет
2.5.	Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни	ФП	Процент	0,0000	2023	-	0,0000	20,0000	50,0000	60,0000	80,0000	95,0000		Нет

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
1.1.	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни	Процент	0,0000	0,0000	7,3000	7,3000	7,3000	7,5000	7,7000	7,7000	7,8000	7,8000	7,9000	7,9000
2	Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья													
2.1.	Распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше	Процент	23,2800	23,2100	23,1400	23,0900	23,0100	22,9500	22,8900	22,8400	22,7600	22,6800	22,6000	22,5700
2.2.	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола)	Литр чистого (100%) спирта	10,7300	10,7000	10,6500	10,6200	10,6000	10,5400	10,4800	10,4400	10,4100	10,3900	10,3800	10,3700
2.3.	Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания	Процент	0,0000	1,8100	3,6200	5,4300	7,2400	9,0500	10,8600	12,6700	14,4800	16,2900	18,7000	20,0000
2.4.	Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья	Процент	0,0000	1,8100	3,6200	5,4300	7,2400	9,0500	10,8600	12,6700	14,4800	16,2900	18,7000	20,0000
2.5.	Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового	Процент	0,0000	1,8100	3,6200	5,4300	7,2400	9,0500	10,8600	12,6700	14,4800	16,2900	18,7000	20,0000

5

№ п/п	Показатели регионального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2026 года
			янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	образа жизни													

6

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза													
1.1	Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В субъектах Российской Федерации на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также во всех субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Российской Федерации. Под плановыми значениями результата понимается количество субъектов РФ, в отношении которых проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ. Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных программ будут опубликованы в открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях.														
1.2	Организовано обследование	-	Человек	0,0000	2024	-	8 968,0 000	11 957, 0000	17 936, 0000	23 915, 0000	29 894, 0000	35 872, 0000	Оказание услуг	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний												(выполнение работ)	
В субъектах Российской Федерации в рамках проведения мероприятий по профилактическим осмотрам и диспансеризации организовано обследование работающих граждан и углубленное профилактическое консультирование. Проводится диспансерное наблюдение работающих граждан с выявленными рисками развития заболеваний, в том числе на предприятиях и в организациях. Созданы условия для повышения приверженности работающих граждан заботе о своём здоровье. Под плановыми значениями результата понимается количество обследованных работающих граждан на рабочем месте и прошедших групповое углубленное профилактическое консультирование.														
1.3	Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг	Нет
В субъектах Российской Федерации Центры здоровья для взрослых (в том числе подведомственных ФМБА) оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами риска.														
1.4	Реализованы мероприятия по информированию	-	Единица	0,0000	2024	-	1,0000	-	-	-	-	-	Проведение информац	Нет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	граждан о вреде употребления алкоголя и табакокурения												ионно-коммуникационной кампании	
Ежегодно в муниципальных образованиях Смоленской области проводятся информационные мероприятия направленные на снижения уровня потребления алкоголя среди населения и снижение курения табака														
2	Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья													
2.1	В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья. Нарастающий итог	-	Единица	0,0000	2024	-	4,0000	8,0000	12,0000	16,0000	20,0000	27,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями результата понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом). Минздравом России проведена оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан, направленной на формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и лучшие практики по укреплению здоровья рекомендованы для внедрения в муниципалитетах по месту														

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Тип мероприятия (результата)	Признак реализации в МО
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
жительства граждан с учетом региональных особенностей														
2.2	Организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы	-	Человек	0,0000	2024	-	14 454,0000	19 271,0000	28 907,0000	38 543,0000	48 178,0000	57 814,0000	Оказание услуг (выполнение работ)	Нет
В субъектах Российской Федерации организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний, выявленными при проведении профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации, с применением цифровых технологий, телемедицинского консультирования с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы														

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза								
1.1	Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний	0,00	1 789,00	2 747,30	2 294,30	824,90	0,00	0,00	7 655,50
1.1.1.	<i>консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	0,00	1 789,00	2 747,30	2 294,30	824,90	0,00	0,00	7 655,50
1.1.1. 1.	<i>бюджет субъекта, из них</i>	0,00	1 789,00	2 747,30	2 294,30	824,90	0,00	0,00	7 655,50
1.1.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	<i>внебюджетные источники, из них</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	1 789,00	2 747,30	2 294,30	824,90	0,00	0,00	7 655,50
в том числе: Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	1 789,00	2 747,30	2 294,30	824,90	0,00	0,00	7 655,50
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесичный план исполнения бюджета Смоленская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза												
1.1.	Мероприятие (результат) "Центры здоровья оснащены/дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,40	607,42	905,62	1 103,82	1 502,02	2 747,30
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,40	607,42	905,62	1 103,82	1 502,02	2 747,30

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Здоровье для каждого (Смоленская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году в 1,5 раза						
1.1.	Мероприятие (результат) "Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	В субъектах Российской Федерации на предприятиях внедрены корпоративные программы по укреплению здоровья работников на основе разработанных обновленных модельных корпоративных программ при организационно-методической поддержке Минздрава России, ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России. Работодателями проведены мероприятия, указанные в корпоративных программах, по формированию

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мотивации к ведению здорового образа жизни, отказу от курения, снижению потребления алкоголя, рациональному питанию, повышению физической активности, сохранению психологического здоровья и благополучия с привлечением медицинских работников Центров общественного здоровья и медицинской профилактики и Центров здоровья для взрослых. Также во всех субъектах Российской Федерации утверждены и реализуются региональные программы укрепления здоровья. В рамках региональных программ осуществлена реализация мероприятий по снижению действия основных факторов риска развития

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							неинфекционных заболеваний, а также мероприятий, направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы у взрослого населения Российской Федерации. Под плановыми значениями результата понимается количество субъектов РФ, в отношении которых проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ. Примеры наилучших результатов по реализации корпоративных и региональных программ будут опубликованы в открытых источниках и внедрены на предприятиях и в организациях.
1.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы)	-	27.02.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Полякова О.О.	Отчет об утверждении документов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
1.1.2.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	31.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Промежуточный отчет лучших практик корпоративных и региональных программ
1.1.3.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Промежуточный отчет лучших практик корпоративных и региональных программ
1.1.4.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Промежуточный отчет лучших практик корпоративных и региональных программ
1.1.5.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	20.11.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Полякова О.О.	Прочий тип документа Промежуточный отчет лучших практик корпоративных и региональных программ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.6.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2025	04	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа о подтверждении оказанной услуги
1.1.7.	Контрольная точка "Проведен ежегодный мониторинг потребления алкоголя в Российской Федерации"	-	23.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.8.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	05	Полякова О.О.	Отчет необходимости актуализации утвержденной (одобренной, согласованной) обновленной модельной корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.9.	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	31.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Полякова О.О.	Прочий тип документа Промежуточный отчет лучших практик корпоративных и региональных программ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		
1.1.10.	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Промежуточный отчет лучших практик корпоративных и региональных программ
1.1.11.	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Промежуточный отчет лучших практик корпоративных и региональных программ
1.1.12.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа о подтверждении оказанной услуги
1.1.13.	Контрольная точка "Проведен ежегодный мониторинг потребления алкоголя в Российской Федерации"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.14.	Контрольная точка "Субъектами"	-	30.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Полякова О.О.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Промежуточный отчет лучших практик корпоративных и региональных программ
1.1.15.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Отчет необходимости актуализации утвержденной (одобренной, согласованной) обновленной модельной корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.16.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	31.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Промежуточный отчет лучших практик корпоративных и региональных программ
1.1.17.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Промежуточный отчет лучших практик корпоративных и региональных программ
1.1.18.	Контрольная точка"Субъектами	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Полякова О.О.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Промежуточный отчет лучших практик корпоративных и региональных программ
1.1.19.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	21.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа о подтверждении оказанной услуги
1.1.20.	Контрольная точка"Проведен ежегодный мониторинг потребления алкоголя в Российской Федерации"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.21.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	30.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Промежуточный отчет лучших практик корпоративных и региональных программ
1.1.22.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Полякова О.О.	Отчет необходимости актуализации утвержденной (одобренной,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	работы)"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		согласованной) обновленной модельной корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.23.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	31.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Промежуточный отчет лучших практик корпоративных и региональных программ
1.1.24.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Промежуточный отчет лучших практик корпоративных и региональных программ
1.1.25.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Промежуточный отчет лучших практик корпоративных и региональных программ
1.1.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Полякова О.О.	Прочий тип документа о подтверждении оказанной услуги

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.1.27.	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	29.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Промежуточный отчет лучших практик корпоративных и региональных программ
1.1.28.	Контрольная точка "Проведен ежегодный мониторинг потребления алкоголя в Российской Федерации"	-	30.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.29.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Отчет необходимости актуализации утвержденной (одобренной, согласованной) обновленной модельной корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.30.	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	30.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Полякова О.О.	Прочий тип документа Промежуточный отчет лучших практик корпоративных и

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		региональных программ
1.1.31.	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Промежуточный отчет лучших практик корпоративных и региональных программ
1.1.32.	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Промежуточный отчет лучших практик корпоративных и региональных программ
1.1.33.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа о подтверждении оказанной услуги
1.1.34.	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Промежуточный отчет лучших практик корпоративных и региональных программ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.35.	Контрольная точка "Проведен ежегодный мониторинг потребления алкоголя в Российской Федерации"	-	31.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.1.36.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Отчет необходимости актуализации утвержденной (одобренной, согласованной) обновленной модельной корпоративной программы "Укрепление здоровья работающих"
1.1.37.	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	29.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Промежуточный отчет лучших практик корпоративных и региональных программ
1.1.38.	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Промежуточный отчет лучших практик корпоративных и региональных программ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.39.	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Промежуточный отчет лучших практик корпоративных и региональных программ
1.1.40.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа о подтверждении оказанной услуги
1.1.41.	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	30.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Промежуточный отчет лучших практик корпоративных и региональных программ
1.1.42.	Контрольная точка "Проведен ежегодный мониторинг потребления алкоголя в Российской Федерации"	-	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Отчет Министерства здравоохранения Смоленской области
1.2.	Мероприятие (результат) "Организовано обследование работающих"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Стунжас О.С.	В субъектах Российской Федерации в рамках проведения мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		по профилактическим осмотрам и диспансеризации организовано обследование работающих граждан и углубленное профилактическое консультирование. Проводится диспансерное наблюдение работающих граждан с выявленными рисками развития заболеваний, в том числе на предприятиях и в организациях. Созданы условия для повышения приверженности работающих граждан заботе о своём здоровье. Под плановыми значениями результата понимается количество обследованных работающих граждан на рабочем месте и прошедших групповое углубленное профилактическое

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							консультирование.
1.2.1.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	23.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.2.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	01	Стунжас О.С.	Отчет -
1.2.3.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2026	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет -
1.2.4.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Дударева Ю.А.	Отчет Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.5.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал"	-	15.07.2026	05	07	Дударева Ю.А.	Отчет Организовано обследование работающих граждан

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.6.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал"	-	14.10.2026	06	08	Дударева Ю.А.	Отчет Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.7.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	23.12.2026	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.8.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет -
1.2.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2027	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет -
1.2.10.	Контрольная точка"Представлен	-	14.04.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Дударева Ю.А.	Отчет Организовано

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет за 1 квартал"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.11.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал"	-	14.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.12.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал"	-	14.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.13.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	14.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.14.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Стунжас О.С.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.2.15.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2028	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет -
1.2.16.	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал"	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.17.	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал"	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.18.	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал"	-	14.11.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.19.	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	22.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.20.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет -
1.2.21.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2029	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет -
1.2.22.	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал"	-	14.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.23.	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал"	-	14.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Дударева Ю.А.	Отчет Организовано обследование работающих граждан

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.24.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал"	-	14.11.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.25.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	21.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.26.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет -
1.2.27.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2030	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.28.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал"	-	15.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.29.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал"	-	15.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.30.	Контрольная точка"Представлен отчет за 3 квартал"	-	14.11.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.2.31.	Контрольная точка"Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	23.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте
1.3.	Мероприятие (результат) "Центры здоровья оснащены/дооснащены"	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Стунжас О.С.	В субъектах Российской Федерации Центры здоровья для взрослых (в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		том числе подведомственных ФМБА) оснащены/дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с обновленным стандартом оснащения, утвержденным приказом Минздрава России для внедрения новых подходов в работе с пациентами с факторами риска.
1.3.1.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Приказ Приказ о распределении денежных средств Министерства здравоохранения
1.3.2.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	31.05.2025	03	05	Осипова Е.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	соглашений)"						
1.3.3.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний по итогам 6 месяцев 2025 года"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы
1.3.4.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).
1.3.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2025	06	07	Полякова О.О.	Отчет Представлены подтверждающие документы по итогам 2025 года
1.3.6.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	23.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	07	Осипова Е.Ю.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия
1.3.7.	Контрольная	-	23.12.2025	Взаимосвязь с иными	08	Полякова О.О.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний по итогам 2025 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			Представлены подтверждающие документы
1.3.8.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	23.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.9.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Приказ Приказ о распределении денежных средств Министерства здравоохранения
1.3.10.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.05.2026	03	05	Осипова Е.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.3.11.	Контрольная	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Полякова О.О.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний по итогам 6 месяцев 2026 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Представлены подтверждающие документы
1.3.12.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).
1.3.13.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Отчет Представлены подтверждающие документы по итогам 2026 года
1.3.14.	Контрольная точка"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипова Е.Ю.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия
1.3.15.	Контрольная точка"Произведена	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Полякова О.О.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Платежное поручение
1.3.16.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний по итогам 2026 года"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы
1.3.17.	Контрольная точка"Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.03.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Приказ Приказ о распределении денежных средств Министерства здравоохранения
1.3.18.	Контрольная точка"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.05.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Осипова Е.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии
1.3.19.	Контрольная	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Полякова О.О.	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	точка"Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний по итогам 6 месяцев 2027 года"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		Представлены подтверждающие документы
1.3.20.	Контрольная точка"Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Тип закрывающего документа (акт, соглашение, реестр, отчет, письмо, контракт, договор, приказ, распоряжение, постановление).
1.3.21.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Отчет Представлены подтверждающие документы по итогам 2027 года
1.3.22.	Контрольная точка"Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Платежное поручение
1.3.23.	Контрольная точка"Предоставлен	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Осипова Е.Ю.	Отчет о расходах,

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		источником финансового обеспечения которых является субсидия
1.3.24.	Контрольная точка"Представлены сведения об оснащении и дооснащении Центров здоровья оборудованием для выявления и оценки факторов риска развития заболеваний по итогам 2027 года"	-	28.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Представлены подтверждающие документы
1.4.	Мероприятие (результат) "Реализованы мероприятия по информированию граждан о вреде употребления алкоголя и табакокурения"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Ежегодно в муниципальных образованиях Смоленской области проводятся информационные мероприятия направленные на снижения уровня потребления алкоголя среди населения и снижение курения табака
1.4.1.	Контрольная точка"Мониторинг проведения информационных мероприятий направленных на формирование и поддержание	-	14.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Полякова О.О.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	здорового образа жизни"			точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		
1.4.2.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Приказ Приказ Министерства здравоохранения Смоленской области
1.4.3.	Контрольная точка"Мониторинг проведения информационных мероприятий направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни"	-	14.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Отчет Отчет
1.4.4.	Контрольная точка"Мониторинг проведения информационных мероприятий направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни"	-	14.10.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Отчет Отчет
1.4.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	06	Полякова О.О.	Отчет Сведения о достижении значения результата
1.4.6.	Контрольная точка"Мониторинг	-	23.12.2025	03	Взаимосвязь с	Полякова О.О.	Отчет Отчет

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	проведения информационных мероприятий направленных на формирование и поддержание здорового образа жизни"				иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.	Формирование новых подходов к развитию системы общественного здоровья						
2.1.	Мероприятие (результат) "В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья"	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	На основании разработанных модельных муниципальных программ по укреплению здоровья органами местного самоуправления в субъектах Российской Федерации в период 2025-2030 гг разработаны, утверждены и реализуются муниципальные программы по укреплению здоровья с целью формирования здоровьесберегающей среды для жителей муниципалитетов. В рамках муниципальных программ осуществлены

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							мероприятия по снижению влияния основных факторов риска развития заболеваний, первичной профилактики заболеваний, в том числе направленных на профилактику заболеваний репродуктивной сферы. Под плановыми значениями результата понимается количество утвержденных и реализуемых муниципальных программ в субъектах Российской Федерации (нарастающим итогом). Минздравом России проведена оценка эффективности реализуемых муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан, направленной на

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и лучшие практики по укреплению здоровья рекомендованы для внедрения в муниципалитетах по месту жительства граждан с учетом региональных особенностей
2.1.1.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	26.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Документ, необходимый для оказания услуги
2.1.2.	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	30.06.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Отчет Промежуточный отчет об эффективности реализуемых обновленных муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан в регионе

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.3.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты внедрения муниципальных программ по укреплению здоровья за 1 полугодие 2025г"	-	31.07.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Смоленской области
2.1.4.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	30.09.2025	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Отчет Промежуточный отчет об эффективности реализуемых обновленных муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан в регионе
2.1.5.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2025	07	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа о подтверждении оказанной услуги
2.1.6.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	23.12.2025	03	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Отчет Промежуточный отчет об эффективности реализуемых обновленных муниципальных программ с позиции

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан в регионе
2.1.7.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Документ, необходимый для оказания услуги
2.1.8.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	30.06.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Отчет Промежуточный отчет об эффективности реализуемых обновленных муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан в регионе
2.1.9.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты внедрения муниципальных программ по укреплению здоровья за 1 полугодие 2026г"	-	31.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Смоленской области
2.1.10.	Контрольная точка"Субъектами	-	30.09.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Полякова О.О.	Отчет Промежуточный

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		отчет об эффективности реализуемых обновленных муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан в регионе
2.1.11.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа о подтверждении оказанной услуги
2.1.12.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	28.12.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Отчет Промежуточный отчет об эффективности реализуемых обновленных муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан в регионе
2.1.13.	Контрольная точка"Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для	-	29.01.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Полякова О.О.	Прочий тип документа Документ, необходимый для оказания услуги

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	оказания услуги (выполнения работы)"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		
2.1.14.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	30.06.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Отчет Промежуточный отчет об эффективности реализуемых обновленных муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан в регионе
2.1.15.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты внедрения муниципальных программ по укреплению здоровья за 1 полугодие 2027г"	-	31.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Смоленской области
2.1.16.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	30.09.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Отчет Промежуточный отчет об эффективности реализуемых обновленных муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан в

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							регионе
2.1.17.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	24.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа о подтверждении оказанной услуги
2.1.18.	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	27.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Отчет Промежуточный отчет об эффективности реализуемых обновленных муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан в регионе
2.1.19.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.01.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Документ, необходимый для оказания услуги
2.1.20.	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	30.06.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Полякова О.О.	Отчет Промежуточный отчет об эффективности реализуемых обновленных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан в регионе
2.1.21.	Контрольная точка"Предоставлены отчеты внедрения муниципальных программ по укреплению здоровья за 1 полугодие 2028г"	-	31.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Смоленской области
2.1.22.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	30.09.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Отчет Промежуточный отчет об эффективности реализуемых обновленных муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан в регионе
2.1.23.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа о подтверждении оказанной услуги

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.24.	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	27.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Отчет Промежуточный отчет об эффективности реализуемых обновленных муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан в регионе
2.1.25.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Документ, необходимый для оказания услуги
2.1.26.	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	29.06.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Отчет Промежуточный отчет об эффективности реализуемых обновленных муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан в регионе
2.1.27.	Контрольная точка "Предоставлены отчеты"	-	31.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Полякова О.О.	Прочий тип документа Министерства

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	внедрения муниципальных программ по укреплению здоровья за 1 полугодие 2029г"			(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		здравоохранения Смоленской области
2.1.28.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	28.09.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Отчет Промежуточный отчет об эффективности реализуемых обновленных муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан в регионе
2.1.29.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа о подтверждении оказанной услуги
2.1.30.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	28.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Отчет Промежуточный отчет об эффективности реализуемых обновленных муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							здоровья граждан в регионе
2.1.31.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.01.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Документ, необходимый для оказания услуги
2.1.32.	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	28.06.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Отчет Промежуточный отчет об эффективности реализуемых обновленных муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан в регионе
2.1.33.	Контрольная точка "Предоставлены отчеты внедрения муниципальных программ по укреплению здоровья за 1 полугодие 2030"	-	31.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа Министерства здравоохранения Смоленской области
2.1.34.	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные	-	30.09.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Полякова О.О.	Отчет Промежуточный отчет об эффективности реализуемых

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	отчеты"			контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		обновленных муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан в регионе
2.1.35.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Прочий тип документа о подтверждении оказанной услуги
2.1.36.	Контрольная точка"Субъектами Российской Федерации представлены промежуточные отчеты"	-	26.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Полякова О.О.	Отчет Промежуточный отчет об эффективности реализуемых обновленных муниципальных программ с позиции влияния на текущее состояние сферы охраны здоровья граждан в регионе
2.2.	Мероприятие (результат) "Организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Стунжас О.С.	В субъектах Российской Федерации организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы"				точками отсутствует		риска развития хронических неинфекционных заболеваний, выявленными при проведении профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации, с применением цифровых технологий, телемедицинского консультирования с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы
2.2.1.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	23.12.2025	01	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы
2.2.2.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Стунжас О.С.	Отчет -
2.2.3.	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал"	-	15.04.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Дударева Ю.А.	Отчет об организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных бригад
2.2.4.	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал"	-	15.07.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Дударева Ю.А.	Отчет об организации диспансерного наблюдения за

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				контрольными точками отсутствует	(результатами) и контрольными точками отсутствует		гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных бригад
2.2.5.	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал"	-	15.10.2026	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет об организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных бригад
2.2.6.	Контрольная точка "Представлен	-	24.12.2026	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с	Дударева Ю.А.	Отчет об организации

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	предварительный отчет за 4 квартал"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических инфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных бригад
2.2.7.	Контрольная точка"Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2026	08	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет за гражданами с факторами риска развития хронических инфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы
2.2.8.	Контрольная точка"Утверждены	-	01.03.2027	Взаимосвязь с иными	03	Стунжас О.С.	Отчет -

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует			
2.2.9.	Контрольная точка"Представлен отчет за 1 квартал"	-	14.04.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет об организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных бригад
2.2.10.	Контрольная точка"Представлен отчет за 2 квартал"	-	15.07.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет об организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных бригад
2.2.11.	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал"	-	14.10.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет об организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических инфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных бригад
2.2.12.	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	23.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет об организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических инфекционных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных бригад
2.2.13.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2027	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы
2.2.14.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	03	Стунжас О.С.	Отчет -
2.2.15.	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал"	-	14.04.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями	Взаимосвязь с иными	Дударева Ю.А.	Отчет об организации диспансерного

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
				(результатами) и контрольными точками отсутствует	мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует		наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных бригад
2.2.16.	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал"	-	14.07.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет об организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных бригад
			16.10.2028				

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.17.	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал"	-		Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет об организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных бригад
2.2.18.	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	22.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет об организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							выездных бригад
2.2.19.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2028	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы
2.2.20.	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Стунжас О.С.	Отчет -
2.2.21.	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал"	-	17.04.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет об организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных бригад
2.2.22.	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал"	-	16.07.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет об организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных бригад
2.2.23.	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал"	-	15.10.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет об организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных бригад
2.2.24.	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	24.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет об организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных бригад
2.2.25.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2029	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными	Дударева Ю.А.	Отчет за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
					точками отсутствует		формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы
2.2.26.	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	04	Стунжас О.С.	Отчет -
2.2.27.	Контрольная точка "Представлен отчет за 1 квартал"	-	16.04.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет об организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических инфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных бригад

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.28.	Контрольная точка "Представлен отчет за 2 квартал"	-	17.07.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет об организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных бригад
2.2.29.	Контрольная точка "Представлен отчет за 3 квартал"	-	17.10.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет об организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							выездных бригад
2.2.30.	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет за 4 квартал"	-	23.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Дударева Ю.А.	Отчет об организации диспансерного наблюдения за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных бригад
2.2.31.	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2030	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует	Стунжас О.С.	Отчет за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа
		Начало	Окончание	предшественники	последователи		
1	2	3	4	5	6	7	8
							работы

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта
Здоровье для каждого (Смоленская область)

1. Оценка влияния мероприятия (результата) на достижение показателей регионального проекта

№ пп	Наименование мероприятия (результата)	Влияние на достижение показателей (разное)						Суммарное (итого)
		Показатели влияния						
		"Для признания организационных мероприятий субъектов федерации (субъекты и муниципалитеты) и субъектов федерации как субъектов федерации (субъекты и муниципалитеты)", Влияние на достижение (разное)	"Для признания субъектов федерации", Влияние на достижение (разное)	"Для признания субъектов федерации и субъектов федерации", Влияние на достижение (разное)	"Для признания субъектов федерации и субъектов федерации", Влияние на достижение (разное)	"Для признания субъектов федерации и субъектов федерации", Влияние на достижение (разное)	"Для признания субъектов федерации и субъектов федерации", Влияние на достижение (разное)	
1	Оценено достижение показателей влияния на достижение показателей регионального проекта, Влияние на достижение (разное)	100	50	50	100	100	50	450
2	Оценено достижение показателей влияния на достижение показателей регионального проекта, Влияние на достижение (разное)	150	50	150	100	100	100	650
3	Результаты мероприятия влияют на достижение показателей регионального проекта, Влияние на достижение (разное)	100	250	100	100	250	250	1050
4	Целевые показатели мероприятия влияют на достижение показателей регионального проекта, Влияние на достижение (разное)	250	150	200	200	100	100	1000

№ пп	Наименование мероприятия (программа)	Влияние на экологические (физические)						Суммарное (итоговое)
		Положительного характера						
		"Для предотвращения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера в Цирковском, Влияние на экологические (физические)"	"Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, Влияние на экологические (физические)"	"Для предотвращения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, Влияние на экологические (физические)"	"Для предотвращения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, Влияние на экологические (физические)"	"Для предотвращения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, Влияние на экологические (физические)"	"Для предотвращения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера, Влияние на экологические (физические)"	
5	Проведение мероприятий по снижению уровня шума и вибрации на территории предприятия	500	1500	500	500	1500	1000	5500
6	Внедрение системы управления качеством продукции (стандартизация, сертификация, контроль качества)	500	2000	1000	500	1500	2000	7500
	Итого: Общее количество мероприятий	7000	8500	6500	6000	8500	8000	46000