

**Отчёт**  
о реализации мероприятий региональной программы  
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Смоленской области за 2022 год

№	Наименование мероприятия	Срок реализации		Характеристика результата	Описание реализованных мероприятий (что сделано)	%	Статус	Описание причин отклонений	Предлагаемые решения
		начало	окончание						
<b>1. Мероприятия по внедрению и соблюдению клинических рекомендаций и протоколов ведения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями</b>									
1	разработка и внедрение в каждой медицинской организации (далее – МО) протоколов ведения пациентов с БСК на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи	01.10.2021	31.12.2022	утверждено 12 протоколов (по одному на каждую клиническую рекомендацию) по лечению БСК в каждой МО	План внедрения клинических рекомендаций разработан в 2021 году	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
2	представление отчетов о внедрении клинических рекомендаций (ежегодно)	30.01.2021	30.01.2024	уменьшение смертности от БСК	представляются отчеты о внедрении клинических рекомендаций	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
3	организационно-методические выезды по направлениям «кардиология», «неврология» с контролем соблюдения клинических рекомендаций по данным медицинской документации в каждой МО как на амбулаторном, так и на стационарном этапе с формированием управленческих решений	01.01.2022	31.12.2024	10 отчетов по ПСО и РСЦ и 20 отчетов о выездах в центральные районные больницы	представлены отчеты о методических выездах	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
4	мониторинг выполнения клинических рекомендаций, утвержденных Минздравом России, в каждой МО	01.01.2022	31.12.2024	оказание медицинской помощи больным БСК в соответствии с клиническими рекомендациями	оказание медицинской помощи больным БСК в соответствии с клиническими рекомендациями	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
5	разработка мероприятий по исключению непрофильной госпитализации и по эффективному использованию профильных коек	01.06.2021	31.12.2024	снижение госпитальной летальности от острого инфаркта миокарда и ОНМК	Профильная госпитализация при БСК за 2022 год - 3693 (плановое значение - 3887) - 95% Больничная летальность от инфаркта миокарда в декабре 2022 года - 17,4%, больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения - 17,9%. Больничная летальность от инфаркта миокарда в декабре 2021 года - 18,3%, больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения - 20,4%.	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
6	обеспечение оценки показаний к ревазуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС перенесших ОКСнST и ОКСбнST с последующим выполнением ревазуляризации при выявлении показаний в первичном звене и на стационарном этапе, с занесением результатов в медицинскую документацию	01.01.2022	31.12.2024	обеспечение выполнения ревазуляризации при выявлении показаний	оказание медицинской помощи больным БСК в соответствии с Национальными клиническими рекомендациями	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
7	разработка и внедрение плана мероприятий по направлению на второй этап реабилитации не более 25% пациентов из числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОКС	01.09.2022	31.12.2022	обеспечение направления закончивших лечение в отделениях для пациентов с ОКС на второй этап медицинской реабилитации	в регионе отмечается снижение госпитальной летальности от ОИМ и ОНМК	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется

№	Наименование мероприятия	Срок реализации		Характеристика результата	Описание реализованных мероприятий (что сделано)	%	Статус	Описание причины отклонений	Предлагаемые решения
		начало	окончание						
8	разработка и внедрение плана мероприятий по направлению на третий этап реабилитации не менее 50% пациентов из числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОКС	01.09.2022	31.12.2022	обеспечение направления закончивших лечение в отделениях для пациентов с ОКС на третий этап медицинской реабилитации	обеспечение оценки показаний к реваскуляризации миокарда у всех больных с хроническими формами ИБС, перенесших ОКСnST и ОКСbnST с последующим выполнением реваскуляризации при выявлении показаний в первичном звене и на стационарном этапе, с занесением результатов в медицинскую документацию направлению на третий этап реабилитации 68% пациентов из числа закончивших лечение в отделении для пациентов с ОКС	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
<b>2. Мероприятия по организации внутреннего контроля качества оказания медицинской помощи</b>									
9	создание в МО комиссий по контролю качества оказания медицинской помощи	01.01.2020	31.12.2022	оказание медицинской помощи больным с БСК в соответствии с клиническими рекомендациями	разработано 12 чек-листов по выполнению критериев качества оказания медицинской помощи больным с БСК в соответствии с клиническими рекомендациями и с учетом стандартов лечения БСК	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
10	анализ дефектов оказания помощи и случаев смерти от инфаркта миокарда и инсульта с трансляцией результатов в общую лечебную сеть с использованием телемедицинских технологий	01.01.2021	31.12.2024	отчеты о работе указанной комиссии (экспертного совета) с указанием количества разобранных случаев и мер, направленных на устранение выявленных недостатков	разработано и утверждено Положение об экспертном совете Департамента, создание в регионе комиссии (экспертного совета) по анализу дефектов оказания медицинской помощи и случаев смерти от БСК, ежеквартальный анализ результатов деятельности и выработка обязательных мер по устранению выявленных недостатков	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
11	обеспечение участия МО Смоленской области, оказывающих медицинскую помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями (далее также – ССЗ), в региональных регистрах ОКС, ОНМК и др.	01.07.2019	31.12.2024	наличие сведений в региональных регистрах ОКС, ОНМК и др.	всеми ПСО и РСЦ ведутся регистры ОКС и ОНМК	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
12	создание на базе РСЦ координационного центра мониторинга маршрутизации пациентов с ОКС и ОНМК	01.01.2022	01.09.2022	приказ начальника Департамента о создании на базе РСЦ координационного центра мониторинга маршрутизации пациентов	создание на базе РСЦ координационно-го центра мониторинга маршрутизации пациентов	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
13	обеспечение контроля кодирования хронической сердечной недостаточности (далее также – ХСН) (I50) в качестве причины обращения в случае посещения поликлиники или поступления в стационар по поводу ХСН	01.01.2022	01.12.2022	обеспечение возможности анализа обращений в поликлиники и стационары не по основному диагнозу, а по причине обращения	обеспечена возможность анализа обращений в поликлиники и стационары не по основному диагнозу, а по причине обращения	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
14	разработка и утверждение перечня показателей результативности работы МО в части выявления и наблюдения граждан с высоким риском осложнений ССЗ	01.09.2022	01.12.2022	обеспечен контроль за пациентами с высоким риском осложнений ССЗ	обеспечен контроль за пациентами с высоким риском осложнений ССЗ	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется

№	Наименование мероприятия	Срок реализации		Характеристика результата	Описание реализованных мероприятий (что сделано)	%	Статус	Описание причины отклонений	Предлагаемые решения
		начало	окончание						
3. Работа с факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний									
15	адресная раздача пациентам на приеме у врача информационных материалов о профилактике заболеваний БСК (листочки, памятки, буклеты, электронные материалы)	01.01.2021	31.12.2024	системное повышение грамотности пациентов по вопросам коррекции факторов риска и приверженности врачебным рекомендациям и назначениям; положительная динамика факторов риска ХНИЗ	В ходе проведения краткого и углубленного профилактического консультирования пациентов с факторами риска хронических нефункционных заболеваний во время профилактических осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого населения и углубленной диспансеризации, а также при диспансерном наблюдении пациентов II и III групп здоровья роздано 30000 информационных материалов	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
16	адресное информирование населения о проведении ДОГВН, ПО и УД, о явках по поводу ДН пациентов II и III групп здоровья	01.01.2021	31.12.2024	ответственное отношение граждан к посещению МО с профилактическими целями; плановое посещение первичного звена с профилактическими целями	Информация о проведении ДОГВН, ПО, УД, ДН, коррекции факторов риска БСК размещена на сайтах всех медицинских организаций Смоленской области. Население также информировано путем рассылки смс-сообщений от страховых компаний	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
17	скрининг артериальной гипертензии	01.01.2021	31.12.2024	обучение технике и правилам измерения артериального давления всех желающих, информирование населения о рисках, связанных с повышением артериального давления, раздача информационных материалов	В 2022 году в 27 медицинских организациях Смоленской области организованы посты в поликлиниках по измерению артериального давления всем обратившимся во время работы лечебных учреждений	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
18	организация и проведение мероприятий, направленных на защиту населения от табачного дыма и последствий потребления табака	01.01.2021	31.12.2024	внесение предложений и методическое сопровождение работы отделений (кабинетов) медицинской профилактики, центров здоровья по совершенствованию профилактики зависимостей, в том числе у несовершеннолетних; организация и проведение лекций, учебных и методических занятий с медицинскими работниками по вопросам индивидуального углубленного профилактического консультирования или группового профилактического консультирования (школа пациента); организация и участие в проведении массовых мероприятий, акций, круглых столов, конференций по вопросам профилактики зависимостей; мониторинг и анализ показателей распространенности и информированности населения о вреде потребления табака	отчет будет представлен до 25 декабря 2022 г	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется

№	Наименование мероприятия	Срок реализации		Характеристика результата	Описание реализованных мероприятий (что сделано)	%	Статус	Описание причины отклонений	Предлагаемые решения
		начало	окончание						
19	организация и проведение мероприятий, направленных на снижение потребления алкоголя, а также на снижение распространенности самогеноварения	01.01.2021	31.12.2024	внесение предложений и методическое сопровождение работы отделений (кабинетов) медицинской профилактики, центров здоровья по совершенствованию профилактики зависимостей; организация и участие в проведении массовых мероприятий, акций, круглых столов, конференций по вопросам профилактики зависимостей; мониторинг и анализ показателей распространенности и информированности населения о вреде потребления алкоголя	Сведения о проведенной наркологической службой Смоленской области санитарно-просветительской работе среди населения Смоленской области по профилактике злоупотребления алкоголем, пропаганде навыков здорового образа жизни за 2022 год: - лекции – 280; - уроки здоровья – 187; - семинары- 27; - беседы – 5300; - выступления в СМИ (телевидение, печатные издания) – 70; - акции (массовые мероприятия) – 48. В кабинетах медицинской профилактики, центрах здоровья проводятся профилактические мероприятия (беседы, лекции, круглые столы) по вопросам профилактики зависимостей; Осуществляется мониторинг показателей распространенности и информированности населения о вреде потребления алкоголя. Отчет о мероприятиях представлен 2 раза в 2022 году (июль и декабрь)	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
20	мероприятия по информированию населения о факторах риска развития болезней системы кровообращения и обеспечению условий для реализации здорового образа жизни	01.01.2021	31.12.2024	повышение информированности населения о факторах риска развития болезней системы кровообращения и обеспечение условий для реализации здорового образа жизни	повышение информированности населения о факторах риска развития болезней системы кровообращения и обеспечение условий для реализации здорового образа жизни	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
21	повышение уровня информирования населения по вопросам профилактики ожирения и раннего выявления сахарного диабета: публикации в средствах массовой информации по вопросам сохранения здоровья, раннего обращения в МО за медицинской помощью при первых признаках начинающихся сосудистых катастроф	01.01.2021	31.12.2024	публикации в средствах массовой информации	В целях повышение уровня информирования населения по вопросам профилактики ожирения и раннего выявления сахарного диабета: - 12 публикаций в средствах массовой информации по вопросам сохранения здоровья, раннего обращения в МО за медицинской помощью при первых признаках начинающихся сосудистых катастроф; - 15 выступлений на региональном телевидении по вопросам профилактики и ранней диагностики нарушения углеводного обмена; - видеоролики о тяжелых сосудистых осложнениях сахарного диабета демонстрируются в медицинских организациях Смоленской области	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется

№	Наименование мероприятия	Срок реализации		Характеристика результата	Описание реализованных мероприятий (что сделано)	%	Статус	Описание причины отклонений	Предлагаемые решения
		начало	окончание						
22	активизация работы по проведению школы диабета на базе диabetологического центра ОГБУЗ «Поликлиника № 3», проведение обучения по структурированным программам отдельно для каждой категории больных	01.01.2021	31.12.2024	уменьшение количества сосудистых осложнений у пациентов с сахарным диабетом	На базе диabetологического центра ОГБУЗ «Поликлиника № 3» функционирует школа диабета, ежемесячно проводится обучение по структурированным программам, формируются списки лиц, прошедших обучение. Наглядными пособиями и информационными материалами обеспечены все поликлиники Смоленской области	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
23	трансляция видеороликов на мониторах в транспорте	01.01.2021	31.12.2024	повышение информированности населения о факторах риска развития болезней системы кровообращения и обеспечение условий для реализации здорового образа жизни	В Смоленской области осуществляется регулярная трансляция видеороликов на мониторах в автобусах муниципального унитарного предприятия «Автоколонна-1308», курсирующих по городским и пригородным маршрутам	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
24	трансляция на радио	01.01.2021	31.12.2024	повышение информированности населения о факторах риска развития болезней системы кровообращения, обеспечение условий для реализации здорового образа жизни	Осуществлено 12 трансляций (ежемесячные) на радио «Слава» – радиостанции в Смоленске, вещающей на улицах города через громкоговорители направленного типа в местах массового пребывания людей	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
25	трансляция на телевидении	01.01.2021	31.12.2024	повышение информированности населения о факторах риска развития болезней системы кровообращения, обеспечение условий для реализации здорового образа жизни	За 2022 г. в Смоленской области осуществлено 68 трансляций на телевидении в г. Смоленске и Смоленской области	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
26	Размещение информации на рекламных щитах и билбордах	01.01.2021	31.12.2024	Повышение информированности населения о факторах риска развития болезней системы кровообращения, и обеспечению условий для реализации здорового образа жизни.	Информация о факторах риска развития болезней системы кровообращения, и обеспечению условий для реализации здорового образа жизни размещена на рекламных щитах и билбордах всех медицинских организаций Смоленской области	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
<b>4. Комплекс мер, направленный на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях</b>									
27	разработка порядка дистанционного диспансерного наблюдения пациентов с БСК в Смоленской области в соответствии с методическими рекомендациями ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России	01.01.2022	31.12.2022	улучшение качества и эффективности диспансерного наблюдения пациентов с БСК в муниципальных образованиях Смоленской области	порядок дистанционного диспансерного наблюдения пациентов с БСК в Смоленской области в соответствии с методическими рекомендациями ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России не разработан	0	Не начато	Для реализации данного проекта необходимо финансовое обеспечение	При финансовом обеспечении данного проекта, в области будет обеспечено дистанционное диспансерное наблюдение пациентов с БСК
28	реализация пилотного проекта по дистанционному ДН пациентов в муниципальных образованиях, смертность от БСК в которых превышает средние по региону значения	01.09.2022	31.12.2023	снижение смертности пациентов с БСК в выбранных муниципальных образованиях Смоленской области	Осуществляется дистанционное ДН пациентов в муниципальных образованиях, смертность от БСК в которых превышает средние по региону значения	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется

№	Наименование мероприятия	Срок реализации		Характеристика результата	Описание реализованных мероприятий (что сделано)	%	Статус	Описание причины отклонений	Предлагаемые решения
		начало	окончание						
5. Мероприятия по вторичной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний									
29	обеспечение работы школ для пациентов: «Артериальная гипертензия», «Хроническая сердечная недостаточность», школ для пациентов, перенесших ОНМК, и их родственников	01.01.2021	31.12.2024	уменьшение количества случаев ОКС и ОНМК в каждой МО в регионе	Обеспечена работа школ для пациентов: «Артериальная гипертензия», «Хроническая сердечная недостаточность», школ для пациентов, перенесших ОНМК, и их родственников. Ежемесячно проводятся занятия в очном и дистанционном формате с пациентами. за 2022 год проведено 24 занятия. В медицинских организациях Смоленской области отмечается уменьшение количества случаев ОКС и ОНМК на 2%, а также отмечается снижение летальности от ОКС и ОНМК.	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
30	привлечение к профилактической работе волонтерских организаций «Волонтеры-медики», «Серебряные волонтеры» и иных волонтерских движений	01.01.2020	31.12.2024	уменьшение количества случаев ОКС и ОНМК в регионе	В медицинские организации Смоленской области привлечены к профилактической работе волонтерские организации «Волонтеры-медики» и «Серебряные волонтеры». Волонтеры привлечены в каждый район области. Отмечается уменьшение количества случаев ОКС и ОНМК в регионе на 2%, снижение показателей летальности от ОКС и ОНМК.	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
31	Увеличение частоты применения медикаментозных и хирургических, в том числе эндоваскулярных, методов вторичной профилактики БСК	01.01.2021	31.12.2024	уменьшение смертности от БСК в регионе	В 2022 году проведено 1184 рентген-эндоваскулярных вмешательства в лечебных целях (в 2021 году проведено 798 рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях). В 2022 году отмечается повышение проведения рентген-эндоваскулярных вмешательств на 48,4%	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
32	льготное лекарственное обеспечение граждан в течение 24 месяцев после перенесенного острого ИМ, ОНМК, стентирования, шунтирования коронарных артерий и катетерной абляции	01.01.2021	31.12.2024	снижение на 15% числа повторных ИМ и ОНМК	Льготными лекарственными препаратами за счет средств областного и федерального бюджета обеспечены все граждане в них нуждающиеся после перенесенного ИМ, ОНМК и оперативного вмешательства. А также в рамках ФП «Борьба с ССЗ»	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
33	Обеспечение и централизованный контроль применения антикоагулянтов у нуждающихся больных	01.01.2022	31.12.2023	Увеличение количества случаев обоснованного применения антикоагулянтных препаратов для профилактики тромбозоболочеческих осложнений. Упорядочивание консультативной помощи больным, получающим антикоагулянты.	На базе центра амбулаторной кардиологии ОГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 1» создание коагулологического кабинета с целью организации консультативной помощи пациентам, получающим антикоагулянтную терапию, планируется в 2023 году. Контроль применения антикоагулянтов у нуждающихся больных осуществляется каждой медицинской организацией. Данные о применении антикоагулянтной терапии на входят в статистическую отчетность региона	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется

№	Наименование мероприятия	Срок реализации		Характеристика результата	Описание реализованных мероприятий (что сделано)	%	Статус	Описание причин отклонений	Предлагаемые решения	
		начало	окончание							
34	увеличение количества реконструктивных вмешательств в РСЦ на прецеребральных артериях при стенозирующих процессах (стентирование сонных артерий)	01.01.2022	31.12.2024	снижение числа повторных ОНМК	Проведено 20 реконструктивных вмешательств в РСЦ на прецеребральных артериях при стенозирующих процессах (стентирование сонных артерий) - проведено всем, кто в нем нуждается	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется	
35	увеличение числа микрохирургических вмешательств в РСЦ при аневризмах артерий головного мозга	01.01.2021	31.12.2024	выполнение до 60 процедур ежегодно в 2024 году, снижение смертности и инвалидизации при cerebrovasкулярных заболеваниях	В 2022 в Смоленской области проведено 20 операций при аневризмах артерий головного мозга	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется	
36	стажировки рентгенирриургов, врачей УЗД, врачей функциональной диагностики (далее – ФД) в ФГБУ «НМИЦ им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава России для поддержания уровня профессиональных компетенций при диагностике и лечении БСК	01.06.2021	31.12.2024	поддержание высокого уровня профессиональных компетенций при диагностике и лечении БСК	В 2022 году 30 специалистов РСЦ и ПСО Смоленской области прошли обучение на циклах по дополнительным образовательным программам – программам повышения квалификации, на циклах профессиональной переподготовки – 40 специалистов (5 по специальности «кардиология», 9 по специальности «физическая и реабилитационная медицина», 25 по специальности «ультразвуковая диагностика», 1 по специальности «физиотерапия»). На цикле повышения квалификации «Острый коронарный синдром: тромболитическая терапия» обучено 56 врачей скорой медицинской помощи и фельдшеров скорой медицинской помощи.	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется	
37	регулярное проведение образовательных региональных семинаров для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник по методам ранней диагностики и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь	01.06.2021	31.12.2024	поддержание высокого уровня профессиональных компетенций при диагностике и лечении БСК	Проведены 12 образовательных региональных семинаров для участковых врачей, кардиологов и неврологов поликлиник по методам ранней диагностики и современным возможностям проведения вторичной профилактики, включающим высокотехнологичную специализированную помощь	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется	
<b>6. Комплекс мер, направленный на совершенствование организации диспансерного наблюдения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями</b>										
38	обеспечение эффективного ДН при БСК	01.01.2021	31.12.2022	издание приказа об обеспечении ДН пациентов с БСК на территории Смоленской области	Издан приказ об обеспечении диспансерного наблюдения пациентов БСК на территории Смоленской области. Обеспечен 90% охват ДН с основными формами БСК	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется	
39	обеспечение выполнения порядка ДН больных с БСК в Смоленской области	01.01.2021	31.12.2024	обеспечение охвата ДН не менее 85% пациентов с основными формами БСК	Обеспечен 90% охват ДН с основными формами БСК. Пациенты активно приглашены в поликлинику по месту жительства страховыми медицинскими организациями, также обеспечено активное информирование граждан о необходимости посещения поликлиники для прохождения диспансерного наблюдения	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется	

№	Наименование мероприятия	Срок реализации		Характеристика результата	Описание реализованных мероприятий (что сделано)	%	Статус	Описание причин отклонений	Предлагаемые решения	
		начало	окончание							
40	поддержание и совершенствование эффективной системы информационного обмена (преемственность) между сосудистыми отделениями (РЦЦ, ПСО) и МО, оказывающими ПМСП, с использованием МИС	01.01.2021	31.12.2024	обеспечение охвата ДН не менее 85% пациентов с основными формами БСК	Обеспечена работа системы информационного обмена между сосудистыми отделениями (РЦЦ, ПСО) и МО, оказывающими ПМСП, с использованием МИС. Обеспечен 90% охват ДН пациентов с основными формами БСК	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется	
41	проведение мониторинга своевременности, охвата и качества ДН пациентов с БСК, перенесших ОКС и ОНМК, в МО Смоленской области	01.01.2021	31.12.2024	отчеты руководителей МО, оказывающих ПМСП, о проведении ДН пациентов с БСК	По результатам анализа работы медицинских организаций Смоленской области обеспечен охват ДН пациентов с БСК врачами-терапевтами, кардиологами, неврологами первичного звена 80%, пациентов, перенесших инфаркт миокарда – 100% и пациентов, перенесших ОНМК – 90%	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется	
<b>7. Комплекс мер, направленный на совершенствование оказания скорой медицинской помощи при болезнях системы кровообращения</b>										
42	увеличение доли догоспитальной тромболитической терапии при ИМ при наличии медицинских показаний	01.01.2021	31.12.2024	снижение смертности от острого ИМ	По результатам работы мед организаций Смоленской области обеспечение увеличение доли догоспитальной тромболитической терапии до 84% от общего числа тромболитической терапии	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется	
43	организация и проведение семинаров, в том числе с использованием дистанционных технологий, стажировок на рабочем месте, повышение квалификации, в том числе в рамках системы непрерывного медицинского образования	01.01.2021	01.01.2024	поддержание высокого уровня компетенции у сотрудников скорой медицинской помощи	Проведены 4 семинара, в том числе с использованием дистанционных технологий, стажировок на рабочем месте, повышение квалификации, в том числе в рамках системы непрерывного медицинского образования	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется	
44	обучение фельдшеров/медицинских сестер по приему вызовов и передаче их выездным бригадам по алгоритму приема вызова	01.01.2021	01.01.2024	поддержание высокого уровня компетенции у сотрудников скорой медицинской помощи	Для обучения фельдшеров/медицинских сестер по приему вызовов и передаче их выездным бригадам по алгоритму приема вызова проведены 4 семинара	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется	
45	проведение образовательных семинаров по изучению клинических рекомендаций по лечению больных с ССЗ на догоспитальном этапе	01.01.2021	01.01.2024	обеспечение единого стандартизированного подхода к тактике ведения больных с ССЗ и обеспечение качества оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе с целью правильного выполнения медицинских технологий на всей территории Смоленской области	Проведены 4 образовательных семинара по изучению клинических рекомендаций по лечению больных с ССЗ на догоспитальном этапе	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется	
46	разработка и внедрение в каждой МО, оказывающей СМП, протокола лечения по профилю ССЗ на основе соответствующих клинических рекомендаций по профилю, порядка оказания медицинской помощи по профилю и с учетом стандартов медицинской помощи	01.01.2021	01.01.2024	обеспечение выполнения протоколов лечения по профилю ССЗ	В каждой МО, оказывающей СМП, разработаны и внедрены протоколы лечения по профилю ССЗ на основе соответствующих клинических рекомендаций по профилю, порядка оказания медицинской помощи по профилю и с учетом стандартов медицинской помощи	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется	
47	внедрение ключевых критериев оценки качества медицинской помощи на догоспитальном этапе	01.01.2021	31.12.2022	проведение внутреннего контроля качества каждого случая ОКС	Разработаны 2 чек-листа для ОКС (ключевые критерии оценки качества медицинской помощи на догоспитальном этапе)	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется	
48	функциональное при РЦЦ круглосуточных врачебных постов дистанционного консультирования, включая дистанционную передачу электрокардиограмм	01.01.2021	30.12.2022	улучшение соблюдения маршрутизации больных с БСК, контроль проведения тромболитической терапии на догоспитальном этапе	функциональное при РЦЦ круглосуточных врачебных постов дистанционного консультирования, включая дистанционную передачу электрокардиограмм	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется	



№	Наименование мероприятия	Срок реализации		Характеристика результата	Описание реализованных мероприятий (что сделано)	%	Статус	Описание причины отклонений	Предлагаемые решения
		начало	окончание						
49	кадровое обеспечение службы скорой медицинской помощи	01.01.2021	31.12.2024	обеспечение доступности скорой медицинской помощи, увеличение доли тромболитической терапии на догоспитальном этапе	Обеспечено увеличение количества общепрофильных выездных бригад СМП, укомплектованность всех бригад СМП медицинским персоналом в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
50	увеличение доли реперфузионных вмешательств при ОКС с подъемом ST до 85% в целом по региону (из них первичное ЧКВ - 40%, вмешательств после проведенной тромболитической терапии - 60%)	01.06.2021	31.12.2024	снижение госпитальной летальности и смертности от острого ИМ	Доля реперфузионных вмешательств при ОКС с подъемом ST составляет 90%, из них первичное ЧКВ - 40%, вмешательств после проведенной тромболитической терапии - 62%	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
51	мониторинг наличия тромболитиков в МО Смоленской области, оказывающих скорую и специализированную медицинскую помощь больным с ОКС	01.06.2021	31.12.2024	постоянное наличие тромболитических препаратов у бригад СМП	обеспечено постоянное наличие тромболитических препаратов в МО Смоленской области, оказывающих скорую и специализированную медицинскую помощь больным с ОКС	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
52	увеличение количества процедур тромболитической терапии при ИМ и ОНМК	01.06.2021	31.12.2024	увеличение количества процедур тромболитической терапии до 60% при ОКС с подъемом ST и 5% при ишемическом инсульте	По результатам анализа работы мед организаций Смоленской области обеспечено достижение доли тромболитической терапии 63% при ОКС с подъемом ST и 6% при ишемическом инсульте от общего числа госпитализированных в РСЦ/ПСО	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
<b>8. Развитие структуры специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи</b>									
53	организация и обеспечение реализации мероприятий по переснащению/ дооснащению медицинским оборудованием РСЦ и ПСО Смоленской области, включая мероприятия по подготовке в МО, предусматриваемых к оснащению медицинским оборудованием, помещений для установки необходимого медицинского оборудования с учетом региональной программы	01.01.2021	31.12.2024	закупка необходимого оборудования	В Смоленской области в 2022 году проводились мероприятия по переснащению/ дооснащению медицинским оборудованием РСЦ и ПСО Смоленской области, осуществлялась подготовка МО, оснащаемых медицинским оборудованием, ремонты помещений для установки необходимого медицинского оборудования с учетом региональной программы	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
54	пересмотр маршрутизации при БСК в соответствии с переснащением и введением в эксплуатацию медицинского оборудования	01.07.2019	31.12.2024	снижение смертности от БСК	пересмотрена маршрутизация при БСК в соответствии с переснащением и введением в эксплуатацию медицинского оборудования	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
55	внедрение в практику нагрузочного тестирования в поликлиниках и кардиологических стационарах МО Смоленской области	01.01.2021	31.12.2024	повышение обоснованности проведения коронарной ангиографии при хронических формах ИБС	нагрузочные тесты в качестве определения показаний к эндоваскулярным вмешательствам на коронарных артериях проводятся	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется

№	Наименование мероприятия	Срок реализации		Характеристика результата	Описание реализованных мероприятий (что сделано)	%	Статус	Описание причины отклонений	Предлагаемые решения
		начало	окончание						
56	внедрение в практику стресс-эхокардиографии	01.01.2021	31.12.2024	повышение обоснованности проведения коронарной ангиографии при хронических формах ИБС	нагрузочные тесты (Стресс-ЭХОКГ) в качестве определения показаний к эндоваскулярным вмешательствам на коронарных артериях планируется внедрять в практику в 2024 году	0	Не начато	Нет возможности приобрести велоэргометр. По направлению приобрести не разрешили. Планируется проведение исследования на базе ОГБУЗ "Смоленская областная клиническая больница". Прочтен врач, есть аппарат. Проблема только в финансовом обеспечении	При выделении финансовых средств, нагрузочные тесты (Стресс-ЭХОКГ) будут выполняться
57	увеличение до 80% доли больных с ОКС, госпитализируемых в РСЦ и ПСО № 1 (располагающие возможностью выполнения ЧКВ)	01.01.2021	31.12.2024	снижение госпитальной летальности и смертности от острого ИМ	обеспечено достижение доли больных с ОКС, госпитализируемых в РСЦ и ПСО № 1 - 81%	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
58	проведение методических совещаний, обучающих семинаров с врачами СМП, МО Смоленской области по вопросам лечения ОКС на догоспитальном этапе	01.01.2021	31.12.2024	увеличение количества процедур тромболитической терапии до 60% при ОКС с подъемом ST	Обеспечено 75% проведение процедур тромболитической терапии при ОКС с подъемом ST, за 2022 год проведено 10 совещаний	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
59	обеспечение доли профильной госпитализации в кардиологические отделения с ОРИТ больных с острой сердечной недостаточностью, тромбозом легочной артерии, легочной гипертензией с нарушением гемодинамики не менее 95%	01.06.2021	31.12.2024	обеспечение доли профильной госпитализации в кардиологические отделения с ОРИТ больных с острой сердечной недостаточностью, тромбозом легочной артерии, легочной гипертензией с нарушением гемодинамики не менее 95%	обеспечена доля профильной госпитализации в кардиологические отделения с ОРИТ больных с острой сердечной недостаточностью, тромбозом легочной артерии, легочной гипертензией с нарушением гемодинамики - 98%	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
<b>9. Медицинская реабилитация</b>									
60	Обеспечение мультидисциплинарного подхода на этапах стационарного лечения пациентов с ОНМК в РСЦ и ПСО	01.01.2021	31.12.2024	обеспечение получения лицензий во всех ПСО и РСЦ	Все ПСО и РСЦ Смоленской области имеют лицензии	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
61	совершенствование организации работы отделения медицинской реабилитации для больных ОНМК	01.01.2021	31.12.2023	обеспечение получения лицензий во всех ПСО и РСЦ	Обеспечен охват реабилитацией III этапа 30% пациентов с ОНМК. Все ПСО и РСЦ имеют лицензии	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
62	Организация медицинской реабилитации III этапа больных с ОКС на базе ОГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 1»	01.01.2021	31.12.2023	обеспечение получения лицензий во всех ПСО и РСЦ	Обеспечен охват реабилитацией III этапа 18% пациентов с ОКС, получены лицензии во всех ПСО и РСЦ	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется

№	Наименование мероприятия	Срок реализации		Характеристика результата	Описание реализованных мероприятий (что сделано)	%	Статус	Описание причины отклонений	Предлагаемые решения
		начало	окончание						
10. Кадровое обеспечение системы оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями									
63	определять реальную потребность Смоленской области в медицинских кадрах в разрезе каждой МО и каждой медицинской специальности с учетом специфики региона с формированием контрольных цифр приема на целевое обучение для подготовки специалистов с учетом реальной потребности Смоленской области в медицинских кадрах, участвующих в оказании медицинской помощи больным с ССЗ субъекта	01.01.2021	31.12.2022	повышение эффективности планирования объемов подготовки специалистов для системы здравоохранения Смоленской области	В 2022 году после завершения обучения в ординатуре в медицинские учреждения Смоленской области прибыли 3 врача-кардиолога, в том числе 2 обучающихся по договору о целевом обучении. В 2023 году ожидается прибытие 6 врачей-кардиологов и 1 врача-сердечно-сосудистого хирурга обучающихся по договору о целевом обучении. В 2022 году в целевую ординатуру по специальности кардиология поступило 3 человека, их трудоустройство ожидается в 2024 году в ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи» и ОГБУЗ «Поликлиника № 3.	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
64	организовать и обеспечить выполнение мероприятий по профессиональной переподготовке специалистов мультидисциплинарных команд в соответствии с требованиями нормативных документов по медицинской реабилитации	01.01.2021	31.12.2024	организуется переподготовка специалистов мультидисциплинарных реабилитационных команд для совершенствования оказания помощи и повышения качества оказываемой помощи	В 2022 году 30 специалистов РСЦ и ПСО Смоленской области прошли обучение на циклах по дополнительным образовательным программам – программам повышения квалификации, на циклах профессиональной переподготовки – 40 специалистов (5 по специальности «кардиология», 9 по специальности «физическая и реабилитационная медицина», 25 по специальности «ультразвуковая диагностика», 1 по специальности «физиотерапия»). На цикле повышения квалификации «Острый коронарный синдром: тромболитическая терапия» обучено 56 врачей скорой медицинской помощи и фельдшеров скорой медицинской помощи.	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
65	подготовка (обучение) кадров с учетом масштабов и направлений реабилитации	01.01.2021	31.12.2024	увеличено количество лиц, прошедших подготовку (обучение) кадров с учетом масштабов и направлений реабилитации	В 2022 году 30 специалистов РСЦ и ПСО Смоленской области прошли обучение на циклах по дополнительным образовательным программам – программам повышения квалификации, на циклах профессиональной переподготовки – 40 специалистов (5 по специальности «кардиология», 9 по специальности «физическая и реабилитационная медицина», 25 по специальности «ультразвуковая диагностика», 1 по специальности «физиотерапия»). На цикле повышения квалификации «Острый коронарный синдром: тромболитическая терапия» обучено 56 врачей скорой медицинской помощи и фельдшеров скорой медицинской помощи.	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется

№	Наименование мероприятия	Срок реализации		Характеристика результата	Описание реализованных мероприятий (что сделано)	%	Статус	Описание причины отклонений	Предлагаемые решения
		начало	окончание						
66	организовать внедрение непрерывного медицинского образования врачей-специалистов, в том числе врачей по рентгенодиагностике и лечению отделений рентгенхирургических методов лечения, участвующих в оказании помощи пациентам с ССЗ	01.01.2021	31.12.2024	увеличено количество специалистов, участвующих в оказании помощи пациентам с ССЗ, завершивших непрерывное медицинское образование	В 2022 году 30 специалистов РЦЦ и ПСО Смоленской области прошли обучение на циклах по дополнительным образовательным программам – программам повышения квалификации, на циклах профессиональной переподготовки – 40 специалистов (5 по специальности «кардиология», 9 по специальности «физическая и реабилитационная медицина», 25 по специальности «ультразвуковая диагностика», 1 по специальности «физиотерапия»). На цикле повышения квалификации «Острый коронарный синдром: тромболитическая терапия» обучено 56 врачей скорой медицинской помощи и фельдшеров скорой медицинской помощи.	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
67	реализация дополнительной меры социальной поддержки работников МО, в том числе участвующих в оказании помощи пациентам с ССЗ	01.01.2021	31.12.2024	увеличено количество работников МО, в том числе участвующих в оказании помощи пациентам с ССЗ, которым предоставлена дополнительная мера социальной поддержки, что способствует привлечению и закреплению специалистов в МО	В целях устранения кадрового дефицита и закрепления молодых специалистов на территории Смоленской области реализуются следующие меры социальной поддержки медицинских работников. Предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий работников областных государственных учреждений здравоохранения в виде единовременного денежного пособия в размере 200 тыс. руб. (врачам)/100 тыс. руб. (средним медицинским работникам). Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений работникам областных государственных учреждений здравоохранения, обучавшимся на условиях целевого обучения в образовательных организациях высшего медицинского образования (в том числе в ординатуре).	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
68	предоставлять денежную компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений работникам областных государственных МО (в том числе участвующих в оказании помощи пациентам с ССЗ), обучавшимся на условиях целевого обучения в образовательных организациях высшего медицинского образования (в том числе в ординатуре)	01.01.2021	31.12.2024	увеличено количество работников МО, которым предоставлена денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений	Предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий работников областных государственных учреждений здравоохранения в виде единовременного денежного пособия в размере 200 тыс. руб. (врачам)/100 тыс. руб. (средним медицинским работникам). Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений работникам областных государственных учреждений здравоохранения, обучавшимся на условиях целевого обучения в образовательных организациях высшего медицинского образования (в том числе в ординатуре).	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется

№	Наименование мероприятия	Срок реализации		Характеристика результата	Описание реализованных мероприятий (что сделано)	%	Статус	Описание причины отклонений	Предлагаемые решения
		начало	окончание						
11. Организационно-методическое обеспечение качества оказания медицинской помощи									
69	мониторинг реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»	01.01.2021	31.12.2024	регулярное ежеквартальное, промежуточные отчеты – ежегодно	Показатель "Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением)" достигнут и составляет 3,13 Больничная летальность от инфаркта миокарда в декабре 2022 года - 17,4%, больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения - 17,9%. Больничная летальность от инфаркта миокарда в декабре 2021 года - 18,3%, больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения - 20,4%. Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением - 60,0%	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
70	проведение регулярных (не реже 1 раза в квартал) заседаний Смоленского отделения Российского кардиологического общества и общества неврологов России по вопросам соблюдения порядков оказания медицинской помощи больным с БСК	01.01.2021	31.12.2024	повышение информированности врачей о современных принципах оказания медицинской помощи при БСК и улучшение результатов их лечения	проведены 4 заседания Смоленского отделения Российского кардиологического общества и общества неврологов России по вопросам соблюдения порядков оказания медицинской помощи больным с БСК	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
71	проведение регулярных (не реже 1 раза в квартал) круглых столов по актуальным вопросам оказания медицинской помощи больным с БСК	01.01.2021	31.12.2024	повышение информированности врачей о современных принципах оказания медицинской помощи при БСК и улучшение результатов их лечения	проведены 4 круглых стола по актуальным вопросам оказания медицинской помощи больным с БСК	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
72	проведение регулярных (не реже 1 раза в квартал) заседаний Комиссии Департамента по разбору случаев нарушения оказания медицинской помощи при ОКС населению региона на основании анализа экстренных извещений о смерти больных с ОКС	01.01.2020	31.12.2024	максимально возможное снижение случаев нарушения оказания медицинской помощи при ОКС и ОНМК населению региона	проведено 4 заседания Комиссии Департамента по разбору случаев нарушения оказания медицинской помощи при ОКС населению региона на основании анализа экстренных извещений о смерти больных с ОКС	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется

№	Наименование мероприятия	Срок реализации		Характеристика результата	Описание реализованных мероприятий (что сделано)	%	Статус	Описание причины отклонений	Предлагаемые решения
		начало	окончание						
73	создание региональных регистров пациентов высокого сердечно-сосудистого риска, пациентов, перенесших эндоваскулярные вмешательства на сосудах сердца, перенесших аортокоронарное шунтирование, операции на сердце, имплантацию электрокардиостимулятора и искусственного кардиовертер-дефибриллятора	01.12.2021	31.12.2024	улучшение учета пациентов высокого риска в Смоленской области	создан региональный регистр пациентов высокого сердечно-сосудистого риска, пациентов, перенесших эндоваскулярные вмешательства на сосудах сердца, перенесших аортокоронарное шунтирование, операции на сердце, имплантацию электрокардиостимулятора и искусственного кардиовертер-дефибриллятора	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
74	обеспечение контроля кодирования по кодам МКБ-10 хронической сердечной недостаточности при лечении пациентов, поступивших в стационары по данной причине	01.01.2022	31.12.2022	улучшение учета пациентов высокого риска в Смоленской области	Созданы региональные регистры пациентов высокого сердечно-сосудистого риска, пациентов, перенесших эндоваскулярные вмешательства на сосудах сердца, перенесших аортокоронарное шунтирование, операции на сердце, имплантацию электрокардиостимулятора и искусственного кардиовертер-дефибриллятора	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
75	проведение заседаний Межведомственного координационного совета по формированию здорового образа жизни и профилактике ХНИЗ на территории Смоленской области	01.01.2021	31.12.2024	повышение уровня межведомственного взаимодействия по вопросам формирования здорового образа жизни и профилактики ХНИЗ на территории Смоленской области	Улучшение учёта пациентов высокого риска в Смоленской области.	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
76	организация межведомственного взаимодействия по информированию обучающихся общеобразовательных организаций, образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования Смоленской области по вопросам укрепления и сохранения здоровья населения в рамках решений Межведомственного координационного совета по формированию здорового образа жизни и профилактике ХНИЗ на территории Смоленской области	01.01.2021	31.12.2024	повышение уровня знаний обучающихся в рамках образовательных программ о своевременном распознавании признаков ОНМК и ИМ, тактике действий при сосудистых катастрофах до приезда врача, разработанных сотрудниками кафедр ФГБОУВО «СГМУ» Минздрава России	В Смоленской области организовано межведомственное взаимодействие по информированию обучающихся общеобразовательных организаций, образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования по вопросам укрепления и сохранения здоровья населения в рамках решений Межведомственного координационного совета по формированию здорового образа жизни и профилактике ХНИЗ	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
77	внедрение программ первичной и вторичной профилактики БСК в процесс обучения студентов ФГБОУ ВО «СГМУ» и областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой»	01.01.2021	31.12.2024	улучшение качества оказания медицинской помощи при БСК	внедрена программа первичной и вторичной профилактики БСК в процесс обучения студентов ФГБОУ ВО «СГМУ» и областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой»	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется
78	формирование в региональных средствах массовой информации положительного образа медицинского работника с целью повышения доверия населения к предоставляемой медицинскими работниками профилактической информации	01.01.2021	31.12.2024	повышение приверженности пациентов к выполнению врачебных рекомендаций	Внедрение программ первичной и вторичной профилактики БСК в процесс обучения студентов ФГБОУ ВО «СГМУ» и областного государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой»	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется

№	Наименование мероприятия	Срок реализации		Характеристика результата	Описание реализованных мероприятий (что сделано)	%	Статус	Описание причины отклонений	Предлагаемые решения
		начало	окончание						
79	каждой МО, на базе которой расположено ПСО, РСЦ, разработать, согласовать и утвердить план взаимодействия с курирующим НМИЦ (семинары, консилиумы, консультации), в том числе с использованием телемедицинских технологий	01.09.2022	31.12.2022	повышение качества оказания медицинской помощи	Медицинскими организациями, на базе которой расположено ПСО, РСЦ, разработаны и согласованы планы взаимодействия с курирующим НМИЦ (семинары, консилиумы, консультации), в том числе с использованием телемедицинских технологий	100	Исполняется	Проблемы отсутствуют	Решений не требуется

Ответственный исполнитель

*как свидетельствует адресованное медицинскому центру уведомление*  
 (подпись)



*Беленькая Л. И.*  
 (расшифровка)

Руководитель (уполномоченное лицо)

*И. О. Потаповича Департамента специальной помощи по г. г. Гродно*  
 (подпись)

*Беленькая Л. И.*  
 (расшифровка)